100.3

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION No.01 DEL CONTRATO Nº 2026243

Fecha de presentación 14/09/2026

Período del informe: 27 de agosto al 14 de septiembre de 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HUGO ALBERTO RIVEROS RESTREPO NIT: 6441929-0

NOMBRE SUPERVISOR: JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE CARGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 2026243 DEL 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PRECIO UNITARIO, NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN LABORES DE DESPEJE DE VÍAS, REMOCIÓN DE ESCOMBROS, BÚSQUEDA, RESCATE, EVACUACIONES Y TRANSPORTE DE AYUDAS HUMANITARIAS, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR EL SISMO DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL No. 093 DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será igual a los días contados a partir de la firma del acta de inicio hasta el 27 de octubre del 2026 o hasta agotar el presupuesto.
VALOR CONTRATO: $ 50.000.000

FECHA DE INICIO: 27/08/2026 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 27/10/2026

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No: 880 **Fecha:** 24/08/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 895 **Fecha:** 27/08/2026
FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.4.3.03

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $ Adiciones en % Fecha de la Adición:

Prórroga al Plazo: (meses o días) Fecha de la Prórroga: (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $ Ejecución de Anticipo $
Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $ _____

CONTROL DE POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	

100.3

INFORMACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PRECIO UNITARIO, NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN LABORES DE DESPEJE DE VÍAS, REMOCIÓN DE ESCOMBROS, BÚSQUEDA, RESCATE, EVACUACIONES Y TRANSPORTE DE AYUDAS HUMANITARIAS, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR EL SISMO DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL No. 093 DE 2026	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 27 de agosto al 14 de septiembre de 2026	Informe adjunto. Facturas: FSER21912 $20.001.000

FECHA	RETROEXCAVADORA	VOLQUETA	VIBROCOMPACTADOR	MOTONIVELADORA	
jueves, 27 de agosto de 2026	25	22	12	40	
viernes, 28 de agosto de 2026	25	22		40	
sábado, 29 de agosto de 2026	25	22	10	45	
domingo, 30 de agosto de 2026	25	22		40	
lunes, 31 de agosto de 2026	25	20	12	40	
martes, 1 de septiembre de 2026	25	25		45	
miércoles, 2 de septiembre de 2026	25	20	10	40	
jueves, 3 de septiembre de 2026	25	25		40	
viernes, 4 de septiembre de 2026	25	20		45	
sábado, 5 de septiembre de 2026	25	25		40	
domingo, 6 de septiembre de 2026	25	20	12	40	
lunes, 7 de septiembre de 2026	25	25		45	
martes, 8 de septiembre de 2026	25	20	7	40	
miércoles, 9 de septiembre de 2026	25	25		40	
jueves, 10 de septiembre de 2026	25	20		45	
viernes, 11 de septiembre de 2026	25	20	12	40	
sábado, 12 de septiembre de 2026	25	25		40	
domingo, 13 de septiembre de 2026	25	25	7	40	
lunes, 14 de septiembre de 2026	25	20		45	
SUBTOTAL	475	423	82	790	
PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL		
ACPM	$ 11.300,00	1770		20.001.000,00	

100.3

AUTORIZACIÓN DE PAGO

En el Municipio de Roldanillo, el día 14/09/2026 el SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, el Ingeniero JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE, quien y para el contrato en mención fue designado como supervisor deja constancia que en la fecha se ha cumplido oportunamente la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago parcial No.01 de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de VEINTE MILLONES UN MIL PESOS MCTE ($20.001.000), equivalente a un 40% del total del contrato, para una ejecución acumulada del 40%, quedando por ejecutar un 60% del total del contrato.

FORMA DE PAGO

El valor del contrato será cancelado así: pagos parciales, equivalente al valor del suministro efectivamente entregado y recibo a satisfacción por parte del supervisor y verificación de los documentos requeridos y del pago de la seguridad social.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR	VALOR PAGOS	FECHA (dd/mm/aaaa)	AVANCE %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000,00		27/08/2026	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ -			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -			
VALOR ANTICIPO	$ -			
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		$ -		0,00%
VALOR A PAGAR		**$ 20.001.000,00**		**40,00%**
SALDO POR EJECUTAR		$ 29.999.000,00		**60,00%**
SUMAS IGUALES	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00		40,00%
Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).				

INFORMACION TECNICA CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

El secretario de Infraestructura del municipio de Roldanillo certifica que, en el archivo de la Oficina de Contratación, en el expediente del contrato N° 2026243 de 2026 reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	NA
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	NA	Entrada a almacén	X
Factura o Documento Equivalente	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista HUGO ALBERTO RIVEROS RESTREPO, declara que: SI X / NO es responsable de IVA.

100.3

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN
(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	**Sistema**	**Entidad**	**Periodo Cotizado** (mes)	**Fecha de pago** (dd/mm/aaaa)	**Aportes**
9511018703	**ARL**	VARIOS	**Agosto-Septiembre**	**10/09/2026**	**$741.500**
	SALUD	VARIOS			**$1.252.300**
	PENSION	VARIOS			**$5.006.100**

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE
Secretario de Infraestructura
Supervisor