	ESE HOSPITAL SANTA ANA	ACTA DE SUPERVISIÓN	CODIGO DEL FORMATO	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			FO-350-3	2	feb-22

CONTRATO N°	141-2026	FECHA DEL ACTA PARCIAL	24/09/2026	ACTA PARCIAL N°	5
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA ANA GUÁTICA RISARALDA.			VALOR TOTAL	$ 14,219,000
				FECHA INICIO	05/05/2026
				FECHA TERMINACIÓN	31/10/2026
				PLAZO EJECUCIÓN	5 MESES Y 27 DIAS
CONTRATISTA	GONZALO DIAZ TABORDA			PERIODO INFORMADO	SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR	LAURA FERNANDA HENAO JARAMILLO				

En la ESE Hospital Santa Ana guática Rda, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente acta parcial del contrato antes identificado para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	VER INFORME ACTIVIDADES	EVIDENCIAS EJECUCIÓN	VER EVIDENCIAS EXPEDIENTE

ESTADO DE CUENTA		APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR CONTRATO	$ 14,219,000	OPERADOR DE PAGO	DAVIVIENDA	VALOR TOTAL APORTE	$ 541,800
VALOR ACTAS PAGADAS	$ 9,399,000	N° PLANILLA	6028850336	SALUD	$ 218,900
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 2,410,000	PERIODO COTIZADO	SALUD: AGOSTO 2026	PENSIÓN	$ 280,200
SALDO (VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR)	$ 2,410,000		PENSIÓN: AGOSTO 2026	ARL	$ 42,700

ANEXOS: MARQUE X	COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X	INFORME DE ACTIVIDADES	X	CUENTA DE COBRO N° O FACTURA	5

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

VER PARAFISCALES Y PLANILLA

SEGUIMIENTO A RUBROS

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR	TOTAL
2.1.2.02.02.008.87130	Mantenimiento infraestructura y otras máquinas para uso general y (Administrativo)	$ 723,000	$ 361,500	$ 361,500
2.4.5.02.08.87130	Mantenimiento infraestructura y otras máquinas para uso general y (Asistencial)	$ 4,097,000	$ 2,048,500	$ 2,048,500
	TOTAL	$ 4,820,000	$ 2,410,000	$ 2,410,000

FORMALIZACIÓN DEL ACTA

GONZALO DIAZ TABORDA	LAURA FERNANDA HENAO JARAMILLO
CONTRATISTA	SUPERVISOR