ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA: 01 DE OCTUBRE 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETCAS-RC-C-11	**Fecha:**	07 de septiembre 2026
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN POR COMPRA DE VENTILADORES PARA LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COLOMBO ALEMAN SCALAS DE LÉRIDA – TOLIMA.			

Contratista:	MARIA CAMILA TRONCOSO CAMARGO
C.C. o NIT. No.:	1.005.911.392
Valor del contrato:	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $ 8.550.000,00 M/CTE.
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO.
CDP (No. y Fecha):	CDP-2026-0011 del 04/09/2026
RP (No. y Fecha):	RP-2026-0010 del 17/09/2026
Fecha legalización:	22 de Septiembre 2026
Fecha de finalización del plazo del contrato:	02 de Octubre 2026

Días ejecutados	OCHO (8)
Días por ejecutar	DOS (2)

CONSIDERANDO:

Dado que, por análisis de inventario del elemento a adquirir en el mercado, las partes acuerdan y se hace necesario realizar la suspensión el contrato.

ACUERDAN:

- Suspender el contrato a partir del 01 de octubre 2026.
- Reiniciar mediante acta el contrato, una vez se supere la causa que origina la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**	Por el **CONTRATISTA**
Firma	Camila Troncoso Firma
JAVIER PERDOMO BARBOSA Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 5.935.831	**MARIA CAMILA TRONCOSO CAMARGO** C.C. No. 1.005.911.392
Por la **INSTITUCIÓN**	
Firma **JOSE URIEL BUITRAGO RENDON** Supervisor - Docente CC. No. 93.289.882	

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Octubre - 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				