Alcaldía de Supía	ACTA N°1 Y FINAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
ACTA N°	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL
FECHA	30/09/2026
CONTRATO Nº	MC-20260173
OBJETO	"CONSTRUIR OSARIOS DESTINADOS A LA DISPOSICIÓN DIGNA DE RESTOS ÓSEOS DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS, COMO MEDIDA ORIENTADA A FORTALECER LAS AC CIONES DE MEMORIA, DIGNIFICACIÓN, REPARACIÓN SIMBÓLICA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE."
FECHA DE INICIO	12/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10/11/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	SESENTA (60) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
VALOR	$ 18.664.109,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA N°1	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ADICIÓN N°1	N.A
VALOR ANTICIPO	N.A
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 18.664.109,00
CONTRATISTA	ARKO PROYECTOS S.A.S
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDA Y VALORES ACTA PARCIAL N°1 Y FINAL		CANTIDA Y VALORES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 156.308,00**		**$ 156.308,00**		**$ 0,00**
1.01	Localización y replanteo	m2	8,10	$ 1.275,00	$ 10.328,00	8,10	$ 10.328,00	0,00	$ 0,00
1.02	Descapote y limpieza manual (incl. retiro)	m2	8,10	$ 11.800,00	$ 95.580,00	8,10	$ 95.580,00	0,00	$ 0,00
1.03	Cinta de señalización a= 7 cm	m	24,00	$ 2.100,00	$ 50.400,00	24,00	$ 50.400,00	0,00	$ 0,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 451.390,00**		**$ 451.390,00**		**$ 0,00**
2.01	Excavación en tierra seca h= 0-2 m	m3	1,49	$ 45.000,00	$ 67.050,00	1,49	$ 67.050,00	0,00	$ 0,00
2.02	Nivelación terreno con material del sitio	m2	0,88	$ 6.500,00	$ 5.720,00	0,88	$ 5.720,00	0,00	$ 0,00
2.03	Lleno compactado con afirmado	m3	0,88	$ 155.000,00	$ 136.400,00	0,88	$ 136.400,00	0,00	$ 0,00
2.04	Lleno compactado con material del sitio	m3	0,66	$ 42.000,00	$ 27.720,00	0,66	$ 27.720,00	0,00	$ 0,00
2.05	Cargue manual y retiro de escombros en camioneta	m3	0,66	$ 325.000,00	$ 214.500,00	0,66	$ 214.500,00	0,00	$ 0,00
3	**CIMENTACIÓN**				**$ 1.264.800,00**		**$ 1.264.800,00**		**$ 0,00**
3.01	Acero de refuerzo Fy= 420 MPa	Kg	90,00	$ 7.600,00	$ 684.000,00	90,00	$ 684.000,00	0,00	$ 0,00
3.02	Viga cimentación en concreto de 20.7 MPa	m3	0,66	$ 880.000,00	$ 580.800,00	0,66	$ 580.800,00	0,00	$ 0,00
4	**ESTRUCTURA**				**$ 6.105.039,00**		**$ 6.105.039,00**		**$ 0,00**
4.01	Acero de refuerzo Fy= 420 MPa	Kg	140,70	$ 7.500,00	$ 1.055.250,00	140,70	$ 1.055.250,00	0,00	$ 0,00
4.02	Malla electrosoldada 4.5 mm 15x15 cm (106)	m2	34,69	$ 20.100,00	$ 697.269,00	34,69	$ 697.269,00	0,00	$ 0,00
4.03	Placa maciza/ losa en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m	m2	31,54	$ 138.000,00	$ 4.352.520,00	31,54	$ 4.352.520,00	0,00	$ 0,00
5	**MAMPOSTERIA**				**$ 1.345.680,00**		**$ 1.345.680,00**		**$ 0,00**
5.01	Muro en ladrillo farol e= 10 cm	m2	21,36	$ 63.000,00	$ 1.345.680,00	21,36	$ 1.345.680,00	0,00	$ 0,00
6	**PAÑETES**				**$ 2.439.780,00**		**$ 2.439.780,00**		**$ 0,00**
6.01	Pañete muro exterior impermeabilizado (incl. filos y dilataciones)	m2	43,96	$ 55.500,00	$ 2.439.780,00	43,96	$ 2.439.780,00	0,00	$ 0,00
7	**ACABADOS**				**$ 1.913.010,00**		**$ 1.913.010,00**		**$ 0,00**
7.01	Graniplast	m2	20,46	$ 49.000,00	$ 1.002.540,00	20,46	$ 1.002.540,00	0,00	$ 0,00
7.02	Pintura exterior en Koraza	m2	20,46	$ 44.500,00	$ 910.470,00	20,46	$ 910.470,00	0,00	$ 0,00

Alcaldía de Supía	ACTA N°1 Y FINAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
ACTA N°	ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL
FECHA	30/09/2026
CONTRATO Nº	MC-20260173
OBJETO	"CONSTRUIR OSARIOS DESTINADOS A LA DISPOSICIÓN DIGNA DE RESTOS ÓSEOS DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS, COMO MEDIDA ORIENTADA A FORTALECER LAS AC CIONES DE MEMORIA, DIGNIFICACIÓN, REPARACIÓN SIMBÓLICA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE."
FECHA DE INICIO	12/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10/11/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	SESENTA (60) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
VALOR	$ 18.664.109,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA N°1	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ADICIÓN N°1	N.A
VALOR ANTICIPO	N.A
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 18.664.109,00
CONTRATISTA	ARKO PROYECTOS S.A.S
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDA Y VALORES ACTA PARCIAL N°1 Y FINAL		CANTIDA Y VALORES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL
8	**REMATES**				**$ 52.650,00**		**$ 52.650,00**		**$ 0,00**
8.01	Limpieza y aseo general	m2	8,10	$ 6.500,00	$ 52.650,00	8,10	$ 52.650,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS =				**$ 13.728.657,00**		**$ 13.728.657,00**		**$ 0,00**
	ADMINISTRACIÓN	%	**30,00**		**$ 4.118.597,10**		**$ 4.118.597,10**		**$ 0,00**
	UTILIDAD	%	**5,00**		**$ 686.432,85**		**$ 686.432,85**		**$ 0,00**
	IVA UTILIDAD	%	**19,00**	**$ 686.432,85**	**$ 130.422,00**		**$ 130.422,00**		**$ 0,00**
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS =				**$ 4.935.451,95**		**$ 4.935.451,95**		**$ 0,00**
	VALOR TOTAL (CD + CI) =				**$ 18.664.109**		**$ 18.664.109**		**$ 0,00**

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.664.109
VALOR ADICION	$ 0,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1	$ 18.664.109
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1	100,00%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	$ 0,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR	0,00%

Paula Moreno S.

PAULA TATIANA MORENO SALAZAR
ARKO PROYECTO S.A.S
Contratista

KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR
Supervisor
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO