Bucaramanga, 30 de septiembre de 2026

ENLACE-VIASPH-028-2026

Señores
Gobernación de Santander
MARIA CRISTINA ANGARITA B
Supervisora - Oficina de Planeación E Infraestructura
Bucaramanga - Santander

REFERENCIA: Contrato de obra IT-LP-25-03 "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE CIMITARRA, VELEZ, GUEPSA Y SAN ANDRES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Asunto: Entrega de documentación técnica y contractual para trámite del Acta Modificatoria No. 01.

Cordial Saludo,

En atención a la mesa técnica realizada el 08 de septiembre de 2026, con participación de la Entidad Contratante, la Interventoría y el Contratista de Obra, durante la cual se revisaron las condiciones que sustentan el Acta Modificatoria No. 01 y se viabilizó la continuidad de las gestiones administrativas correspondientes, nos permitimos realizar la entrega formal a la Gobernación de Santander de la documentación técnica y contractual que respalda la modificación propuesta.

Para tal efecto, se adjunta el expediente documental correspondiente, que comprende el informe técnico presentado por el Contratista, los soportes de campo, memorias de cantidades, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, planos y demás documentos asociados. Adicionalmente, esta Interventoría incorpora su propio informe técnico, en el cual se desarrolla el análisis de la información aportada, la revisión de las condiciones identificadas en los diferentes frentes de intervención y las consideraciones técnicas derivadas de la

Proyecto: Ing. Brayan Torres
Reviso: Ing. Esther Paulina Martínez

evaluación efectuada, junto con el correspondiente pronunciamiento frente a los ajustes planteados en el alcance contractual.

En este sentido, la documentación se pone a consideración de la Entidad para su conocimiento, revisión y adelanto de las actuaciones administrativas y

contractuales requeridas para la continuidad del trámite del Acta Modificatoria No. 01, conforme a lo tratado y acordado durante la mesa técnica.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las observaciones o requerimientos adicionales que se estimen pertinentes para avanzar en la formalización del trámite correspondiente.

Atentamente,

Ing. FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ
Director de interventoría
ENLACE CONSULTOR S.A.S

Anexo:

- Informe técnico de Interventoría – Análisis y evaluación de la solicitud de modificación contractual.
- Informe técnico presentado por el Contratista.
- Anexo No. 01.
- Anexo A. Planchas de Vélez, Güepsa y San Andrés.
- Anexo B. Informe de la Alcaldía de Vélez.
- Anexo C. Concepto de Interventoría.
- Anexo D. Memorias de cantidades.
- Anexo F. Planos de obras complementarias.
- Anexo G. Análisis de precios unitarios de ítems no previstos.
- Anexo H. Especificaciones técnicas.
- Anexo I. Concepto geotécnico.
- Acta Modificatoria No. 01.
- Acta de mesa técnica del 08 de septiembre de 2026.

Proyecto: Ing. Brayan Torres
Reviso: Ing. Esther Paulina Martínez