GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

PALOCABILDO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

ABRIL DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO — ING. DIANA GALLEGO

VOLQUETA #45 — FREDY ACOSTA

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

VIA INTERVENIDA

EL TRIUNFO

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS PALOCABILDO MEJORAMIENTO DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
15/04/2026	EL TRIUNFO		45	7	2	14
16/04/2026			45	7	2	14
17/04/2026			45	7	2	14
18/04/2026			45	7	3	21
20/04/2026			45	7	3	21
21/04/2026			45	7	2	14
22/04/2026			45	7	2	14
23/04/2026			45	7	2	14
24/04/2026			45	7	2	14
26/04/2026			45	7	2	14
27/04/2026			45	7	3	21
28/04/2026			45	7	3	21
29/04/2026			45	7	2	14
30/04/2026			45	7	2	14
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA						224

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA	VOLUMEN (M3)
PALOCABILDO: EL TRIUNFO	224
TOTAL, MEJORAMIENTO	**224 M3**

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE PALOCABILDO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 5
6. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
   7.1 ACTIVIDADES EN PALOCABILDO: EL TRIUNFO 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Palocabildo – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes vías que comunica el Municipio con las veredas y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad del sector, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Palocabildo este situado al norte del departamento del Tolima, su término municipal limita con Falan por el sur y el este, mientras que por el norte limita con Fresno y por el oeste con Casabianca. La actividad económica del municipio se basa fundamentalmente en la producción agrícola, donde destaca el cultivo del café, yuca, plátano, maíz, aguacate, frijol.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la vía y extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca con ayuda de la maquinaria por parte de la Gobernación del departamento (una volqueta).

Durante el periodo comprendido se realizan las actividades de mejoramiento y parcheo de la vía, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca en las veredas del municipio de Palocabildo en la vereda El Triunfo.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se aplicaron 224 m3 de material en la vía para el mejoramiento de la misma. El estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables presentado un total de 10 horas de lluvia en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas se aplicaron 224 m3 de material en la vía de la vereda El Triunfo correspondiente al municipio de Palocabildo:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
15/04/2026 al 30/04/2026	PALOCABILDO: EL TRIUNFO	224
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON MATERIAL DE LA ZONA		224 M3

6. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	FREDY ACOSTA

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
VOLQUETA	45	1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN PALOCABILDO: EL TRIUNFO



EL TRIUNFO



EL TRIUNFO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA



EL TRIUNFO



EL TRIUNFO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




EL TRIUNFO



EL TRIUNFO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




EL TRIUNFO



EL TRIUNFO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL TRIUNFO



EL TRIUNFO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL TRIUNFO

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS
SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: EL TRIUNFO — **MUNICIPIO: PALOCABILDO**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **224**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
15/04/2026	EL TRIUNFO		45	7	2	14	Se laboro Normalmente.
16/04/2026			45	7	2	14	Se laboro Normalmente.
17/04/2026			45	7	2	14	Se laboro Normalmente.
18/04/2026			45	7	3	21	Se laboro Normalmente.
20/04/2026			45	7	3	21	Se laboro Normalmente.
21/04/2026			45	7	2	14	Se laboro Normalmente.
22/04/2026			45	7	2	14	Se laboro Normalmente.
23/04/2026			45	7	2	14	Se laboro Normalmente.
24/04/2026			45	7	2	14	Se laboro Normalmente.
26/04/2026			45	7	2	14	Se laboro Normalmente.
27/04/2026			45	7	3	21	Se laboro Normalmente.
28/04/2026			45	7	3	21	Se laboro Normalmente.
29/04/2026			45	7	2	14	Se laboro Normalmente.
30/04/2026			45	7	2	14	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**224**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**224**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana M. Gallego C.

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Pablo Andres Valencia, con Cédula de Ciudadanía N° 1006024837, Por medio del presente documento, y en calidad de propietario, del predio El mirador de la vereda Astorgas, del municipio Palocabildo. autorizo al Ingeniero (a) Jeison G. Alvarez quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 45,
Retroexcavadora_____,
Motoniveladora_____,
Cargador_____,
Vibrocompactador_____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1006024837

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

1918

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: NQX 936**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	45	**MODELO: 2026**	**FRENTE DE TRABAJO: PALOCABILDO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: VEREDAS PALOCABILDO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00		7:00				
	KILOMETRAJE INICIAL					9902		10078		10265		10446				
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin					X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X		X				
	Caja de Herramienta					X		X		X		X				
	Tacos					X		X		X		X				
	Gato					X		X		X		X				
	Linterna recargable					X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X				
	Nivel del aceite					X		X		X		X				
	Soportes motor					X		X		X		X				
	Estado del exhosto					X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X				
	De trabajo traseras					X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X				
	Stop Traseros					X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X				
	Espejos laterales					X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X				
	Pito Normal					X		X		X		X				
	Frenos de Servicio					X		X		X		X				
	Freno de emergencia					X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X				
	Estado de la puertas					X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X				
	Limpia brisas					X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X				
	Estado de los asientos					X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X				
	Velocímetro					X		X		X		X				
	Batería y cables					X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X				
	Repuesto					X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X				
	Estado de correas					X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X				
	Radiador					X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X				
	Mangueras					X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL					10078		10265		10446		10577				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACION DEL TOLIMA

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA:** NQX 936	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	45	**MODELO:** 2026	**FRENTE DE TRABAJO:** PALOCABILDO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION:** EL TRIUNFO
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	10577		10783		10957		11148		11347		11410		11410		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	10783		10957		11148		11347		11410		11410		11473		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1920

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: NQX 936	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	45	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: PALOCABILDO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: EL TRIUNFO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	11473		11642		11769		11969								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	11642		11769		11969		12156								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE PALOCABILDO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
16	14-abr-26	13:15:47	130118	**89,029**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#45	FRENTE PALOCABILDO
17	14-abr-26	12:59:41	130114	**89,029**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#45	FRENTE PALOCABILDO
18	14-abr-26	12:57:41	130107	**28,223**	$ 313.840,00	ESTACION DISTRACOM	Fredy Acosta V#45	FRENTE PALOCABILDO
80	20-abr-26	14:29:52	130513	**120,396**	$ 1.337.720,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE PALOCABILDO

TOTAL MES	326,677
TOTAL ACPM	326,677

CONSUMO MES	291,677
REMANENTE PARA MAYO	35,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026

MUNICIPIO: PALOCABILDO VEREDA : EL TRIUNFO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: EL TRIUNFO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	45	FREDY ACOSTA			28,223	Fredy Acosta			35	Fredy Acosta			30	Fredy Acosta			93,223
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	45	FREDY ACOSTA	35	Fredy Acosta			23,454	Fredy Acosta			35	Fredy Acosta			35	Fredy Acosta	128,454
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	45	FREDY ACOSTA			35	Fredy Acosta			35	Fredy Acosta							70,000
																		0,000

291,677

OBSERVACIONES: Remanente 35,000 gls para el mes de mayo.

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Castiblanco

VoBo COORDINADOR: Jeison Alvis

FRENTE DE TRABAJO PALOCABILDO					
MES ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
VOLQUETA	45	291,677	9902	12156	0,13
		291,677			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Palocabildo
FECHA : 14/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Palocabildo la cantidad de 206,281 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034 de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034 de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130118
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PALOCAVI
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	13:15:47
Hora Fin:	13:29:45
Combustible:	DIESEL
Volumen:	89.0290
Precio:	$11120
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi: Paloca V#45

Nombre: Palocabildo

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130114
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PALOCAVI
Kilometros:	0
Hora Ini:	12:59:41
Hora Fin:	13:14:46
Combustible:	DIESEL
Volumen:	89.0290
Precio:	$11120
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi: V#45

Nombre: Palocabildo

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130107
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NQX936
Kilometros:	9775
Cedula:	93439140
Hora Ini:	12:57:41
Hora Fin:	13:04:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	28.2230
Precio:	$11120
Total:	$313840
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi: Palocabildo V#45

Nombre: Frank Acosta

93439140

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Palocabildo
FECHA : 20/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Palocabildo la cantidad de 120,396 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130513
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/20
Vencimiento:	2026/05/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PALOCAVI
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:29:52
Hora Fin:	14:44:57
Combustible:	DIESEL
Volumen:	120.3960
Precio:	$11111
Total:	$1337720
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: