

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 CONTRATO No. No. 310-13-06.156 DE 2026
DATOS ADMINISTRATIVOS
200-30-30.12-274

Objeto del Contrato		Nombre y Documento de Identidad del Contratista	
SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA (1600) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1, IP PÚBLICA (IPV4), DIRECCIONAMIENTO IPV4 /IPV6, GESTIÓN T.I, 3 ROUTER WIFI 1200, 3 ROUTER.1800, 3 ROUTER 1300 y 2 RUIJIE DOMO, SOPORTE 24/7 PARA EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.		**WISP TELECOMUNICACIONES SAS / (BIBIANA NIETO MUÑOZ)** CC. 900.867.741-5 / (66.866.792)	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de perfeccionamiento	
18-FEBRERO-2026	$25.500.000	18-FEBRERO-2026	
Periodo ejecutado	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
19 DE AGOSTO DE 2026 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	DIEZ (10) MESES	SILVIA MILENA GONZALEZ CANO	SECRETARIA DE GOBIERNO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Descripción de las obligaciones contractuales)	Porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades de lo programado en el periodo	Descripción de lo ejecutado en cada actividad y verificado por el supervisor
1. Suministro de internet f ibra óptica (1600) megas canal dedicado con reúso 1:1, ip pública (ipv4), direccionamiento ipv4 / ipv6, gestión TI, 3 Router wifi 1200, 3 Router 1800, 3 Router 1300 y 2 Ruijie DOMO, con tecnología roamin wifi 6, (Alcaldía Municipal, Centro Vida, Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, Tesorería Municipal, Concejo Municipal, Punto vive digital).	**70.00%**	EL contratista brindó el servicio de conexión de internet por fibra óptica con las especificaciones solicitadas y acordadas en el contrato, en los siguientes puntos: - Alcaldía Municipal - Centro Vida - Casa de la Cultura - Biblioteca Municipal - Tesorería Municipal - Concejo Municipal. - Punto vive digital. 

2. Brindar soporte técnico 24/7 para municipio de calima el Darién.	70.00%	Durante el mes de septiembre, el contratista brindó acompañamiento técnico a la Alcaldía Municipal de Calima El Darién, atendiendo los requerimientos presentados y realizando las actividades necesarias para garantizar la continuidad del servicio de conectividad. El día 01 de septiembre, se realizó la instalación y configuración de un punto de conectividad en calidad de cortesía en el Estadio Municipal, atendiendo la solicitud de la Alcaldía, debido a que temporalmente no se cuenta con acceso a sus instalaciones habituales. Se suministraron los equipos necesarios y se efectuaron las respectivas pruebas, verificando el correcto funcionamiento del servicio en el nuevo punto de atención.  

AJUSTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Detalle	Ajustes Internos (Supervisor)	Ajustes Institucionales (Gerencia/Jurídico)
N/A	N/A	N/A

1. PRÓRROGA/ADICIÓN AL CONTRATO

# Prórroga/adición	Tipo de prórroga/adición	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. ANEXOS

- INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS.
- PLANILLA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DE 2026
- CUENTA DE COBRO

VALOR A PAGAR	$ 2.450.000

Se firma en Calima El Darién – Valle del Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2026.

SILVIA MILENA GONZALEZ CANO
Secretaria de Gobierno
Supervisora

Elaboró: Silvia González
Secretaria de Gobierno
Reviso y Aprobó: Silvia González
Secretaria de Gobierno

ACTA PARCIAL No.07
200-2-2.2-274

CONTRATO N.°	310-13-06.041 DE 2026
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPIO	CALIMA EL DARIEN
N.I.T. No.	890.309.611-8
REPRESENTANTE LEGAL.	ALEJANDRO ANTONIO CADAVID PINILLA
C.C. No.	94.473.058 de BUGA VALLE
CONTRATISTA:	WISP TELECOMUNICACIONES SAS / BIBIANA NIETO MUÑOZ
N.I.T. o CC. No.	900.867.741-5 / 66.866.792
DIRECCIÓN:	CARRERA 6 # 11 – 53 CENTRO
OBJETO:	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA (1600) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1, IP PÚBLICA (IPV4), DIRECCIONAMIENTO IPV4 / IPV6, GESTIÓN T.I, 4 ROUTER WIFI CON TECNOLOGÍA ROAMIN WIFFI 6, SOPORTE 24/7 PARA EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($24.500.000)
MODIFICACIÒN OTROSI	N/A
TOTAL	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($24.500.000)
CDP No.	0000226 DEL 05 DE FEBRERO DE 2026
RP No.	256 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026
TÉRMINO DE DURACIÓN Y/O EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO O RECIBO DE OBJETO CONTRACTUAL	18 DE DICIEMBRE DE 2026

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Calima El Darién, se reunieron la señora **SILVIA MILENA GONZALEZ CANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 31.982.625 expedida en Cali – Valle, Secretario de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato por parte del Municipio y WISP TELECOMUNICACIONES SAS, identificado con NIT No. **900.867.741-5**, en su calidad de contratista, con el fin de elaborar el acta parcial # 05 del Contrato con objeto de "SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA(1600) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1, IP PÚBLICA (IPV4), DIRECCIONAMIENTO IPV4 / IPV6, GESTIÓN T.I, 4 ROUTER WIFI CON TECNOLOGÍA ROAMIN WIFI 6, SOPORTE 24/7 PARA EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN; con fundamento en el informe del contratista de fecha 2026-19-09 y del supervisor del contrato de fecha 2026-28-09, cuyas características son:

1. VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

EL CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contractuales del objeto del Contrato No. 310-13-06. 156 DE 2026 así:

1. SUMINISTRO DE INTERNET F IBRA ÓPTICA (1600) MEGAS CANAL DEDICADO CON REÚSO 1:1, IP PÚBLICA (IPV4), DIRECCIONAMIENTO IPV4 / IPV6, GESTIÓN TI, 3 ROUTER WIFI 1200, 3 ROUTER 1800, 3 ROUTER 1300 Y 2 RUIJIE DOMO, CON TECNOLOGÍA ROAMIN WIFI 6, (ALCALDÍA MUNICIPAL, CENTRO VIDA, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL, PUNTO VIVE DIGITAL)
2. BRINDÓ SOPORTE TÉCNICO 24/7 PARA MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN.

DESCRIPCIÓN

2. EL ESTADO ES EL SIGUIENTE:

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 24.500.000
ADICIÓN CONTRATO	$ 0
VALOR PAGO 1	$2.450.000
VALOR PAGO 2	$2.450.000
VALOR PAGO 3	$2.450.000
VALOR PAGO 4	$2.450.000
VALOR PAGO 5	$2.450.000
VALOR PAGO 6	$2.450.000
VALORES PAGADOS	$14.700.000
VALOR POR PAGAR	$2.450.000
VALOR POR EJECUTAR	$7.350.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

Se firma en Calima El Darién – Valle del Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2026.

SILVIA MILENA GONZALEZ CANO
Secretaria de Gobierno
Supervisora

BIBIANA NIETO MUÑOZ
Contratista

Elaboró: Silvia González
Secretaria de Gobierno
Revisó y Aprobó: Silvia González
Secretaria de Gobierno