ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO No.	000464
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS (ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO, COMISARIA DE FAMILIA Y SEGURIDAD Y CONVIVENCIA) DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Veinte (20) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2026-09-10
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2026-09-29
VALOR DEL CONTRATO	$34.521.781,00 M.L.C.
CONTRATISTA	QHSE ASESORIAS Y DISEÑOS S.A.S. R.L./
SUPERVISOR	NADIA MARCELA GARZON CORONADO

En Monterrey - Casanare, a los Veintinueve(29) días del mes de Septiembre de 2026, se reunieron NADIA MARCELA GARZON CORONADO, SECRETARIO(A) DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte HANDERLY EMILE ROMERO GARAY, identificado(a) con cédula de ciudadanía 33480838 de YOPAL, representante legal de(l-la) QHSE ASESORIAS Y DISEÑOS S.A.S. R.L./ con NIT 900566299-9 en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE COMPRAVENTA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución delplazo establecido.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS (ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO, COMISARIA DE FAMILIA Y SEGURIDAD Y CONVIVENCIA) DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.	$34.521.781,00	$0,00
	Valor Total	**$34.521.781,00**

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE COMPRAVENTA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE COMPRAVENTA.

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER579542 IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

ACTA DE TERMINACIÓN

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veintinueve(29) días del mes de Septiembre de 2026.

Observación:

NADIA MARCELA GARZON CORONADO
Supervisor(a)

HANDERLY EMILE ROMERO GARAY R/L QHSE ASESORIAS Y DISEÑOS S.A.S. R.L./
Contratista

Proyecto: DIANA CAROLINA CRUZ MESTIZO

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co

icontec ISO 9001 IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
SC-CER579542