GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

DOLORES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

MAYO DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

DOLORES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA #KMT 2	CARLOS VARON
RETROEXCAVADORA #35	ALEXANDER CARDOZO
VOLQUETA #40	ANDERSON ESPITIA

FRENTE DE TRABAJO

DOLORES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

VIA INTERVENIDA

LLANITOS

DOLORES – AMESES

DOLORES - YARUMO

FRENTE DE TRABAJO

DOLORES


UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN







FRENTE DE TRABAJO

DOLORES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN DOLORES

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN DE MATERIAL (M3)
5/05/2026 al 8/05/2026	Llanitos	203
11/05/2026 al 23/05/2026	Dolores - Ameses	532
25/05/2026 al 30/05/2026	Dolores - Yarumo	147
TOTAL VOLUMEN INTERVENIDO		**882 M3**

FRENTE DE TRABAJO

DOLORES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACION REALIZADAS EN DOLORES

FECHA	MUNICIPIO	CONFORMACION INTERVENIDA (M2)
5/05/2026 al 8/05/2026	Llanitos	10000
11/05/2026 al 23/05/2026	Dolores - Ameses	20000
25/05/2026 al 30/05/2026	Dolores - Yarumo	10000
TOTAL CONFORMACION INTERVENIDA		**40000 M2**

FRENTE DE TRABAJO

DOLORES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETA REALIZADAS EN DOLORES

FECHA	MUNICIPIO	LONGITUD INTERVENIDO (ML)
5/05/2026 al 8/05/2026	Llanitos	2000
11/05/2026 al 23/05/2026	Dolores - Ameses	4000
25/05/2026 al 30/05/2026	Dolores - Yarumo	2000
TOTAL LONGITUD INTERVENIDOS		**8000 ML**

FRENTE DE TRABAJO

DOLORES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN DOLORES

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
LLANITOS	2
DOLORES - AMESES	4
DOLORES - YARUMO	2
TOTAL MEJORAMIENTO	**8 KM**

FRENTE DE TRABAJO

DOLORES

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO DOLORES

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	**CONTRATO NO.3034 DE 2026**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE DOLORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

3. LOCALIZACIÓN 4

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5

5. VIAS DEL MUNICIPIO 5

5.1 SECTOR 1: 5

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6

7.1 PERSONAL UTILIZADO 6

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8

8.1 ACTIVIDADES EN DOLORES 8

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Dolores – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Dolores, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Dolores es un municipio, Dolores es un municipio del departamento de Tolima, Colombia, localizado al sureste del Departamento, limita con los municipios de Prado y Purificación, Villarrica al Norte; con Alpujarra al Sur; con el municipio de Natagaima al Occidente, y al Oriente con el Departamento de Huila.




Figura 1. Localización municipio de Dolores.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Dolores con el Municipio de Prado:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
2	Prado - Dolores	33

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se dio inicio a las actividades de mantenimiento con el kit de maquinaria de la Gobernación (retroexcavadora, motoniveladora y una volqueta) y una volqueta del municipio para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos críticos en la vía Llanitos, Dolores – Ameses, San Rafael.

Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca en el sector.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformó 8 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 23 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 8 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Dolores:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
5/05/2026 al 8/05/2026	Llanitos	2
11/05/2026 al 23/05/2026	Dolores - Ameses	4
25/05/2026 al 30/05/2026	Dolores - Yarumo	2
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		8 KM

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	CARLOS VARON
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ALEXANDER CARDOZO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	ANDERSON ESPITIA

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	KMT 2	1
RETROEXCAVADORA	35	1
VOLQUETA	40	1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN DOLORES



LLANITOS




LLANITOS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LLANITOS



LLANITOS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LLANITOS



LLANITOS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DOLORES - AMESES



DOLORES - AMESES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DOLORES - AMESES




DOLORES - AMESES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DOLORES - AMESES




DOLORES - AMESES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA



DOLORES - AMESES



DOLORES - AMESES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




DOLORES - AMESES




DOLORES - AMESES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DOLORES - AMESES



DOLORES - AMESES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DOLORES - AMESES



DOLORES - AMESES

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DOLORES - YARUMO



DOLORES - YARUMO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DOLORES - YARUMO



DOLORES - YARUMO

SUPERVISOR DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: LLANITOS — **MUNICIPIO: DOLORES**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	UNIDAD: M3	203

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
05/05/2026	K0+000	K0+300	40	7	4	28	Se laboro Normalmente.
06/05/2026	K0+300	K0+700	40	7	6	42	Se laboro Normalmente.
07/05/2026	K0+700	K1+200	40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
08/05/2026	K1+200	K1+600	40	7	6	42	Se laboro Normalmente.
09/05/2026	K1+600	K2+000	40	7	5	35	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						203	

CARRETERA: DOLORES - AMESES — **MUNICIPIO: DOLORES**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	UNIDAD: M3	532

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
11/05/2026	K0+000	K0+300	40	7	6	42	Se laboro Normalmente.
12/05/2026	K0+300	K0+800	40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
13/05/2026	K0+800	K1+300	40	7	10	70	Se laboro Normalmente.
14/05/2026	K1+300	K1+800	40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
15/05/2026	K1+800	K2+100	40	7	6	42	Se laboro Normalmente.
18/05/2026	K2+100	K2+600	40	7	6	42	Se laboro Normalmente.
19/05/2026	K2+600	K3+100	40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
20/05/2026	K3+100	K3+100	40	7	10	70	Se laboro Normalmente.
21/05/2026	K3+100	K3+600	40	7	8	56	Se laboro Normalmente.
22/05/2026	K3+600	K4+000	40	7	6	42	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						532	

CARRETERA: DOLORES - YARUMO — **MUNICIPIO: DOLORES**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	UNIDAD: M3	147

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
25/05/2026	K0+000	K0+200	40	7	2	14	Se laboro Normalmente.
26/05/2026	K0+200	K0+600	40	7	3	21	Se laboro Normalmente.
27/05/2026	K0+600	K1+100	40	7	6	42	Se laboro Normalmente.
28/05/2026	K1+100	K1+600	40	7	6	42	Se laboro Normalmente.
29/05/2026	K1+600	K2+000	40	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						147	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						882	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	**CONTRATO NO. 3034 DE 2026** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA **INFORME DIARIO-TURNO**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: LLANITOS — **MUNICIPIO: DOLORES**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	10.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
05/05/2026	K0+000	K0+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
06/05/2026	K0+300	K0+700	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
07/05/2026	K0+700	K1+200	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
08/05/2026	K1+200	K1+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
09/05/2026	K1+600	K2+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					10.000	

CARRETERA: DOLORES - AMESES — **MUNICIPIO: DOLORES**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	20.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
11/05/2026	K0+000	K0+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
12/05/2026	K0+300	K0+800	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
13/05/2026	K0+800	K1+300	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
14/05/2026	K1+300	K1+800	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
15/05/2026	K1+800	K2+100	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
18/05/2026	K2+100	K2+600	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
19/05/2026	K2+600	K3+100	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
21/05/2026	K3+100	K3+600	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
22/05/2026	K3+600	K4+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					20.000	

CARRETERA: DOLORES - YARUMO — **MUNICIPIO: DOLORES**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	10.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
25/05/2026	K0+000	K0+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
26/05/2026	K0+200	K0+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
27/05/2026	K0+600	K1+100	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
28/05/2026	K1+100	K1+600	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
29/05/2026	K1+600	K2+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					10.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					40.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jelson Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: LLANITOS — **MUNICIPIO: DOLORES**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	2.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
05/05/2026	K0+000	K0+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
06/05/2026	K0+300	K0+700	400	1	400	Se laboro Normalmente.
07/05/2026	K0+700	K1+200	500	1	500	Se laboro Normalmente.
08/05/2026	K1+200	K1+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
09/05/2026	K1+600	K2+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					2.000	

CARRETERA: DOLORES - AMESES — **MUNICIPIO: DOLORES**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	4.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
11/05/2026	K0+000	K0+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
12/05/2026	K0+300	K0+800	500	1	500	Se laboro Normalmente.
13/05/2026	K0+800	K1+300	500	1	500	Se laboro Normalmente.
14/05/2026	K1+300	K1+800	500	1	500	Se laboro Normalmente.
15/05/2026	K1+800	K2+100	300	1	300	Se laboro Normalmente.
18/05/2026	K2+100	K2+600	500	1	500	Se laboro Normalmente.
19/05/2026	K2+600	K3+100	500	1	500	Se laboro Normalmente.
21/05/2026	K3+100	K3+600	500	1	500	Se laboro Normalmente.
22/05/2026	K3+600	K4+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					4.000	

CARRETERA: DOLORES - YARUMO — **MUNICIPIO: DOLORES**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	2.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
25/05/2026	K0+000	K0+200	200	1	200	Se laboro Normalmente.
26/05/2026	K0+200	K0+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
27/05/2026	K0+600	K1+100	500	1	500	Se laboro Normalmente.
28/05/2026	K1+100	K1+600	500	1	500	Se laboro Normalmente.
29/05/2026	K1+600	K2+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					2.000	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					8.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jerson Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO DOLORES

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Wilian Ríos, con Cédula de Ciudadanía N°94 654 632, Por medio del presente documento, y en calidad de Propietario, del predio _____ de la vereda _____, del municipio Dolores autorizo al Ingeniero (a) Jeson Gonzalez quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 38,
Retroexcavadora 25,
Motoniveladora 2,
Cargador —,
Vibrocompactador —,
Excavadora —,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Wilian Ríos

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 94 654 632

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO DOLORES

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 5 DE MAYO AL 8 DE MAYO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 739	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	40	MODELO: 2014	FRENTE DE TRABAJO: LLANITOS
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: DOLORES
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL			49865		49937		50009		50080						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X						
	Caja de Herramienta			X		X		X		X						
	Tacos			X		X		X		X						
	Gato			X		X		X		X						
	Linterna recargable			X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			49937		50009		50080		50152						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 11 DE MAYO AL 15 DE MAYO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 739	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	40	MODELO: 2014	FRENTE DE TRABAJO: DOLORES - AMESES
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: DOLORES
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	50152		50224		50296		50368		50439						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	50224		50296		50368		50439		50511						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector:
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 18 DE MAYO AL 22 DE MAYO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: LTL 739**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	40	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: DOLORES - AMESES**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: DOLORES**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	50511		50583		50655		50727		50798						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	50583		50655		50727		50798		50870						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 25 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 739	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	40	MODELO: 2014	FRENTE DE TRABAJO: DOLORES - YARUMO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: DOLORES
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	50870		50942		51014		51086		51157						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	50942		51014		51086		51157		51229						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO 35 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: DOLORES - AMESE! | FRENTE DE TRABAJO: DOLORES

PERIODO: 18 DE MAYO AL 22 DE MAYO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	10009		10014		10019		10024		10030					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*** De trabajo delanteras (altas/bajas)**	2	X		X		X		X		X					
	*** De trabajo delanteras**	2	X		X		X		X		X					
	*** Direccionales delanteras parqueo/giro**	2	X		X		X		X		X					
	*** Direccionales traseras de parqueo/giro**	2	X		X		X		X		X					
	*** De stop y señal trasera**	2	X		X		X		X		X					
	*** De trabajo traseras**	2	X		X		X		X		X					
CABINA	*** Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada**	1	X		X		X		X		X					
	*** Cinturón de seguridad**	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	*** Espejo central convexo**	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	*** Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)**	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	*** Gatos estabilizadores en buen estado**	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	*** Función hidráulica en buen funcionamiento**	Completas	X		X		X		X		X					
	*** Freno de servicio en buen estado**	4 llantas	X		X		X		X		X					
	*** Freno de emergencia en buen estado**	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	*** Gatos hidráulicos en buen estado**	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	*** Huellas en buen estado**	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		10014		10019		10024		10030		10034					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO 35 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: DOLORES - AMESE | FRENTE DE TRABAJO: DOLORES

PERIODO: 11 DE MAYO AL 15 DE MAYO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	9984		9989		9994		9999		10004					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		9989		9994		9999		10004		10009					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	COB-M-002	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA	

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO 35 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LLANITOS FRENTE DE TRABAJO: DOLORES

PERIODO: 5 DE MAYO AL 8 DE MAYO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			9964		9968		9973		9979					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				9968		9973		9979		9984					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE el OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO 35 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: DOLORES -YARUMO | FRENTE DE TRABAJO: DOLORES

PERIODO: 25 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	10034		10039		10045		10051		10055					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		10039		10045		10051		10055		10059					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: MOTO KMT2100 (2) | MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: LLANITOS | FRENTE DE TRABAJO: DOLORES

PERIODO: 5 DE MAYO AL 8 DE MAYO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1277		1280		1285		1290					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1280		1285		1290		1293					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | OB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** MOTO KMT2100 (2) | **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | **LOCALIZACION:** DOLORES - AMESES | **FRENTE DE TRABAJO:** DOLORES

PERIODO: 11 DE MAYO AL 15 DE MAYO 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1293		1297		1302		1306		1311					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X	X	X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X	X	X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1297		1302		1306		1311		1314					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | COB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: MOTO KMT2100 (2) | MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: DOLORES - AMESES | FRENTE DE TRABAJO: DOLORES

PERIODO: 18 DE MAYO AL 22 DE MAYO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1314		1316		1321		1326		1331					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1316		1321		1326		1331		1334					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

2852

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** MOTO KMT2100 (2) **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** DOLORES -YARUMO **FRENTE DE TRABAJO:** DOLORES

PERIODO: 25 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1334		1338		1342		1347		1352					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1338		1342		1347		1352		1355					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO DOLORES

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE DOLORES								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
20	7-may-26	14:21:54	131585	**123,153**	$ 1.472.910,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE DOLORES
21	7-may-26	14:03:04	131582	**180,488**	$ 2.158.636,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE DOLORES
22	7-may-26	14:04:01	131583	**178,876**	$ 2.139.357,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE DOLORES
74	16-may-26	12:52:00	132144	**60,513**	$ 723.735,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#40	FRENTE DOLORES
75	16-may-26	13:11:32	132148	**120,622**	$ 1.442.639,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#40	FRENTE DOLORES
76	16-may-26	13:14:44	132149	**29,600**	$ 354.016,00	ESTACION DISTRACOM	Anderson Espitia V#40	FRENTE DOLORES
153	26-may-26	11:00:41	132792	**118,104**	$ 1.412.524,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE DOLORES
154	26-may-26	10:52:18	132790	**177,321**	$ 2.120.759,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE DOLORES
168	29-may-26	11:57:07	133021	**122,860**	$ 1.469.406,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#38	FRENTE DOLORES

TOTAL MES	1111,537
REMANENTE MES ANTERIOR (ABRIL)	192,000
TOTAL ACPM	1303,537

CONSUMO MES	695,677
TRASPASO A VILLARRICA MAYO	60,000
TRASPASO A ALPUJARRA JUNIO	547,860
REMANENTE PARA JUNIO	0,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2026

MUNICIPIO: DOLORES VEREDA : LLANITOS, DOLORES - AMESES, DOLORES - YARUMO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: LLANITOS, DOLORES - AMESES, DOLORES - YARUMO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES(1)		SABADO(2)		DOMINGO (3)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 2	CARLOS VARON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	35	ALEXANDER CARDOZO																	0,000
3	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA																	0,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (4)		MARTES (5)		MIERCOLES (6)		JUEVES (7)		VIERNES (8)		SABADO (9)		DOMINGO (10)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 2	CARLOS VARON			30						40								70,000
2	RETROEXCAVADORA	35	ALEXANDER CARDOZO			18				24										42,000
3	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA	30				35												65,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (11)		MARTES (12)		MIERCOLES (13)		JUEVES (14)		VIERNES (15)		SABADO(16)		DOMINGO (17)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 2	CARLOS VARON			35						35								70,000
2	RETROEXCAVADORA	35	ALEXANDER CARDOZO	23				18												41,000
3	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA			33				35				29,60						97,600
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (18)		MARTES (19)		MIERCOLES (20)		JUEVES (21)		VIERNES (22)		SABADO(23)		DOMINGO (24)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 2	CARLOS VARON			40						40								80,000
2	RETROEXCAVADORA	35	ALEXANDER CARDOZO					30												30,000
3	VOLQUETA	40	GUILLERMO CASTAÑEDA							35										35,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (25)		MARTES (26)		MIERCOLES (27)		JUEVES (28)		VIERNES (29)		SABADO(30)		DOMINGO (31)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT 2	CARLOS VARON			30				50										80,000
2	RETROEXCAVADORA	35	ALEXANDER CARDOZO			24														24,000
3	VOLQUETA	40	GUILLERMO CASTAÑEDA			31				30,077										61,077
4																				0,000
5																				0,000

695,677

OBSERVACIONES: Vienen 192 gl del mes anterior. Se traslada 60 gl para el municipio de Villarrica en mayo. Se trasladan 547,860 gl para Alpujarra en el mes de junio

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO DOLORES					
MES MAYO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
MOTONIVELADORA	2	300,000	1277	1355	3,85
RETROEXCAVADORA	35	137,000	9964	10059	1,44
VOLQUETA	40	258,677	49865	51229	0,19
		695,677			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Dolores
FECHA : 07/05/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Dolores la cantidad de 482,517 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 7 de mayo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 131583
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/07
Vencimiento:	2026/06/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	DOLORES
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:04:01
Hora Fin:	14:21:07
Combustible:	DIESEL
Volumen:	178.8760
Precio:	$11960
Total:	$2139357
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Dolores VH1

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 131582
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/07
Vencimiento:	2026/06/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	DOLORES
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:03:04
Hora Fin:	14:20:28
Combustible:	DIESEL
Volumen:	180.4880
Precio:	$11960
Total:	$2158636
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Dolores VH1

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 131585
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/07
Vencimiento:	2026/06/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	[illegible]
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:21:54
Hora Fin:	14:33:09
Combustible:	DIESEL
Volumen:	123.1530
Precio:	$11960
Total:	$1472910
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Dolores VH1 Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Dolores
FECHA : 16/05/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Dolores la cantidad de 210,735 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 16 de mayo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

2859

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 132149
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/16
Vencimiento:	2026/06/15
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL739
Kilometros:	50609
Hora Ini:	13:14:44
Hora Fin:	13:21:27
Combustible:	DIESEL
Volumen:	29.6000
Precio:	$11960
Total:	$354016
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:
Dolores

Nombre:

distracom

*COPIA(2
Remision de Venta
No. REFK 132148
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/16
Vencimiento:	2026/06/15
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	DOLORES
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	13:11:32
Hora Fin:	13:20:20
Combustible:	DIESEL
Volumen:	120.6220
Precio:	$11960
Total:	$1442639
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Dolores

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 132144
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/16
Vencimiento:	2026/06/15
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	DOLORES
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:52:00
Hora Fin:	13:06:42
Combustible:	DIESEL
Volumen:	60.5130
Precio:	$11960
Total:	$723735
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Dolores vdo#24

Recibi:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Dolores
FECHA : 26/05/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Dolores la cantidad de 295,425 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 26 de mayo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 132792
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/26
Vencimiento:	2026/06/25
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	DOILORES
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:00:41
Hora Fin:	11:12:11
Combustible:	DIESEL
Volumen:	118.1040
Precio:	$11960
Total:	$1412524
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:
DOLORES
Recibi:
VH1
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 132790
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/26
Vencimiento:	2026/06/25
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	DOLORES
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	10:52:18
Hora Fin:	11:10:30
Combustible:	DIESEL
Volumen:	177.3210
Precio:	$11960
Total:	$2120759
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Dolores
Recibi:
VH1
Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Dolores
FECHA : 29/05/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Dolores la cantidad de 122,860 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 29 de mayo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 133021
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/29
Vencimiento:	2026/06/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:57:07
Hora Fin:	12:16:51
Combustible:	DIESEL
Volumen:	122.8600
Precio:	$11960
Total:	$1469406
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	FRANCY YOMARA RODR
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre

V#30