ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	**Código**	ABS-F-08
		Versión	2
		Fecha	23/07/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 1	
	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	S.G.C	
	ACTA DE REINICIO		

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE REINICIO

PROCESO	SMC-016-2025						
CONTRATO No:	COP-003-2026						
CONTRATISTA:	HÉCTOR DAVID MORENO CLAVIJO						
C.C.	3.070.135-6						
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO CULTURAL EN EL BARRIO LA FLORIDA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.						
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA CALERA						
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$						36.680.417,00
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$						-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$						36.680.417,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2	MESES	Del	20-ene-26	Al	19-mar-26	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	6	MESES	Del	20-ene-26	Al	19-jul-26	
FECHA DE INICIO:	martes, 20 de enero de 2026						
FECHA DE TERMINACIÓN:	jueves, 19 de marzo de 2026						
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	martes, 3 de marzo de 2026						
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	36 días						
TIEMPO FALTANTE	17 días						
FECHA DE REINICIO	miércoles, 8 de abril de 2026						
FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1	miércoles, 8 de abril de 2026						
TIEMPO DE PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1	174 días						
TIEMPO FALTANTE	17 días						
FECHA DE REINICIO	miércoles, 30 de septiembre de 2026						
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 16 de octubre de 2026						

A los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de La Calera, el Ingeniero **MILLER RODRIGO AVELLANEDA ALMECIGA** en su calidad de Secretario de Obras Publicas como Supervisor del contrato, y el contratista **HÉCTOR DAVID MORENO CLAVIJO** identificado con **NIT. 3.070.135-6**; con el fin de dar **reinicio** a las labores contempladas en el Contrato de obra No. 003-2026, dando cumplimiento al contrato suscrito entre el contratista y el Municipio de La Calera.

Observaciones:

Para constancia se firma en La Calera a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026.

FIRMANTES:

HÉCTOR DAVID MORENO CLAVIJO
Contratista

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ARÉVALO
Alcalde Municipal

MILLER RODRIGO AVELLANEDA ALMECIGA
Supervisor