FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	30 de septiembre de 2026
Unidad responsable:	Direccion Seccional de Administracion Judicial de Riohacha La Guajira	**Contrato No.**	MC-DR-03-2026 (O Secop II No. CO1.PCCNTR.9612340)
Supervisor (es):	YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO	**Fecha de suscripción:**	2 de julio de 2026
		Valor total:	$ 130,000,000.00
Interventor :		**Plazo total:**	Hasta el 31 de diciembre 2026
Contratista:	ATENCIÓN MEDICALIZADA INTEGRAL S.A.S	**Fecha de terminacion:**	31 de diciembre de 2026
CC y/o Nit	900817924-2	**Lugar de ejecución:**	Riohacha
Modalidad de Selección y Numero	Prestación de Servicios	**Porcentaje avance:**	72.29%
Pertenece al Plan Operativo:	SI o NO	**Estado actual:**	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: "Servicio de valoración médica especializada, práctica de exámenes para la detección temprana, prevención del riesgo cardiovascular, metabólico y oncológico y entrega de recomendaciones médicas en hábitos de autocuidado de los servidores judiciales y administrativos de la Rama Judicial de La Guajira".

PLAZOS Y PRORROGAS

			Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio	10/07/2026					
Plazo inicial (solo si hay prorroga)						
Fecha de terminación inicial (solo si hay						
Prórrogas (solo si hay prórrogas, elimina						
Reducción de plazo (solo si hay reducció						
Suspensiones						
Fecha de reinicio						
Fecha de terminación final.	31/12/2026					

ADICIONES DEL CONTRATO

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 130,000,000.00			**Valor Total:**	$ 130,000,000.00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	$ 130,000,000.00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
72.29%	$ 93,973,000.00	Factura Electrónica de Venta No. AMI 3194
		Informe de Actividades realizadas durante el mes de septiembre
		Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No. 38546186

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada

30/09/2026	72%	72%	El contrtatista realiza la toma de muestras de laboratorios a 67 servidores judiciales para determinar examenes como: • Hemograma IV • hemoglobina glicosilada • Creatinina • TSH • T3 • T4 • Cortisol • Antígeno prostático (Hombres mayores de 40 años) • Pepsinógeno • Gastrina 17 • Marcadores tumorales CA 72-4 (en servidoras de sexo femenino mayores de 40 años). Así mismo se toman las imágenes diagnósticas: •69 Ecocardiograma Transtorácico • 65 Ecografía de abdomen total (Con énfasis en hígado, vesícula, páncreas, bazo y Órganos de la pelvis incluido vías urinarias y órgano reproductor femenino) • 65 Ecografía de cuello (con énfasis en glándula tiroides, glándulas paratiroides, ganglios linfáticos del cuello, glándulas salivales y la arteria carótida) • 40 Ecografía de mama (en servidoras de sexo femenino mayores de 40 años) • 24 Mamografías.
ACUMULADO	**72.3%**	**72.3%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
30/09/2026	Prestación del Servicio de valoración médica especializada, práctica de exámenes para la detección temprana, prevención del riesgo cardiovascular, metabólico y oncológico de los servidores judiciales del Distrito Judicial de La Guajira y entrega de recomendaciones médicas en hábitos de autocuidado.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
El contrato No. MC-DR-03-2026 (O Secop II No. CO1.PCCNTR.9612340) se está ejecutando de forma satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en el contrato, según concepto técnico emitido por la Unidad de tecnica asignada

Resumen pendientes del contratista:
Ninguno

Observaciones:

YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO

Profesional Universitario Grado 11 - Supervisora

Elaboró: ykvq
Revisó:
Aprobó: