9140

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

MEMORANDO
FO-GD-02
19-09-2024
V.02

MEMORANDO No 239

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Marcela R. 496
1/10/26 H: 3:44 pm
F: 4

520,

Yopal, 01 de octubre de 2026

PARA: Karen Sofia Santafé, Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: Dirección técnica de construcciones

ASUNTO: Remisión Original Firmado Acta de Recibo final al contrato de Consultoría No 2622 de 2022

Cordial saludo; conforme al asunto remito para publicación y fines pertinentes original firmado del Acta de Recibo Final del contrato de consultoría No 2622 de 2022 con objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Lo anterior por demoras por parte del contratista en trámite administrativo pertinente, situación que ha incidido directamente en el desarrollo oportuno de las actividades programadas, al no cumplirse en los tiempos previstos con los procedimientos y requisitos necesarios para su trámite.

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	Original firmado de Acta de Recibo Final de Consultoría	1-3
TOTAL, FOLIOS REMITIDOS		3

Se remiten 3 folios, oficio remisorio de 1 folio para un total de 4 folios

Sin otro particular y agradeciendo su colaboración, cordialmente,

SHANNON PAMMELLA HORTA CHAPARRO
Directora Técnica de Construcciones

Proyectó: Natalia Campo Sánchez
CPS 1550-2026

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORÍA

FO-AB-32
11-07-2018
V.04

9141

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA SECOP II CAS-OAJ-CMA-022-2022, No. INTERNO. 2622 de 27/12/2022
		18	9	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORÍA

CONTRATO No. 2622 (Número de contrato) 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA QUINCE (15) MESES Y QUINCE (15) DIAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DELCONTRATO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CRA 18, CALLES 9,10 Y 24- AREA URBANA MUNICIPIO DE YOPAL
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1	25/04/2023	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 2	28/07/2023	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 3	22/09/2023	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 4	20/11/2023	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 5	18/01/2024	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No. 6	14/03/2024	DOS (02) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 16 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 296,568,860.00
Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA	VALOR ($)

VALOR ACTUAL $ 296,568,860.00
(Indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA GILBERTO GALINDO ALVARADO
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DIRECTORA DE CONSTRUCCIONES - SHANNON PAMMELLA HORTA CHAPARRO
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal, Casanare; a los Diecioho (18) días del mes Septiembre de 2026 se reunieron **GILBERTO GALINDO ALVARADO**, representante legal del contrato de consultoría consultoría (interventoría) No. 2622 de 2022 y SHANNON PAMMELLA HORTA CHAPARRO, Directora Técnica de Construcciones de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Departamento de Casanare, con el fin de constatar el estado de las actividades objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte de la interventoría y recibir a satisfacción por parte de la entidad contratante.

9142

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA SECOP II CAS-OAJ-CMA-022-2022, No. INTERNO. 2622 de 27/12/2022
		18	9	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORÍA

Dichas obras fueron terminadas el día DIECISEIS (16) de MAYO de 2024
según el acta de Terminacion del Contrato No. 2622 de 2022.

A.OBRA EJECUTADA Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UNIDAD	CANT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL
1.	**ACTIVIDADES ETAPA PRECONSTRUCCIÓN**			**$ 16,474,615.00**	**$ -**	**$ 16,474,615.00**
1.1	Revisión y verificación en campo de los diseños	UND	1.00	$ 7,292,099.33	$ -	$ 7,292,099.33
1.2	Cumplimiento requerimientos ambientales	UND	1.00	$ 2,479,180.70	$ -	$ 2,479,180.70
1.3	Revisión predial	UND	1.00	$ 3,532,557.87	$ -	$ 3,532,557.87
1.4	Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos	UND	1.00	$ 1,517,990.35	$ -	$ 1,517,990.35
1.5	Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales	UND	1.00	$ 1,652,787.13	$ -	$ 1,652,787.13
2.	**FUNCIONES ETAPA CONSTRUCTIVA**			**$ 232,742,914.00**	**$ -**	**$ 232,742,914.00**
2.1	Interventoría Técnica	UND	1.00	$ 69,823,489.76	$ -	$ 69,823,489.76
2.2	Interventoría Ambiental	UND	1.00	$ 69,823,489.76	$ -	$ 69,823,489.76
2.3	Interventoría Administrativa	UND	1.00	$ 69,823,489.76	$ -	$ 69,823,489.76
2.4	Interventoría Financiera	UND	1.00	$ 9,299,966.81	$ -	$ 9,299,966.81
2.5	Interventoría Contable	UND	1.00	$ 9,183,966.81	$ -	$ 9,183,966.81
2.6	Interventoría Jurídica	UND	1.00	$ 4,788,510.74	$ -	$ 4,788,510.74
	COSTO PERSONAL + COSTOS DIRECTOS			$ 249,217,529.00	$ -	$ 249,217,529.00
	IVA (19%)			$ 47,351,331.00	$ -	$ 47,351,331.00
	COSTO FINAL (AJUSTADO AL PESO)			**$ 296,568,860.00**	**$ -**	**$ 296,568,860.00**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIONES/ NOMBRE	No. CARPETAS	No. FOLIOS	NUMERO Y FECHA RADICADO
1	INFORME PRECOSNTRUCTIVO	2 CARPETAS	606	02343 - 6/3/2023
2	INFORME MENSUAL No. 1 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	375	
3	INFORME MENSUAL No. 2 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	296	07543- 19/7/2023
4	INFORME MENSUAL No. 3 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	247	26/07/2023
5	INFORME MENSUAL No. 4 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	406	010494 - 15/9/2023
6	INFORME MENSUAL No. 5 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	347	
7	INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	284	13316 - 01/11/2023
8	INFORME MENSUAL No. 7 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	294	
9	INFORME MENSUAL No. 8 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	631	04080 - 15/03/2024
10	INFORME MENSUAL No. 9 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	611	004344 - 20/03/2024
11	INFORME MENSUAL No. 10 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	558	004346- 20/03/2024
12	INFORME MENSUAL No. 11 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	332	007930 - 24/05/2024
13	INFORME MENSUAL No. 12 DE INTERVENTORIA	1 CARPETA	183	011135 - 11/07/2024
14	INFORME FINAL PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	8 CARPETAS	1505	0013790- 31/08/2026

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA /CONSULTORÍA Y/O DE AJUSTES.

La interventoría presento y fueron tramitada **CUATRO (04)** acta de recibo parcial de consultoría y de ajustes correspondientes a la ejecución del día **01 DE FEBRERO de 2023** al **16 DE MAYO de 2024** por un valor de **$ 237.215.459,47** por interventoría ejecutada.

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA SECOP II CAS-OAJ-CMA-022-2022, No. INTERNO. 2622 de 27/12/2022
		18	9	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA

C. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificacion del amparo de estabilidad de las obras y/o consultoria ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA	RIESGO	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA SA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	605-47-994000099692	$ 29.656.886,00	1/02/2023	21/09/2026
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	605-47-994000099692	$ 109.730.478,20	1/02/2023	21/09/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	605-47-994000099692	$ 14.828.443,00	1/02/2023	21/09/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	605-47-994000099692	$ 29.656.886,00	17/03/2026	17/03/2029

NOTA: *POLIZAS APROBADA DEL 29 DE JULIO DE 2026 POR LA OFICINA JURIDICA*

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS O CONSULTORÍA

Una vez relizada la inspección total de la obra o consultoria, se constató que a la fecha 16 de MAYO De 2024 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En concecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de las actividades realizadas y esta la esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 18 de Septiembre de 2026

Firma

Nombre: GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista

Firma

Nombre: SHANNON RAMMELLA HORTA CHAPARRO
DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
Supervisora

Firma

Nombre: ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma: N/A

Nombre:
Interventor

Original Oficina Jurídica
1era copia Interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

Prof Cfuldo.