**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL Dic 15 2025 y Ene 29 2026**

## I.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | **SASI-SG-002-2025** |
| **Tipología Contractual** | **COMPRAVENTA** |
| **Nombre/Razón Social del contratista o asociado** | JORGE CORTES Y CIA SAS DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS |
| **Nombre / Representante Legal** | SANDRA CAROLINA GARCIA GONZALEZ (según SECOP II) / IRENE BORJA ROMERO (representante legal suplente) |
| **CC / NIT** | 901.044.640-1 |
| **Objeto** | ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA CABINADA 4X4 UNIFORMADA CON DESTINO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, ORGANISMO DE SEGURIDAD ADSCRITO AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES -REGIONAL CARIBE CON PRESENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR |
| **Lugar de ejecución** | Km 3. sector el cortijo - Bolívar Turbaco Bolívar COLOMBIA |
| **No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal** | 1043 de fecha 06 de octubre de 2025 |
| **No. de Registro Presupuestal** | 10328 de fecha 11 de diciembre de 2025 |
| **Duración inicial del contrato o convenio** | Hasta el 31 de diciembre de 2025 |
| **Fecha de Inicio** | 15 de diciembre de 2025 |
| **Suspensión No. 1** | Del 30 de diciembre de 2025 al 27 de enero de 2026 (29 días) |
| **Duración Final del contrato o convenio** | Hasta el 29 de enero de 2026 |
| **Valor inicial del contrato o convenio** | $275.406.780,00 |
| **Adición No.** | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN de BOLÍVAR | **INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)** | Código: |
| | **PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS** | Versión: |
| | **(NOMBRE DE LA SECRETARÍA – OFICINA – DIRECIÓN)** **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR** | Fecha de publicación: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Final del contrato o convenio** | $275.406.780,00 | | | | | |
| **Suspensiones** | Si | X | No | | **Periodo de Suspensión** | 30/12/2025 - 27/01/2026 |
| **Porcentaje de avance técnico programado para el periodo** | 100% | | | | | |
| **Porcentaje de avance técnico real para el periodo** | 100% | | | | | |
| **Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo** | 100% | | | | | |
| **Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo** | 0% | | | | | |
| **Nombre del supervisor** | | | | | | |
| **Cargo del (la) supervisor (a)** | Director operativo de Seguridad | | | | | |
| **Dependencia y extensión del (la) supervisor (a)** | Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Bolívar | | | | | |

**II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO**
Teniendo en cuenta lo establecido en la **CLÁUSULA PRIMERA, numeral 1.2 (obligaciones específicas del contratista) del Anexo de Condiciones Contractuales,** se presenta el informe correspondiente

| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
|---|
| 1. Entregar el vehículo con el equipo y todos los accesorios originales de fábrica, herramientas, documentación y manuales de servicio y partes, solicitados por el Departamento. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. Entregó el vehículo con el manual del propietario Sorento, la guía rápida del sistema de infoentretenimiento, el folleto complementario del manual y la garantía de llantas. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN - VEHÍCULO KIA 4X4 del 28/01/2026 (ítem 1); documentos vehículo KIA; MANUAL DEL PROPIETARIO** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 2. Hacer entrega en el CAD de la Gobernación de Bolívar a título de compraventa, el vehículo solicitado en el objeto del contrato, o en el lugar a convenir con el supervisor. |

| |
|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. El vehículo se entregó el 28 de enero de 2026 en el CAD de la Gobernación de Bolívar, en Turbaco. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 2); IMAGENES Y VIDEOS DEL VEHÍCULO (SECOP II)** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 3. Cumplir con las condiciones y especificaciones descritas en las especificaciones técnicas del presente estudio previo. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. Entregó una camioneta Kia Sorento Zenith 4X4 AT modelo 2026, gris, 3.470 c.c., gasolina, transmisión automática de 8 velocidades, tracción 4x4, 7 pasajeros, motor G6DUSA735408, chasis KNARH81EDT5378052. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 3); FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO (SECOP II); DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482025000937608-6; LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037543206** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 4. El vehículo objeto del presente contrato, deberá ser entregado con el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la autoridad competente para su matrícula y seguro obligatorio, que serán asumidos por el contratista. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. El vehículo se entregó matriculado, con placa FNL546, licencia de tránsito No. 10037543206 y SOAT No. 3494602100, vigente del 30/12/2025 al 29/12/2026. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 4); RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS (licencia de tránsito y SOAT)** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 5. El vehículo deberá ser entregado con los siguientes documentos en una carpeta original y dos copias, estos son: a. Un manual de operación en español; b. Original del SOAT; c. Licencia de Tránsito; d. Fotocopia de Factura de venta; e. Confirmación de Factura de venta; f. Formulario único de impuesto; g. Certificación de declaración de importación; h. Declaración de importación; i. Copia del Manifiesto de aduana; j. Documento de la garantía postventa; k. Cumplir con las obligaciones y especificaciones establecidas de acuerdo con las fichas técnicas. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas, según el acta de recibo. Se entregaron: manual del propietario (a); SOAT No. 3494602100 (b); licencia de tránsito No. 10037543206 (c); factura electrónica FVM 114181 del 26/12/2025 (d), con fecha de validación DIAN del 26/12/2025 (e); certificado de declaración No. 231882 del 26/12/2025 (g); declaración de importación 482025000937608-6 con levante 482025000553840 (h); condiciones de garantía, manual de garantías y carátula de garantía (j). Observación: en |

| |
|---|
| la carpeta del contrato no se encontró el formulario único de impuesto (f) ni una copia independiente del manifiesto de aduana (i); el manifiesto de carga No. 116575016120519 aparece en la declaración de importación. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 5); RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS; DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482025000937608-6** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 6. Aunado a lo anterior el contratista deberá entregar: a. Kit de herramientas en medida adecuadas para mecánica rápida. b. Kit de carreteras. c. Al momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y deben estar provistos de conjuntos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir con las últimas normas emitidas por las autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas, según el acta de recibo. Aportó el certificado de cumplimiento de límites de emisiones contaminantes del 26/12/2025 (Resolución 762 de 2022) y el formato de equipamiento de seguridad activa y pasiva (Resolución 39 de 2019). |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 5); RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 7. Cumplir en forma estricta el cronograma de entrega del vehículo una vez se legalice el contrato. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. Entregó el vehículo el 28/01/2026, dentro del plazo vigente, que terminó el 29/01/2026 después de la suspensión del 30/12/2025 al 27/01/2026. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 6); ACTA DE SUSPENSIÓN; ACTA DE REINICIO; MODIFICACIÓN CO1.CTRMOD.21731212 (SECOP II)** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 8. Otorgar la garantía técnica del vehículo. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. Garantía de fábrica Kia de 7 años o 150.000 km para vehículos particulares y de 2 años o 100.000 km para vehículos de servicio público (lo primero que ocurra, sujeto a las condiciones del manual). |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 7); MANUAL DE GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO KIA; CONDICIONES DE GARANTÍA; CARÁTULA DE GARANTÍA** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 9. Asumir los costos correspondientes al traslado del vehículo al sitio de entrega especificado. |

| |
|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. No se facturó el traslado. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 8)** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 10. El vehículo al momento de entrega debe contar con tanqueo máximo de combustible. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 9)** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 11. Al momento de la entrega el vehículo debe ser entregado con sus respectivas placas de identificación. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. El vehículo se entregó con placa FNL546. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 10); LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037543206** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 12. El contratista deberá tramitar la licencia de tránsito del vehículo y establecer como titular de la misma a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Organismo de Seguridad adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, según se disponga durante la ejecución del contrato. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. La licencia de tránsito No. 10037543206 registra como propietario a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, NIT 900477235, servicio oficial. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 11); LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037543206; COMPROBANTE DE PAGO RUNT** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 13. El contratista deberá realizar Servicio de Postventa: Que consiste en realizar el soporte técnico oportuno por solicitud del usuario o del supervisor designado por el Departamento y en tal sentido garantizar el servicio de mantenimiento y asistencia técnica de postventa. |
| El contratista se comprometió a prestar el servicio postventa. La carátula de garantía programa la primera revisión a los 10.000 km o el 29/07/2026. A la fecha de este informe no se conocen solicitudes de soporte técnico. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 12); CARTA DE INFORMACIÓN DEL CONCESIONARIO; CARÁTULA DE GARANTÍA** |

| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
|---|
| 14. El contratista deberá mantener los precios ofrecidos fijos durante la ejecución del contrato. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. El valor del contrato no varió ($275.406.780,00); no hubo reajustes ni adiciones. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 13); SECOP II** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 15 y 16. Atender de manera inmediata los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos por la Unidad, y que correspondan a los servicios o insumos cubiertos por la garantía técnica, sin que ocasione ningún costo adicional a la Entidad. |
| Obligación posterior a la entrega. A la fecha de este informe no se conocen reportes de fallas ni solicitudes de garantía. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 14)** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 17. Adicionalmente a las obligaciones anteriormente descritas, el vehículo debe ser matriculados conforme al procedimiento establecido en la Resolución No. 12379 del veintiocho (28) de diciembre de 2012 expedida por el Ministerio de Transporte. |
| El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones específicas. La matrícula inicial se tramitó el 16/01/2026 ante la Secretaría de Movilidad del Departamento de Bolívar. |
| Evidencia: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del 28/01/2026 (ítem 15); LIQUIDACIÓN No. 116477; RECIBO DE ESTAMPILLAS No. 260101716390; COMPROBANTE DE PAGO RUNT; LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037543206** |

## III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

### A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

| DESCRIPCIÓN | VALOR DEL PRESUPUESTO | LEGALIZADO ACUMULADO A AL FECHA |
|---|---|---|
| **Valor inicial del contrato** | $275.406.780,00 | $0,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**B. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS**

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

| COMPROBANTE DE EGERESO | FECHA | N.º FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 20277 | 26/06/2026 | 672 | $275.406.780,00 |
| TOTALES | | | $275.406.780,00 |

| **D. ESTADO FINANCIERO** | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA (a) | $275.406.780,00 |
| VALOR ADICIONES – REDUCCIONES (b) | $0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA= (a) +/- (b) | $275.406.780,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c) | $0,00 |
| VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d) | $275.406.780,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d) | $275.406.780,00 |
| SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA) | $0,00 |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA | $275.406.780,00 |
| SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO | $0 |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN de BOLÍVAR | **INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)** | Código: |
| | **PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS** | Versión: |
| | **(NOMBRE DE LA SECRETARÍA – OFICINA – DIRECIÓN)** **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR** | Fecha de publicación: |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME** | $0 |
| SALDO POR LIBERAR | N/A |
| CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS | N/A |
| CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | N/A |
| CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA | N/A |

**IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR**

En mi calidad de supervisor(a) del contrato de Compraventa No. SASI-SG-002-2025, certifico que el contratista JORGE CORTES Y CIA SAS DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS (NIT 901.044.640-1) realizó sus obligaciones, actividades y compromisos conforme a lo estipulado en el contrato de Compraventa, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que todos los documentos producto de la ejecución del contrato, del periodo acá certificado, se adjuntan al presente informe.

En calidad de supervisor del contrato manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en el contrato y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, el único evento que afectó la ejecución fue la suspensión del plazo entre el 30 de diciembre de 2025 y el 27 de enero de 2026. La suspensión se tramitó a solicitud del contratista porque no había sido posible la matrícula del vehículo (el funcionario de Migración Colombia autorizado para firmar los documentos no estaba disponible y la Secretaría de Tránsito Departamental redujo su horario por fin de año) y por dificultades para trasladar el vehículo desde Bogotá. La situación se superó con la matrícula del vehículo y el contrato se reinició el 28 de enero de 2026. En el acta de suspensión las partes renunciaron a cualquier reclamación económica derivada de la suspensión.

A los 29 días del mes junio del año 2026

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN de BOLÍVAR | **INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)** | Código: |
| | **PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS** | Versión: |
| | **(NOMBRE DE LA SECRETARÍA – OFICINA – DIRECIÓN)**<br>**GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR** | Fecha de publicación: |



Supervisor
Director operativo de Seguridad
Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Bolívar