En Sogamoso, a los 01 días del mes de octubre de 2026, en las oficinas de la Secretaría de Hábitat de Sogamoso se reunieron el Ing. Camilo Andrés Castro Moreno, en calidad de secretario de Hábitat y Supervisor del contrato y Javier Acevedo Albarracín, identificado con cedula de ciudadanía, No.9.399.800, representante legal de INGECONSULT J&C S.A.S con NIT 901050445-6 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No.20240991 del contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	INTERVENTORIA			
No. DEL CONTRATO		20240991		FECHA	AÑO	MES	DÍA	
					2024	12	05	
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE COMO OBJETO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO							
VALOR DEL CONTRATO:		VALOR ADICIONAL: Si a ello hay lugar		DURACION DEL CONTRATO:		PRORROGA: Si a ello hay lugar		
$339.288.128				14 MESES y 15 DIAS		28 DIAS		

FECHA DE SUSPENSION	DESDE	AÑO	MES	DIA	HASTA	AÑO	MES	DIA	PLAZO
		2026	09	21		2026	09	30	
FECHA DE REINICIO	DESDE	2026	10	01	HASTA	2026	10	02	2 dias

MOTIVACIÓN:

1. Acta de Suspensión del Contrato
2. Teniendo en cuenta la solicitud de suspensión del contrato con fecha de finalización de 12 de octubre de 2026, se solicita un reinicio anticipado.
3. Solicitud de prorroga y del contrato

El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.

No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma por quienes en ella intervinieron

CAMILO ANDRES CASTRO MORENO
Supervisor

INGECONSULT I &C S.A.S
Contratista

Vo. Bo. Secretario de Hábitat