Empresa de Desarrollo Urbano Rural Integral

Fecha: 01/10/2026

CONSTANCIA DE INICIO DE EJECUCIÓN:

Verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y los requisitos pactados en los estudios previos, propuesta aprobada y minuta del contrato, se deja constancia que a partir de la fecha, se inicia la ejecución del siguiente contrato:

CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
NIT o CC:	800.109.571-6
NÚMERO DEL CONTRATO:	CD-023-2026
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA INVITACIÓN DIRECTA N.° ID-012-2026 CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, ANTIOQUIA, PREVISTOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N.° CIAD19-2026
REPRESENTANTE LEGAL:	PAULO ANDRÉS GUARÍN WALTEROS
CC:	76.331.644
VALOR:	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($10.353.000,00), IVA incluido
DURACIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO Y SE EXTIENDE HASTA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL, SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA SUPERAR EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2026. LA VIGENCIA DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO CUBRE LA TOTALIDAD DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA INVITACIÓN DIRECTA N.° ID-012-2026, SUJETO A INTERVENTORÍA.

JOSÉ GERARDO CORREA OSORIO
Gerente General
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral

PAULO A. GUARIN

PAULO ANDRÉS GUARÍN WALTEROS
Representante Legal
Constructora K.P.B. S.A.S.

NOTA: La diligencia del presente formato hace las veces del botón de inicio de ejecución en SECOP II.