Bogotá D.C., 30 de julio 2026

OF-CS-USQ-0246

Señores:
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S
Atn. Mónica Jimena Guerra
Directora de interventoría
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

REF: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Remisión de Informe Técnico de Sustentación de Solicitud de Prórroga del Plazo Contractual

Respetados señores,


En atención al desarrollo del Contrato de Obra No. FDLUSA-CTO-459-2025, nos permitimos remitir para su conocimiento, análisis y evaluación el documento denominado "Informe Técnico de Sustentación de Solicitud de Prórroga del Plazo Contractual – Análisis de impacto en la programación, cuantificación del retraso no imputable y Plan de Recuperación del Cronograma", elaborado por CONTRECOL S.A.S., el cual contiene el análisis técnico que soporta la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato.

El informe desarrolla de manera integral el análisis de los eventos que incidieron sobre la programación del proyecto, la identificación de las causas externas que afectaron la ejecución de actividades críticas, el estudio de su impacto sobre la ruta crítica del cronograma, la trazabilidad de las gestiones adelantadas por el contratista para mitigar dichas afectaciones y la justificación técnica del plazo requerido para culminar satisfactoriamente el objeto contractual. Así mismo, incorpora la programación propuesta para el período de recuperación, la estrategia de ejecución, la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y logísticos, así como los mecanismos de seguimiento y control que permitirán garantizar el cumplimiento de las actividades pendientes dentro del plazo solicitado.

En consecuencia, agradecemos a esa interventoría efectuar la revisión del documento adjunto y emitir el correspondiente concepto técnico respecto de la sustentación presentada, teniendo en consideración la información, el análisis y los

soportes documentales que hacen parte integral del informe. Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación, comentario o requerimiento adicional que contribuya al análisis de la presente solicitud.

Cordialmente,



Laura Geraldine Contreras Caballero
Representante Legal
CONTRECOL SAS