Bitacora de obra

parque # 1.

Margaritas.

Powered by CamScanner

Dia 1. (19-03-26)

personal obra	personal tecnico.
Ayudante (1)	Director (1)
oficial (1)	R. obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector (1)

dima.
1- Rpm = Seco.

Actividades.

-Se inician actividades en parque con instalación de campamento y cerramiento en lona.

Punto 1

llego a obra material para PMT y herramienta de obra.
Componente SST
En el presente dia se desarrollan las actividades de seguridad y salud en el trabajo en condiciones adecuadas
-> EPP -> se entregan guantes, casco, tapaoidos gafas
-> Dotacion -> uniforme Camisa y Pantal
No se presentan accidentes - Monica Pomu
Residente SST

Powered by CamScanner

Dia 2 (20-03-26)

Personal obra	Personal tecnico
Oficial (1)	Director (1)
Ayudante (2)	Coordinador (1)
	R. obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector obra (1)

clima.
7 - RPM = Seco
1 - SPM = Seco

Actividades.

-Se culmino actividades de cramiento enlona en perimetro de parque.

-Se inicio actividad de retiro de adoquin existente a tendidos pastorales de tona y parque infantil.

Componente SST
→ Verificacion de dotacion
→ Personal se entrego - Guantes, uniforme, gafas tapaados, botas punta de acero
→ No se presentan accidentes
→ Se realiza la verificacion en seguridad y salud en el trabajo personal en condiciones adecuadas

Maryluz Mora
Residente SST


Residente de Interventoria

Día 3 (21-03-26)

Lluvia.

El día de hoy no se realizan actividades debido a permiso del personal por fallecimiento y entierro de un ser querido. Se retoman actividades el día martes jornada normal.





Día 4 (24-03-26)


personal obra	personal técnico.
Oficiales (2)	Director obra (1)
Ayudante (1)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector (1)

Clima.
2 - 12pm = Nublado Seco
1 - 2:30pm = Nublado
2:30 - 5pm = Lluvia fuerte.

Actividad.

- Se continua con actividad de retiro de adoquín existente en senderos peatonales de zona 1 parque infantil

-Se Realiza demolición piso de caucho existente a zona de parque infantil.



Residente Interventoría | Residente obra.

DRA (27-03-26)

Personal obra.	Personal técnico
Oficial (2)	Directa obra (1)
Ayudante (1)	Gerencia (1)
	Coordinación (1)
	R. obra (1)
	R. SST (1)
	R. forestal (1)
	R. social (1)
	Inspector (4)

clima:
7- Rpm = Nublado seco
1- 2:30pm = Nublado
2:30 - 5pm = lluvia fuerte

~~Actividad~~ Actividad.

-Se continua con retiro de adoquín existente en andenes peatonales de zona 1 parque infantil

-Se continua con demolición de piso de caucho existente en zona de parque infantil

Visita 1


Se dejaron actividades a partir de las 2:30pm para puestos libres en la zona.

Visita 2.

Se realiza compra de obra en parque #2 en donde se comenta lo siguiente con respecto al parque 1 (Margaritas).

1. en el parque infantil se evidencia que debajo de piso de caucho existe una placa de asfalto de 5 cm mas o menos, lo cual no estaba contemplada en el presupuesto.
En acuerdo de compra se avala la actividad de demolición de pavimento de asfalto existente en piso de zona de parque infantil.

2. Se debe verificar y avalar con Interventoría poder colocar Bordillo para confinar la cancha de Baloncesto y Concretar estabilidad.



Powered by CamScanner

evaluar el costo en Interventoría para realizar la actividad.

3. existe un cargamo en costado derecho de la cancha de Baloncesto el cual días atras se realizo la verificación encontrando que no tiene placa de fondo, por cuanto se avala realizar la implementación total del cargamo y partiendo de ese punto se evaluara que hacer.

4. Contratista pasan propuesta a Interventoría de eliminar parte del sendero peatonal de la parte sur de la zona 1 (cachillo y dejarlo en zona verde, como se muestra en el esquema.

5. se debe Revisar al momento de hacer el mantenimiento a los senderos. Revisar que Bordillos se puedan Recuperar.

Residente de Interventoría

Ing. Carlos J. Residente Civil.

SST

No se presentan accidente frente a las actividades realizadas en el dia

Personal con dotacion completa

EPP Completa

Marylu Morales
Residente SST

Powered by CamScanner

Dia 6 (26-03-26)

personal obra	personal tecnico.
oficial (2)	Director obra (1)
Ayudante (2)	R. obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector (1)

clima.
7 - 12pm = Nublado
1 - 3:30pm = Nublado

Actividades

- Se continuo con actividad de Retiro de cobertura existente de senderos peatonales

Acto 1

Hoa presencio en obra Ing. Ambiental por parte de Interventoria. Realiza observaciones las cuales se atienden al instante.

Residente de Interventoria

Ing Carlos
Residente obra

08 7 (27-03-20)

personal obra
oficial (1)
Ayudante (2)

personal técnico.
Practicante obra (1)
coordinador obra (1)
R. de obra (1)
R. social (1)

clima.
7- 12 pm = Nublado con lluvia leve.
1- 5 pm = Nublado seco

Actividades
- Se continua con actividad de retiro de adoquín existente en sendero peatonales. zona parque infantil.
- Se Realiza actividad de demolición de asfalto existente en zona de parque infantil

Nota 1
hace presencia Interventoria en obra.
Se Realiza Recorrido de parque y se hacen las siguientes observaciones.

- Se Realizara la evaluación en cuanto a costos para Realizar la actividad de Instalación de Bordillo en laterales de la via, y dicha propuesta se entregara a interventoria por medio de oficio por correo.

Ing. Carlos J.
Residente obra

DÍA 8 (28-03-26)

personal obra	personal técnico.
Oficial (1)	Director obra (1)
Ayudante (2)	R. obra (1)
	R. SST (1)

clima
7- 12pm = soleado

Actividad.
- Se inicia actividad de demolición del asfalto existente en zona de parque infantil
- Se inicia actividad de nivelación y compactación de material existente en zona de parque infantil

Resident Intervent

Ins. Cautos S
Residente obra

DÍA 9 (30-03-26)

personal obra	personal técnico
Oficial (1)	Director obra (1)
Ayudante (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector (1)

clima
7-9am = fuerte lluvia
9- 12pm = Nublado Seco
1- 5pm = Nublado Seco.

Powered by CamScanner

Actividad

- Se continua con actividad de nivelacion y compactacion en zona de parque infantil

Componente SST

→ EPP completos

→ Dotacion completo

Cero Accidentes

Marylz Morales
Residente SST

Componente SST seguridad salud en el trabajo

Personal completo

→ No se presentan accidentes en el horario laboral

→ Se verifica personal con dotacion completa y Elementos de proteccion personal

→ Se concientizo al personal pasos de autocuidado

Marylz Morales
Residente SST

DIA 10 (31-03-26)

Personal obra	Personal tecnico.
Oficial (1)	Directa obra (1)
Ayudante (2)	Residente (1)
	R. SST (1)
	Inspector (1)

clima.

7- 12pm = Nublado seco

1- 5pm = Nublado seco.

Actividades

-Se continua con actividad de limpieza y compactación de material existente en zona de parque infantil.

Nota 1

Uso o obra materiales para actividad de fundir placa en zona de parque infantil.

Ing. Carlos
Residente obra.

01-04-26 día (11)

Personal obra.	Personal técnico
Oficial. (2)	Director obra (1)
Ayudantes (4).	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector obra (1)

Clima.
7- Rpm = Soleado
1- Spm = Soleado.

Actividades

-Se Realiza instalación de malla electro soldada para placa de piso de zona de Parque Infantil
-Se Realiza Actividad de fundido de placa de piso de zona de Parque infantil.

Residente Interventoría

Ing. Carlos
Residente obra

Bitacora de obra

Parque # 2.

~~Bargas Tec~~.

San patricio.

DPa 1 (17-03-26)

Personal obra.

3 Ayudantes.

Personal técnico.

Residente obra (1)
Residente SST (1)
Director obra (1)

clima.
7 - 9am = lluvia fuerte
9 - 12pm = seco
1 - 5pm = seco

Actividades.

-Se inician Actividades de obra, con adecuación de campamento.
-Se realiza instalación de cerramiento en zona de parque infantil y área de malla contra impacto.
-Se inicia en actividad de retiro de adoquín existente en area de parque infantil.

Baño.
-Llega a obra Baños portatiles, 2 unidades 1 hombres y 1 damas.

Ruddy Intendente

Ing. Residente obra

Día 2 (18-03-26)

personal obra	personal técnico
Ayudantes (3)	Gerencia (2)
	Director (1)
	Res. obra (1)
	Resi. SST (1)
	Resi tránsito (1)
	trabajo social (1)

clima:
7- 11am = llovió fuerte.
11- 8pm = seco
1 — 5pm = llovió fuerte

Actividades.

- Se realiza comité de obra #9. en obra, porque 2 son participio. En acompañamiento de Interventoría y supervisión de Alcaldía.

- Se continua con retiro de adoquín existente en zona de parque infantil.

vota

- solo es posible trabajar 1 hr donde el día por fuertes lluvias en la zona.

Residente de Interventoría

Residente obra.

Dia 3 (19-03-20)

Personal obra.

Ayudantes (3)
Oficiales (2)

Personal tecnico.

Director obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)

clima.
7 - 12pm = seco.
1 - 5pm = seco.

Actividades.

- Se realiza actividad de demolición de Asfalto existente en Rotonda de parque infantil.

Se continua con retiro de adoquín existente en zona de parque infantil

Nota. 1.

Se deja material producto de la demolición de Asfalto de Rotonda infantil. material se deja en costado izquierdo de zona infantil.

Component SST
- Personal completo
Se realiza la instalacion de señalizacion preventiva
Dotacion completa, se entrega

Powered by CamScanner

guantes, gafas seguridad, tapaoidos de insercion botas nuevas
→ Se verifica las condiciones de seguridad y salud en el trabajo personal no presenta condiciones de alteracion
→ No se presentan accidentes de trabajo
→ Actividades basicas frente a la obra las cuales no generan riesgo

[signature] Residente obra.

[signature] Residente de Interventoría

[signature] Residente SST

Dia 4 (20-03-26)

Personal obra	Personal tecnico
Oficial (1)	Dirección obra (1)
Ayudante (2)	coordinación (1)
	R. obra (1)
	R. SST (1)

clima:
7 - 12 pm = soleado
1 - 5pm = soleado

Actividades:

-Se colmina con actividades de demolición de asfalto existente en retiro de poste (instalación)

-Se inicia actividades de excavación de material existente en Retiro de poste infantil

-Se Realizo charla de Recordación existentes de poste infantil.
Componente SST
Se realizo la verificacion de condiciones en seguridad y salud en el trabajo, no presentan accidentes
Personal con dotacion completa, se realizan charlas de seguridad demolicion, de piso
Se verifica Señalización

Marilce Monroy
Residente SST

Residente Intervent

Residente obra.

DIA 5 (21-03-26)

personal obra.	personal tecnico
Oficial (1)	Residente obra (1)
Ayudantes (3)	Residente SST (1)

clima
7 - 12pm = soleado.

Actividad

-Se continua con actividades de excavación en Retiro de poste infantil para fundir placa.

Powered by CamScanner

Nota 1

llego obra supervisión de alcaldía sorpresa. se realiza recorrido a parque y actividades que se estan ejecutando. sin observación o comentario del coramo de parque y Hospitales, el cual esta ubicado en costado derecho paralelo a cancha de polideportivo. lo siguiente:

contratista de obra comento que realizo verificación del estado de coramo el cual no tiene techo solo las paredes el mismo. Arq. de alcaldía comento que realizara la evaluación de poder contemplar realizar completa de coramo y fundir piso para el mismo.

por otro lado se comento de poder colocar bordillo en laterales de la cancha de Baloncesto, para conservar la cancha y poder garantizar su estado e independizar de arena para evitar posibles movimientos.

Componente SST
Personal completo
Dentro del personal se entrega dotacion de lluvia
→ EPP elementos de proteccion personal completo
→ No se presentan accidentes de trabajo
Actividades basicas dentro de los frentes de obra abiertos

Marylee Morales
~~Inter~~ Residente SST

24-03-26 (Dia 6)

personal obra:

oficial = 2
Ayudante = 4

personal técnico

Director obra = (1)
Re. dedicado = (1)
Re. SST = (1)

clima

7 - 12pm = Nublado seco
1 - 2:30pm = Nublado
2:30 - 5pm = lluvia fuerte.

Actividades.

-Se culmina actividad de excavación de material existente en Retorda de parque infantil.

-Se realiza nivelación y compactación de material de zona de Retorda de parque infantil

-Se realiza Resapole de zona de sendero nuevo.

-Se realiza instalación de Malla contra impacto h = 5 m

Residente de Interventoría

Componente SST
Se realiza verificación de la actividad de compactación, se realiza preoperacional para el canguro, charla de manejo riesgo

Marylin Morales
Residente SST

Powered by CamScanner

DIA 7 (25-03-26)

Personal obra	Personal técnico
Oficial (1)	Director (1)
Ayudante (3)	Gerencia (1)
personal	coordinador (1)
metálico (2)	R. obra (1)
	R. SST (1)
	R. forestal (1)
	P. social (1)

Clima.
7 - 12pm = Nublado seco
1 - 2:30pm = Nublado
2:30 - 5pm = Lluvia fuerte.

Actividades

Se culmina con actividad de Nivelación y compactación de material existente en zona de Retiro de parque infantil.

Nota 1.

debido a fuertes lluvias en la tarde se detienen actividades en parque.

Componente SST
Personal completo
Dotacion completa, EPP, uniforme, gafas, casco
se No hay accidentes de trabajo


Residente Interventoría

Mary Luz Morales
Residente SST


Nota 2.

Se realiza comité de obra en pago 2 con presencia de personal de alcaldía, Interventoría y contratista, se tocan diversos temas dentro de los cuales pero este porque se describen lo siguiente.

-En la zona donde esta ubicada la zona pets, la cual inicialmente esta como un rectangulo, en recorrido de comité o estabilización cambian la forma de lo mismo pero conservando la longitud inicial, esto es autorizada y acalado por Interventoría, supervisión y contratista.



estado inicial.



cambio a Realizar.

2.9 Aprueba en comité Recibe un NP nuevo para el mantenimiento de la malla contra impacto el cual es el siguiente:

NP = 20603
Descripción = Cerramiento contra Impacto IDRO
h = 5 m - Incluye tubo negro 4" + galvanizado
. Unidad = ML

Adicional a lo anterior se comento tambien temas de pago los cuales se dejar consignado en Actacorre del pago.

Residente de Interventoría

Vo.Bo. Residente obra.

DIA 8 (26-03-26)

Personal obra		Personal temporal	
Oficial	(2)	Director obra	(1)
Ayudante	(4)	R. obra	(1)
		R. SST	(1)
		Inspector obra	(1)

Clima.
7 - 12 pm = Nublado.
1 - 3:30 pm = Nublado

Actividades

-Se camino con actividad de descapote en zona de sendero nuevo.

-Se inicio con actividad de fundida de placa en concreto de 3000 psi en zona de Rotonda de parque infantil

Perdida Interventor

Nota 1

Llego a obra ing. ambiental por parte de interventoria en horas de la mañana, realizo observaciones en parque 1 (Hargaitas) las cuales se atienden al instante.

Componente SST

NO se presentan accidents

Personal con dotacion completa uniforme, bats

Se realiza reposicion de guantes

→ Se verifican las condiciones tecnicas SST seguridad y salud en el trabajo, preoperacionales y demas documentacion en seguridad y salud en el trabajo

Se tienen en cuenta las condiciones del personal en seguridad y salud en el trabajo

Maribel Morales
Residente SST

Dia 9 (27-03-26)

personal obra
oficial (2)
Ayudante (4)

personal tecnico
Director obra (1)
Coordinador obra (1)
R. residente (1)
R. SST (1)

Clima:
7-12pm = Nublado con lluvia leve.
1-5pm = Nublado seco

Actividades

-Se continua con actividad de fundido de placa de concreto en Rotonda de parque infantil)

-Se continua con Retiro y reinstalación de adoquin existente en sendero de adoquin en zona de parque infantil

Interventoria verifica derivo en zona de rotonda de la zona de juegos, y recuerda al contratista dejar salidas hacia caja recolectora que reemplazara la rejilla existente no funcional, se hace investigación de descole de tubo de ϕ 3" sanitario que recoge aguas de la rotonda y zona de adoquin encontrando que descarga en la tierra de forma directa (junto a caja de alumbrado público) debera buscarse nuevo sitio para el desague con pozo recolector con filtro o rusear con topografia posible desagüe a la vía si los niveles lo permiten.

Residente de Interventoría

DIA 10 (28-03-26)

clima
7 - 12pm = Soleado

Personal obra		Personal técnico	
Oficial	(4)	Directa	(1)
Ayudante	(4)	R. obra	(1)
		R. ~~SST~~ SST	(1)

Actividades
- Se inicia actividad de Reinstalación de adoquín en zonas de parque infantil incluido cama de arena.
- Se Realiza desmonte de Bancos de concreto existente para instalación de adoquín.

Residente Interventoría

Ing. Carlos F
Residente obra

DIA 11 (30-03-26)

Personal obra		Personal técnico	
Oficial	(3)	Directa obra	(1)
Ayudante	(4)	R. de obra	(1)
		R. SST	(1)
		Inspector	(1)

clima:
7 - 9am = fuertes lluvias
9 - 8pm = Nublado Seco
1 - 5pm = Nublado Seco.

Powered by CamScanner

Actividades
-Se continua con Reinstalación de adoquín existente en zona de parque infantil
-Se Realiza actividad de pelado o limpiado de parque infantil existente.

Jefe de Intervención

Ing. Carlos S
Residente obra.

Dia 12 (31-03-26)

Personal obra.
Capataz (2)
Ayudante (6)

Personal técnico
Maestro obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)
Inspector obra (1)

Clima
7-12pm = soleado
1-5pm = Nublado Seco

Actividades.
-Se continua con desmonte y Reinstalación de adoquín existente en zona de parque infantil
-Se Realiza excavación mecánica para sendero nuevo a construir.
-Se Realiza Instalación de Geotextil para sendero nuevo.
-Se Realiza instalación de material subbase en zona de sendero nuevo.
-Se Realiza Instalación de material base en sendero nuevo.
-Se Realiza limpieza de parque infantil existente

Jefe de Intervención

Ing. Carlos S
Residente obra

Powered by CamScanner