# ACTA DE INICIO

## CONTRATO DE obra. CMC-050-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE Y DAINEL PEÑA CARDENAS

| CMC-050-2026 | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | Municipio de Puerto Nare, Antioquia |
| **NIT NO.** | Nit No. 890.981.000-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **JUAN CARLOS ACEVEDO ALZATE** |
| **CONTRATISTA:** | **DAINEL PEÑA CARDENAS** |
| **CÉDULA o NIT:** | CC. No. 1.056.786.186 De Puero Boyaca, Boyaca |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS ANGELITAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE (ANTIOQUIA)". |
| **VALOR:** | NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9700000) |
| **PLAZO:** | OCHO (08) DIAS , CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| **FECHA DE INICIO:** | 24 de septiembre del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 01 DE OCTUBRE DEL 2026 |
| **SUPERVISOR:** | **ALEXCIS DUBER CERVERA CRUZ** |
| **CARGO:** | **SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA** |

El día 24 de septiembre del 2026, se reunieron en las oficinas del Municipio de Puerto Nare, Antioquía, el señor JUAN CARLOS ACEVEDO ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.772.669 de Medellín (Ant.), Alcalde Municipal, en calidad de CONTRATANTE, El Señor **DAINEL PEÑA CARDENAS** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.056.786.186 de Puero Boyaca, Boyaca quien actúa en nombre propio y el señor **ALEXCIS DUBER CERVERA CRUZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 98505411 de Puerto Nare, Antioquia, en calidad de Supervisor del Contrato de la referencia, quienes han convenido elaborar la presente acta con el fin de dar inicio a las actividades inherentes del Contrato de **obra** No. CMC-050-2026.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS ANGELITAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE (ANTIOQUIA)".

Contratista y supervisor procedieron a la descripción detallada de las actuaciones, actividades, productos y/o servicios que se pretende recibir por parte de EL MUNICIPIO. Así mismo elaboraron el plan de trabajo y/o cronograma.

El Supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

- Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo y/o cronograma y cumplirlo para no incurrir en multas o sanciones de ningún tipo, de conformidad con lo presentado y ofertado a través de la propuesta y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

- Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente a las funciones que como tal le competen.

- Que debe cumplir con los términos y condiciones del contrato, y de la normatividad vigente.

- Que deberá atender las disposiciones referentes a pago de seguridad social, pensiones y riesgos profesionales conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y que le son vinculantes.

Que el contratista pone de manifiesto que conoce los lineamientos normativos que le son aplicables y las condiciones del contrato.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente:

**SE ACUERDA**

**PRIMERO:** Fijar como fecha de inicio del Contrato de **obra,** No. CMC-050-2026, el día 24 de septiembre del 2026.

**SEGUNDO:** El contratista deberá informar oportunamente al Supervisor del contrato, cualquier eventualidad o anomalía que pueda poner en riesgo la ejecución del presente Contrato de Prestación de Servicios.

Verificado lo anterior, en el Municipio de Puerto Nare – Antioquia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinticuatro (24) dias del mes de septiembre del año dos mil veintiseis 2026.

**ALEXCIS DUBER CERVERA CRUZ**
Supervisor y/o Interventor

**DAINEL PEÑA CARDENAS**
Contratista

**JUAN CARLOS ACEVEDO ALZATE**
Alcalde Municipal Rep. Legal del Contratante