| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | Comando Aéreo de Transporte Militar – Grupo de Educación Aeronáutica No. 84. |
| **Fecha del informe** | Dia:02 Mes: 10 Año:2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: X Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: Septiembre Año: 2026 |
| **Número de Contrato** | 007-00-L-CATAM-GRUEA-2026 |
| **Contratista** | Escuela de Instrucción Aeronáutica SAS |
| **Objeto** | Servicio de capacitación en cursos recurrentes y no recurrentes dirigido al personal técnico, incluyendo suboficiales y personal civil, perteneciente a los grupos con injerencia técnica, operativa y de entrenamiento de la fuerza aeroespacial colombiana (FAC). |
| **Valor del Contrato** | $45.000.000 Cuarenta y cinco millones de pesos moneda corriente |
| **Fecha Suscripción** | Dia: 13 Mes: Marzo Año: 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Dia:30 Mes: Noviembre Año:2026 |
| **Forma de Pago** | **CORTE** / **VALOR** / **MES PAC**<br>30 de agosto de 2026 / De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción. / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago<br>30 de noviembre de 2026 / De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción. / Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadas en el primer trimestre 2027. |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 240526 Dia: 20 Mes: 03 Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | No.: No aplica Dia: Mes: Año: |
| **Registro Presupuestal VF** | No.: No aplica Dia: Mes: Año |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Dia: 12 Mes: 03 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía RCE** | Dia: No aplica Mes: Año: |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | Dia: No aplica Mes: Año: |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Dia: 20 Mes: Marzo Año: 2026 |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

No Aplica

| **PRIMER MODIFICATORIO** | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Dia: No aplica Mes: Año: |
| **Objeto de la Modificación** | No aplica |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | No aplica |

| | |
|---|---|
| **Nuevo Valor Contrato** | No aplica |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Dia: No aplica Mes: Año: |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | No. No aplica Día: Mes: Año: |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Dia: No aplica Mes: Año: |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Dia: No aplica Mes: Año: |
| **Aprobación - Otras Garantías** | Dia: No aplica Mes: Año: |

| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | |
|---|---|
| **Fecha firma** | Día: No aplica Mes: Año: |
| **Objeto de la Suspensión** | No aplica |
| **Reinicio** | Día: No aplica Mes: Año: |
| **Observaciones** | Ninguna |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| **JUAN MANUEL ÁLVAREZ** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA TMA CÉLULA/ ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MATERIALES COMPUESTOS**<br><br>**LICENCIA IET ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MATERIALES COMPUESTOS** |
| **MARIO RENE OBANDO** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA TMA CÉLULA/ ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MATERIALES COMPUESTOS**<br><br>**LICENCIA IET ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MATERIALES COMPUESTOS** |
| **HENRY ALBERTO CEBALLOS PINEDA** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA TMA CÉLULA/ ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MATERIALES COMPUESTOS**<br><br>**LICENCIA IET ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MATERIALES COMPUESTOS** |
| **SANDRA LILIANA GUZMÁN MONTERO** | **INSTRUCTORA** | **LICENCIA TCP**<br><br>**LICENCIA IET: OPERACIÓN Y SISTEMA DE AERONAVES / LOCALIZACIÓN USO EQUIPOS DE EMERGENCIA / EVACUACIÓN EN TIERRA Y AGUA** |
| **SANDRA MILENA ASCENCIO RAMÍREZ** | **INSTRUCTORA** | **LICENCIA TCP**<br><br>**LICENCIA IET: OPERACIÓN Y SISTEMA DE AERONAVES / LOCALIZACIÓN USO EQUIPOS DE EMERGENCIA / EVACUACIÓN EN TIERRA Y AGUA** |
| **CESAR AUGUSTO MONJE** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA TMA: CÉLULA / AVIONES**<br><br>**LICENCIA IET: OPERACIÓN Y SISTEMAS DE AERONAVES.** |

| | | |
|---|---|---|
| **ARMANDO GUTIÉRREZ DURÁN** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA TMA: CÉLULA / MOTO PROPULSOR/ HÉLICES**<br><br>**LICENCIA IET: OPERACIÓN Y SISTEMA DE AERONAVES / PLANTAS MOTRIZ** |
| **ALBERTO GREGORY FONTALVO** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA TMA: CÉLULA / AVIONES/ SISTEMA MOTO PROPULSOR**<br><br>**LICENCIA IET: OPERACIÓN SISTEMA DE AERONAVES Y SISTEMAS HIDRÁULICOS.** |
| **CARLOS ENRIQUE LEANDRO YANQUE** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA TMA: CÉLULA / AVIONES/ SISTEMA MOTO PROPULSOR / CÉLULA SISTEMAS HIDRÁULICOS**<br><br>**LICENCIA IET: OPERACIÓN Y SISTEMA DE AERONAVES / SISTEMAS HIDRÁULICOS / AERODINÁMICA** |
| **DANIEL ENRIQUE GUZMÁN HERNÁNDEZ** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA TMA: CÉLULA / AVIONES/ SISTEMA MOTO PROPULSOR**<br><br>**LICENCIA IET: OPERACIÓN SISTEMA DE AERONAVES** |
| **WILSON ALFONSO ROMERO** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA TMA: CÉLULA / AVIONES.**<br><br>**LICENCIA IET: OPERACIÓN SISTEMA DE AERONAVES** |
| **OSCAR OLIVEIRO MENDEZ PEREZ** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA TMA: CÉLULA / AVIONES/ SISTEMA MOTO PROPULSOR** |
| **LINSON OMAR GONZÁLEZ GÓMEZ** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA IET: OPERACIÓN SISTEMA DE AERONAVES** |
| **FRANCISCO JAVIER JUNCA CASTRO** | **INSTRUCTOR** | **LICENCIA TMA: CELULA AVIONES/ SISTEMA MOTOPROPULSON AVIONES**<br><br>**LICENCIA IET: ESTRUCTURA BÁSICA Y SISTEMAS DE AVIÓN.** |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | 88.88 % |
| **Avance en Tiempo** | 77.56% |
| **Estado del Contrato** | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí X No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $ 45.000.000 |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $ 40.000.000 (88.89 %) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $ 5.000.000 (11.11 %) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/2026 | FE 16368 20/08/2026 | $40.000.000 | 369608326 10/09/2026 | $40.000.000 |
| 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | **Total, Pagos** | $40.000.0000 |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

No aplica

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Cronograma** (Adjuntar) | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Clausula Offset** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: No cumple: No aplica:X |
| **Otras obligaciones de ejecución** (ponderables, entregables etc.). | Cumple: No cumple: No aplica X: |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Otros** | |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realizó el pago de los 08 cursos dictados hasta el corte 31 de agosto 2026.

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la ejecución de los siguientes cursos:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | FECHAS PROGRAMADAS |
|---|---|---|
| 1 | CURSO RECURRENTE HÉLICES | 19 AL 21 OCTUBRE |

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No aplica

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: _X___ |
| **Entidad** | Sí: ___No: _X__ |

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: X |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: X |

**Observaciones: Ninguna**


## 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Ingreso a Almacén** | Sí __ No ___ No aplica |
| **No. soporte y fecha (SAP)** | No. Soporte: No aplica Fecha Dia: Mes: Año: |
| **Dependencia destino final del bien o servicio** | Grupo de Educación Aeronáutica No. 84 |
| **Observaciones** | Ninguna |

## 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se da cumplimiento al contrato al realizar los cursos de acuerdo a lo programado sin presentar contratiempos. Se realiza el trámite de pago de los 08 cursos dictados con cohorte 31 agosto 2026.

## 12. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor Principal** | MY. ANA MARÍA CASTILLO AMÓRTEGUI Principal | **C.C.** 1.018.413.966 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA No. 84- ESCUADRÓN ENTRENAMIENTO TÉCNICO | |
| **Firma** |  | |