ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 071-2026
PLAZO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS: SESENTA (60) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 04 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: N/A
FECHA PRESENTE ACTA: SEPTIEMBRE 30 DE 2026
OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – EMQUILICHAO E.S.P. A REALIZAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERÍAS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA URBANIZACIÓN VILLA MARIANA, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 402-2026.".
VALOR DEL CONTRATO: $ 1.678.033.999
CONTRATISTA: JOHN WALTER PEREZ ORTEGA
SUPERVISOR: JESÚS DAVID CLAROS CÓRDOBA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				MATERIAL SUMINISTRADO			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO RE-75 TIPO 2 – ART. 610 INVIAS	M3	991,24	$ 58.000	$ 57.491.920	0,00	$ -	0,00	$ -
2	SUMINISTRO TUBERÍA 3" PVC PRESIÓN UM RDE 21	ML	4345,31	$ 42.800	$ 185.979.268	4345,31	$ 185.979.268	4345,31	$ 185.979.268
3	SUMINISTRO TUBERÍA 4" PVC PRESIÓN UM RDE 21	ML	412,90	$ 61.050	$ 25.207.545	412,90	$ 25.207.545	412,90	$ 25.207.545
4	SUMINISTRO TUBERÍA 2" PVC PRESIÓN RDE 21	ML	96,00	$ 24.600	$ 2.361.600	96,00	$ 2.361.600	96,00	$ 2.361.600
5	SUMINISTRO UNIÓN DE REPARACIÓN 4"×4" PRESIÓN UNIÓN MECÁNICA	UND	6,00	$ 244.800	$ 1.468.800	6,00	$ 1.468.800	6,00	$ 1.468.800
6	SUMINISTRO CODO 90° PVC PRESIÓN 2" UNIÓN MECÁNICA	UND	12,00	$ 66.500	$ 798.000	12,00	$ 798.000	12,00	$ 798.000
7	SUMINISTRO CODO 4" GRAN RADIO PRESIÓN UM 45°	UND	2,00	$ 285.700	$ 571.400	2,00	$ 571.400	2,00	$ 571.400
8	SUMINISTRO CODO 4" GRAN RADIO PRESIÓN UM 22.5°	UND	2,00	$ 265.500	$ 531.000	0,00	$ -	0,00	$ -
9	SUMINISTRO CODO 3" GRAN RADIO PRESIÓN UM 22.5°	UND	1,00	$ 205.100	$ 205.100	1,00	$ 205.100	1,00	$ 205.100
10	SUMINISTRO ARENA	M3	268,54	$ 58.650	$ 15.749.871	0,00	$ -	0,00	$ -
11	SUMINISTRO VÁLVULA HD 3" COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA	UND	15,00	$ 866.600	$ 12.999.000	0,00	$ -	0,00	$ -
12	SUMINISTRO VÁLVULA HD 4" COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMO LISO	UND	3,00	$ 1.355.000	$ 4.065.000	0,00	$ -	0,00	$ -
13	SUMINISTRO TEE HD 4"×3" JUNTA RÁPIDA	UND	6,00	$ 675.700	$ 4.054.200	0,00	$ -	0,00	$ -
14	SUMINISTRO TEE HD 3"×3" JUNTA RÁPIDA	UND	30,00	$ 327.000	$ 9.810.000	0,00	$ -	0,00	$ -
15	SUMINISTRO TEE HD 4"×4" EXTREMO LISO PVC	UND	1,00	$ 497.800	$ 497.800	0,00	$ -	0,00	$ -
16	SUMINISTRO REDUCCIÓN HD EXTREMO LISO PARA PVC 4"×3"	UND	1,00	$ 200.700	$ 200.700	0,00	$ -	0,00	$ -
17	SUMINISTRO CODO 3" HD JUNTA RÁPIDA	UND	7,00	$ 348.700	$ 2.440.900	0,00	$ -	0,00	$ -
18	SUMINISTRO TEE HD 3"×2" JUNTA RÁPIDA	UND	12,00	$ 274.000	$ 3.288.000	0,00	$ -	0,00	$ -
19	SUMINISTRO VÁLVULA HD 2" COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA	UND	12,00	$ 698.700	$ 8.384.400	0,00	$ -	0,00	$ -
20	SUMINISTRO HIDRANTE HD D=3" DOS SALIDAS JUNTA RÁPIDA	UND	3,00	$ 10.187.500	$ 30.562.500	0,00	$ -	0,00	$ -
21	SUMINISTRO COLLAR PVC DE 3" A 1/2"	UND	768,00	$ 23.600	$ 18.124.800	768,00	$ 18.124.800	768,00	$ 18.124.800
22	SUMINISTRO REGISTRO DE INCORPORACIÓN 1/2"	UND	768,00	$ 39.200	$ 30.105.600	768,00	$ 30.105.600	768,00	$ 30.105.600
23	SUMINISTRO ADAPTADOR MACHO PF+UAD 1/2"	UND	1496,00	$ 5.050	$ 7.554.800	1496,00	$ 7.554.800	1496,00	$ 7.554.800
24	SUMINISTRO REGISTRO DE CORTE 1/2"	UND	768,00	$ 52.700	$ 40.473.600	768,00	$ 40.473.600	768,00	$ 40.473.600
25	SUMINISTRO ADAPTADOR DE MEDIA DE REGISTRO A MEDIDOR	UND	1536,00	$ 19.300	$ 29.644.800	1536,00	$ 29.644.800	1536,00	$ 29.644.800
26	SUMINISTRO TUBERÍA PF+UAD 1/2" (POLIETILENO FLEXIBLE)	ML	4033,00	$ 5.500	$ 22.181.500	4033,00	$ 22.181.500	4033,00	$ 22.181.500
27	SUMINISTRO RELLENO MATERIAL BASE INVIAS (ALC. SANITARIO)	M3	124,26	$ 108.450	$ 13.475.997	0,00	$ -	0,00	$ -
28	SUMINISTRO PAVIMENTO ASFÁLTICO (REPOSICIÓN)	M2	220,33	$ 104.450	$ 23.013.469	0,00	$ -	0,00	$ -
29	SUMINISTRO TUBERÍA 16" PVC CORRUGADA NOVAFORT	ML	788,02	$ 186.100	$ 146.650.522	788,02	$ 146.650.522	788,02	$ 146.650.522
30	SUMINISTRO TUBERÍA 12" PVC CORRUGADA NOVAFORT	ML	167,97	$ 92.500	$ 15.537.225	167,97	$ 15.537.225	167,97	$ 15.537.225
31	SUMINISTRO TUBERÍA 8" PVC CORRUGADA NOVAFORT	ML	2856,98	$ 39.200	$ 111.993.616	2856,98	$ 111.993.616	2856,98	$ 111.993.616
32	SUMINISTRO TUBERÍA 6" PVC CORRUGADA NOVAFORT	ML	2986,00	$ 23.400	$ 69.872.400	2328,00	$ 54.475.200	2328,00	$ 54.475.200
33	SUMINISTRO FILTRO RELLENO MATERIAL GRANULAR GRAVA LAVADA e=20 CM	M3	380,29	$ 44.650	$ 16.979.949	0,00	$ -	0,00	$ -
34	SUMINISTRO SILLA YEE 6"×8" (ACOMETIDA A COLECTOR 8")	UND	764,00	$ 167.900	$ 128.275.600	764,00	$ 128.275.600	764,00	$ 128.275.600
35	SUMINISTRO SILLA YEE 6"×12"	UND	6,00	$ 368.200	$ 2.209.200	6,00	$ 2.209.200	6,00	$ 2.209.200
36	SUMINISTRO SILLA YEE 6"×16"	UND	14,00	$ 420.200	$ 5.882.800	14,00	$ 5.882.800	14,00	$ 5.882.800
37	SUMINISTRO CODO 6" × 45° PVC CORRUGADO	UND	768,00	$ 77.300	$ 59.366.400	623,00	$ 48.157.900	623,00	$ 48.157.900
38	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO RE-75 TIPO 2 (ALC. PLUVIAL)	M3	103,39	$ 51.200	$ 5.293.568	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 071-2026
PLAZO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS: SESENTA (60) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 04 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: N/A
FECHA PRESENTE ACTA: SEPTIEMBRE 30 DE 2026
OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – EMQUILICHAO E.S.P. A REALIZAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERÍAS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA URBANIZACIÓN VILLA MARIANA, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 402-2026.".
VALOR DEL CONTRATO: $ 1.678.033.999
CONTRATISTA: JOHN WALTER PEREZ ORTEGA
SUPERVISOR: JESÚS DAVID CLAROS CÓRDOBA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				MATERIAL SUMINISTRADO			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
39	SUMINISTRO TUBERÍA 16" PVC CORRUGADA NOVAFORT (PLUVIAL)	ML	202,95	$ 179.300	$ 36.388.935	202,95	$ 36.388.935	202,95	$ 36.388.935
40	SUMINISTRO TUBERÍA 20" PVC CORRUGADA NOVAFORT (PLUVIAL)	ML	59,85	$ 320.700	$ 19.193.895	59,85	$ 19.193.895	59,85	$ 19.193.895
41	SUMINISTRO TUBERÍA 24" PVC CORRUGADA NOVAFORT (PLUVIAL)	ML	88,70	$ 686.200	$ 60.865.940	88,70	$ 60.865.940	88,70	$ 60.865.940
42	SUMINISTRO TUBERÍA 30" PVC CORRUGADA NOVAFORT (PLUVIAL)	ML	165,46	$ 1.016.400	$ 168.173.544	165,46	$ 168.173.544	165,46	$ 168.173.544
43	SUMINISTRO TUBERÍA 10" PVC CORRUGADA NOVAFORT (PLUVIAL)	ML	117,00	$ 74.900	$ 8.763.300	117,00	$ 8.763.300	117,00	$ 8.763.300
44	SUMINISTRO ARENA	M3	63,41	$ 54.000	$ 3.424.140	0,00	$ -	0,00	$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.410.112.604**		**$ 1.171.244.490**		**$ 1.171.244.490**
IVA 19%					**$ 267.921.395**		**$ 222.536.453**		**$ 222.536.453**
VALOR TOTAL					**$ 1.678.033.999**		**$ 1.393.780.943**		**$ 1.393.780.944**

ESTADO DEL ANTICIPO Y VALOR POR PAGAR

VALOR PAGADO COMO ANTICIPO	**$ 839.016.999**
TOTAL AMORTIZADO HASTA LA FECHA	**$ 839.016.999**
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	**$ 839.016.999**
SUMINISTRO EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$ 1.393.780.943**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 554.763.944**

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VR. BASICO CTO. PPAL:	**$ 1.678.033.999**
VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA:	**$ 1.393.780.943**
VR. TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:	**$ 1.393.780.943**
SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR:	**$ 284.253.056**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 554.763.944)

Para constancia firman quienes intervienen,

JOHN WALTER PÉREZ ORTEGA
CONTRATISTA

JESÚS DAVID CLAROS CÓRDOBA
SUPERVISOR EMQUILICHAO E.S.P

V° B°
LEONEL ENRIQUE BARRERO CUELLAR
GERENTE EMQUILICHAO E.S.P