ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO No:	SA-027-2020
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN SAS
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
OBJETO:	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO."

VALOR CONTRATO:	$ 480.991.130
FECHA DE INICIACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 20021
Periodo	15 diciembre 2020 - 31 de enero 2021

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA				
						PRESENTE ACTA N° 1		ACUMULADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	INTENDENCIA FLUVIAL									
	CAPITULO - MANTENIMIENTO									
1596	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE CEMENTO O ARCILLA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	75,00	$ 22.584,00	$ 1.693.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1681	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	10,00	$ 25.222,00	$ 252.220,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	10,00	$ 13.230,00	$ 132.300,00	7,62	$ 100.812,60	7,62	$ 100.812,60	76,20%
2700	DEMOLICIÓN DE MURO DOBLE DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	10,00	$ 34.024,00	$ 340.240,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1499	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	35,00	$ 11.329,00	$ 396.515,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
167	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA O LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO REFORZADO ANCHO > 0.30 METROS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	12,00	$ 62.460,00	$ 749.520,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL POR UNA CARA	M2	65,00	$ 45.699,00	$ 2.970.435,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	900,00	$ 15.978,00	$ 14.380.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
957	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, EN TUBERIA PVC DIAMETRO 4"	ML	60,00	$ 50.062,00	$ 3.003.720,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
585	PINTURA DE ESMALTE PARA REJA TIPO PINTUCO O SIMILAR	M2	150,00	$ 21.442,00	$ 3.216.300,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1687	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	710,00	$ 29.678,00	$ 21.071.380,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
3822	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA A DOS MANOS PARA MUROS, GRADAS Y BORDILLOS.	ML	621,00	$ 8.760,00	$ 5.439.960,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
7938	PINTURA MUROS NORTE PINTURA VINILTEX ACRILTEX PINTUCO COLOR PANTONE 3546C ROJO, O SIMILAR , 3 MANOS	M2	1.764,00	$ 6.802,00	$ 11.998.728,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
148	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	60,00	$ 14.486,00	$ 869.160,00	263,95	$ 3.823.579,70	263,95	$ 3.823.579,70	100,00%
780	LIMPIEZA MANUAL	JO	20,00	$ 71.088,00	$ 1.421.760,00	5,00	$ 355.440,00	5,00	$ 355.440,00	25,00%
2604	PINTURA EN BARNIZ SINTÉTICO	M2	710,00	$ 17.399,00	$ 12.353.290,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
2747	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ROYAL "R", TENDIDO EN MADERA, INCLUYE ANGULO METÁLICO GALVANIZADO EN PLATINA 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4", ALISTADO EN MADERA NECESARIO PARA EL TENDIDO DE TEJAS (VER DISEÑO)	M2	75,00	$ 135.105,00	$ 10.132.875,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
2763	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ROYAL "R" TIPO ESPAÑOLA	ML	12,00	$ 58.803,00	$ 705.636,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
2787	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PISO DECK, INCLUYE, PILOTES CORTOS DE 0.10 X 0.10 METROS Y VIGAS LATERALES INMUNIZADAS E IMPERMEABILIZADAS (VER DISEÑO)	M2	30,00	$ 103.005,00	$ 3.090.150,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
2790	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DECK EN MADERA TEKA CON APERTURA DE 5 MM	M2	30,00	$ 154.605,00	$ 4.638.150,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
312	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E = 0.05 MTS	M2	15,00	$ 25.594,00	$ 383.910,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
2697	PISO POMPEYA TIPO TAPETE O SIMILAR	M2	20,00	$ 103.006,00	$ 2.060.120,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
2698	ZÓCALO EN POMPEYA E = 0.10 METROS O SIMILAR	ML	10,00	$ 28.161,00	$ 281.610,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
2699	CENEFA EN POMPEYA O SIMILAR	ML	10,00	$ 22.419,00	$ 224.190,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1517	DESBASTE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO PULIDO	M2	510,00	$ 36.360,00	$ 18.543.600,00	440,07	$ 16.000.945,20	440,07	$ 16.000.945,20	86,29%
1603	PISO EN ADOQUÍN CON BORDE DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI A CADA 3.00 METROS, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE D = 3/8" Y ESTRIBOS DE D = 1/4" A CADA 0.32 METROS. (NO INCLUYE EL MATERIAL DE ADOQUIN)	M2	30,00	$ 53.574,00	$ 1.607.220,00	7,62	$ 408.233,88	7,62	$ 408.233,88	25,40%
3847	DESBASTE, PULIDA Y CRISTALIZADA DE PIEDRA BOGOTANA EN FACHADA	M2	420,00	$ 27.464,00	$ 11.534.880,00		$ -		$ -	0,00%
604	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	60,00	$ 46.530,00	$ 2.791.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1853	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS ALTURA 1.00 METROS, EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO EXTERNO, PARALES, FLANCHES EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 3/16", ANCLADOS A MURO CON PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" CUBIERTOS CON ESCUDOS TROQUELADOS DE ACERO INOXIDABLE	ML	60,00	$ 220.725,00	$ 13.243.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

NIT 890.102.018- 1

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO No:	SA-027-2020
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN SAS
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
OBJETO:	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO."

VALOR CONTRATO:	$ 480.991.130
FECHA DE INICIACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 20021
Periodo	15 diciembre 2020 - 31 de enero 2021

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA				
						PRESENTE ACTA N° 1		ACUMULADO		PORCENTAJE DE
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN
2016	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS METALICO, INCLUYE LIGADO, GRATEADO, LAVADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO CROMATO DE ZINC Y ACABADO EN ESMALTE INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS AVERIADOS HASTA EN UN 30%	ML	80,00	$ 18.639,00	$ 1.491.120,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
4453	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOLES EN ESTRUCTURA EN TUBERIA GALVANIZADA, BASES CON PLATINAS Y PERNOS DE ANCLAJES, PERGOLAS EN MADERA PLASTICA CON PINTURA AEROFLEX DE PINTUCO O SIMILAR (VER DISEÑO).	M2	18,00	$ 642.220,00	$ 11.559.960,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	AMPLIACION SEGUNDO PISO									
2090	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 MM, INCOLORO CON BORDES PULIDOS, BRILLADOS, INSTALADOS CON PERFIL EFE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR (SISTEMA SPIDER)	M2	15,00	$ 515.025,00	$ 7.725.375,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
731	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LOSA, ESTRUCTURA CORPALOSA STEEL DECK 3", EN LÁMINA CALIBRE 18, INCLUYE VIGUETAS Y RIOSTRAS, FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.12 MTS CON SUS REFUERZOS Y MALLA ELECTROSOLDADA	GL	1,00	$ 20.992.118,00	$ 20.992.118,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	DIVISION DE LA SALA DE JUNTAS PRIMER PISO							0,00	$ -	
4215	MURO 4 LAMINA ST CON FRESCASA 3,5" CON ACABADO Y PINTURA (incluye instalacion)	M2	23,00	$ 145.836,00	$ 3.354.228,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE DE ACCESO DE 2.50X2.00 EN VIDRIO TEMPLADO E=10MM. INCLUYE MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y CERRADURAS.	UN	1,00	$ 2.452.500,00	$ 2.452.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	RED ELECTRICA AMPLIACION SEGUNDO PISO									
383	E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	6,00	$ 80.992,00	$ 485.952,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
RED ELECTRICA SALA DE JUNTAS PRIMER PISO							$ -			
383	E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	8,00	$ 80.992,00	$ 647.936,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
3632	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	1,00	$ 115.687,00	$ 115.687,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	PROVISIONES						$ -			
	DISEÑOS DE OBRA	GL	1,00	$ 3.611.492,00	$ 3.611.492,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS									
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	573,00	$ 11.997,00		429,58	$ 5.153.671,26	429,58	$ 5.153.671,26	74,97%
937	RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN MUROS Y GRADAS	ML	10,00	$ 10.359,00		208,06	$ 2.155.293,54	208,06	$ 2.155.293,54	100,00%
	BIBLIOTECA VILLAS DE SAN PABLO									
Producto	**Descripción**	**Unid**	**Cantidad**							
	CAPITULO - ELECTRICO									
5836	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO LUMINOSO EN LONA TRASLÚCIDA PANAFLEX DE DIMENSIONES APROXIMADAS 5.00 X 0.90 METROS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOSCOMO ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CUBIERTAS CON CANALES PLÁSTICAS, BALASTROS, TUBOS, VELAS, SOPORTES. (T8 SISTEMA DE ILUMINACIÓN ELECTRÓNICO	UN	2,00	$ 2.354.400,00	$ 4.708.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
130	E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UN	18,00	$ 11.103,00	$ 199.854,00	31,00	$ 344.193,00	31,00	$ 344.193,00	100,00%
1986	E - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PARA POSTE ROY ALPHA DE SODIO DE 150 WATIOS, TIPO VENECIA	UN	8,00	$ 561.766,00	$ 4.494.128,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1916	E - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA DE 1*20 WATTIOS	UN	14,00	$ 54.936,00	$ 769.104,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
383	E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	4,00	$ 80.992,00	$ 323.968,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
3632	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	6,00	$ 115.686,00	$ 694.116,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
2736	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALA FLUORESCENTE CON BOMBILLO AUTOBAKASTADO DE 15 W, TIPO HIGT LIHGTS O SIMILAR	UN	2,00	$ 62.980,00	$ 125.960,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
3343	DESMONTE Y RETIRO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS (INCLUYE DESMONTE DE CABLEADO,ABANICOS DE TECHO Y DUCTERIA).	UN	4,00	$ 2.724.581,00	$ 10.898.324,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1816	E - INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ABANICOS	UN	4,00	$ 50.522,00	$ 202.088,00		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

NIT 890.102.018- 1

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO No:	**SA-027-2020**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN SAS
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
OBJETO:	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO."

VALOR CONTRATO:	$ 480.991.130
FECHA DE INICIACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 20021
Periodo	15 diciembre 2020 - 31 de enero 2021

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA				
						PRESENTE ACTA N° 1		ACUMULADO		PORCENTAJE DE
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN
	CAPITULO - HIDROSANITARIO						$ -			
264	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN	2,00	$ 26.688,00	$ 53.376,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO GRIVAL O SIMILAR	UN	2,00	$ 95.929,00	$ 191.858,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKA FILL O SIMILAR.	M2	16,00	$ 30.734,00	$ 491.744,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
766	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL	GL	4,00	$ 490.500,00	$ 1.962.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	CAPITULO - OBRA CIVIL Y ACABADOS									
1856	FUMIGACION DE AREA AFECTADA CON COMEJEN, POLILLA Y CARCOMA, CON APLICACION DE INMUNIZANTE, CON CARACTER CURATIVO Y PREVENTIVO, SISTEMA DE ASPERSIÓN Y SEGUIMIENTO, GARANTIZADO POR 6 MESES	M2	650,00	$ 540,00	$ 351.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1756	ORNAMENTACION Y JARDINERIA - PODA DE FORMACION DE ARBOL DE 6 A 10 METROS DE ALTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	18,00	$ 80.442,00	$ 1.447.956,00	10,00	$ 804.420,00	10,00	$ 804.420,00	55,56%
2038	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TRAPEZOIDAL DE ACESCO, INCLUYE CAMBIO DE TEJA AVERIADA POR NUEVA, TORNILLERIA, IMPERMEABILIZACION EN LA TORNILLERIA	M2	113,00	$ 28.525,00	$ 3.223.325,00	461,97	$ 13.177.694,25	461,97	$ 13.177.694,25	100,00%
3886	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL DE 1.8 MM DE ESPESOR, COLOR AZUL, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, SELLANTE Y TORNILLERIA (VER DISEÑO)	M2	113,00	$ 110.838,00	$ 12.524.694,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1868	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	162,00	$ 6.878,00	$ 1.114.236,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
7159	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H = 1.80 METROS, INCLUYE DESMONTAJE (VARIOS USOS)	ML	90,00	$ 39.432,00	$ 3.548.880,00	23,55	$ 928.623,60	23,55	$ 928.623,60	26,17%
1930	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA MODULAR PREFABRICADA EN CONCRETO. TIPO IDU DE 0,55 X 0.44 METROS, TITAN REF M40	ML	5,4	$ 255.169,00	$ 1.377.913,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
7173	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA < 3.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	70,00	$ 11.100,00	$ 777.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
604	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	70,00	$ 46.530,00	$ 3.257.100,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
148	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	70,00	$ 14.486,00	$ 1.014.020,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1477	DESMONTE DE VIDRIOS PARTIDOS EN PUERTAS	M2	1,00	$ 10.917,00	$ 10.917,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1524	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM	M2	0,25	$ 64.625,00	$ 16.156,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1268	DESMONTE DE PUERTAS DOBLES Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00	$ 27.424,00	$ 27.424,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	500,00	$ 15.979,00	$ 7.989.500,00	269,76	$ 4.310.495,04	269,76	$ 4.310.495,04	53,95%
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	496,00	$ 11.997,00	$ 5.950.512,00	291,07	$ 3.491.966,79	291,07	$ 3.491.966,79	58,68%
1499	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	230,00	$ 11.329,00	$ 2.605.670,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
7655	PISO EN CERAMICA FORTALEZA BLANCO DE 0.33 X 0.33 METROS O SIMILAR	M2	230,00	$ 56.733,00	$ 13.048.590,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8176	LIMPIEZA GENERAL	M2	940,00	$ 2.364,00	$ 2.222.160,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1325	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO CONTRA INCENDIO	UN	2,00	$ 754.751,00	$ 1.509.502,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS									
565	PINTURA DE ESMALTE PARA REJA TIPO PINTUCO O SIMILAR	M2	20,00	$ 21.442,00		361,16	$ 7.743.992,72	361,16	$ 7.743.992,72	100,00%
1681	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	10,00	$ 25.222,00		24,00	$ 605.328,00	24,00	$ 605.328,00	100,00%
3822	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA A DOS MANOS PARA MUROS, GRADAS Y BORDILLOS.	ML	621,00	$ 8.760,00		82,32	$ 721.123,20	82,32	$ 721.123,20	13,26%
937	RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN MUROS Y GRADAS	ML	10,00	$ 10.359,00		168,25	$ 1.742.901,75	168,25	$ 1.742.901,75	100,00%
780	LIMPIEZA MANUAL	JO	20,00	$ 71.088,00		15,00	$ 1.066.320,00	15,00	$ 1.066.320,00	75,00%
	BIBLIOTECA LAS GARDENIAS									
Producto	**Descripción**	**Unid**	**Cantidad**							
130	E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UN	33,00	$ 11.103,00	$ 366.399,00	31,00	$ 344.193,00	31,00	$ 344.193,00	93,94%
1986	E - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PARA POSTE ROY ALPHA DE SODIO DE 150 WATIOS, TIPO VENECIA	UN	8,00	$ 561.766,00	$ 4.494.128,00		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO No:	**SA-027-2020**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN SAS
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
OBJETO:	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO."

VALOR CONTRATO:	$ 480.991.130
FECHA DE INICIACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 20021
Periodo	15 diciembre 2020 - 31 de enero 2021

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA				
						PRESENTE ACTA N° 1		ACUMULADO		PORCENTAJE DE
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN
1916	E - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA DE 1*20 WATTIOS	UN	10,00	$ 54.936,00	$ 549.360,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
383	E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	12,00	$ 80.992,00	$ 971.904,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
3632	SUMINISTRO SENCILLO EINSTALACIÓNDEINTERRUPTOR	UN	13,00	$ 115.687,00	$ 1.503.931,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
2736	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALA FLUORESCENTE CON BOMBILLO AUTOBAKASTADO DE 15 W, TIPO HIGT LIHGTS O SIMILAR	UN	3,00	$ 62.980,00	$ 188.940,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1490	E - SUMINISTRO DE UPS DE 2000 VA, MARCA POWER COM O SIMILAR	UN	1,00	$ 1.471.500,00	$ 1.471.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	CAPITULO - HIDROSANITARIO						$ -			
264	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN	7,00	$ 26.688,00	$ 186.816,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO GRIVAL O SIMILAR	UN	7,00	$ 95.929,00	$ 671.503,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKA FILL O SIMILAR.	M2	16,00	$ 30.733,00	$ 491.728,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8176	LIMPIEZA GENERAL	M2	115,00	$ 2.364,00	$ 271.860,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
766	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL	GL	1,00	$ 490.500,00	$ 490.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	CAPITULO - OBRA CIVIL Y ACABADOS						$ -			
1856	FUMIGACION DE AREA AFECTADA CON COMEJEN, POLILLA Y CARCOMA, CON APLICACION DE INMUNIZANTE, CON CARACTER CURATIVO Y PREVENTIVO, SISTEMA DE ASPERSIÓN Y SEGUIMIENTO, GARANTIZADO POR 6 MESES	M2	450,00	$ 540,00	$ 243.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
2038	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TRAPEZOIDAL DE ACESCO, INCLUYE CAMBIO DE TEJA AVERIADA POR NUEVA, TORNILLERIA, IMPERMEABILIZACION EN LA TORNILLERIA	M2	120,00	$ 28.525,00	$ 3.423.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
3886	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL DE 1.8 MM DE ESPESOR, COLOR AZUL, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, SELLANTE Y TORNILLERIA (VER DISEÑO)	M2	120,00	$ 110.838,00	$ 13.300.560,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1868	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	252,00	$ 6.878,00	$ 1.733.256,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
7159	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H = 1.80 METROS, INCLUYE DESMONTAJE (VARIOS USOS)	ML	140,00	$ 39.433,00	$ 5.520.620,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1930	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA MODULAR PREFABRICADA EN CONCRETO, TIPO IDU DE 0.55 X 0.44 METROS, TITAN REF M40	ML	5,4	$ 255.169,00	$ 1.377.913,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
7173	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA < 3.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	50,00	$ 11.100,00	$ 555.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
604	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	50,00	$ 46.530,00	$ 2.326.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
148	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	50,00	$ 14.486,00	$ 724.300,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1477	DESMONTE DE VIDRIOS PARTIDOS EN PUERTAS	M2	4,6	$ 10.917,00	$ 50.218,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1524	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM	M2	0,25	$ 64.625,00	$ 16.156,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1268	DESMONTE DE PUERTAS DOBLES Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00	$ 27.424,00	$ 27.424,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	450,00	$ 15.978,00	$ 7.190.100,00	269,76	$ 4.310.225,28	269,76	$ 4.310.225,28	59,95%
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	446,00	$ 11.997,00	$ 5.350.662,00	97,53	$ 1.170.067,41	97,53	$ 1.170.067,41	21,87%
293	PUNTO SANITARIO EN PVC, DIÁMETRO 4"	UN	1,00	$ 113.032,00	$ 113.032,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1499	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	201,00	$ 11.329,00	$ 2.277.129,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
7655	PISO EN CERAMICA FORTALEZA BLANCO DE 0.33 X 0.33 METROS O SIMILAR	M2	201,00	$ 56.733,00	$ 11.403.333,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8176	LIMPIEZA GENERAL	M2	900,00	$ 2.364,00	$ 2.127.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS						$ -			
1681	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	10,00	$ 25.222,00		24,00	$ 605.328,00	24,00	$ 605.328,00	100,00%
3822	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA A DOS MANOS PARA MUROS, GRADAS Y BORDILLOS.	ML	621,00	$ 8.760,00		82,32	$ 721.123,20	82,32	$ 721.123,20	13,26%
1756	ORNAMENTACION Y JARDINERIA - PODA DE FORMACION DE ARBOL DE 6 A 10 METROS DE ALTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	18,00	$ 80.442,00		10,00	$ 804.420,00	10,00	$ 804.420,00	55,56%
937	RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN MUROS Y GRADAS	ML	10,00	$ 10.359,00		110,19	$ 1.141.458,21	110,19	$ 1.141.458,21	100,00%
780	LIMPIEZA MANUAL	JO	20,00	$ 71.088,00		15,00	$ 1.066.320,00	15,00	$ 1.066.320,00	75,00%

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO No:	**SA-027-2020**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN SAS
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
OBJETO:	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO."

VALOR CONTRATO:	$ 480.991.130
FECHA DE INICIACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 20021
Periodo	15 diciembre 2020 - 31 de enero 2021

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA				
						PRESENTE ACTA N° 1		ACUMULADO		PORCENTAJE DE
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN
	BIBLIOTECA ALVARO CEPEDA SAMUDIO									
Producto	Descripción	Unid	Cantidad							
	CAPITULO - ELECTRICO						$ -	0,00	$ -	
1856	FUMIGACION DE AREA AFECTADA CON COMEJEN, POLILLA Y CARCOMA, CON APLICACIÓN DE INMUNIZANTE, CON CARACTER CURATIVO Y PREVENTIVO, SISTEMA DE ASPERSIÓN Y SEGUIMIENTO, GARANTIZADO POR 6 MESES	M2	80,00	$ 540,00	$ 43.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
936	DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	4,00	$ 20.401,00	$ 81.604,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
3215	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MADERA DE ROBLE DE 1.50 X 1.50 METROS, INCLUYE MARCO Y PINTURA PARA MADERA (VER DISEÑO)	UN	4,00	$ 392.400,00	$ 1.569.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8754	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLAS, INCLUYE TAPA METÁLICA Y BISAGRAS	UN	1,00	$ 325.474,00	$ 325.474,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
937	RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN MUROS Y GRADAS	ML	10,00	$ 10.359,00	$ 103.590,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
1499	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	10,00	$ 11.329,00	$ 113.290,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
778	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E = 0.07 METROS	M2	10,00	$ 36.000,00	$ 360.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	96,00	$ 15.979,00	$ 1.533.984,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	100,00	$ 11.997,00	$ 1.199.700,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	45,00	$ 13.230,00	$ 595.350,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
541	PISO EN BALDOSA DE CEMENTO DE 0.20 X 0.20 MTS	M2	45,00	$ 43.949,00	$ 1.977.705,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
565	PINTURA DE ESMALTE PARA REJA TIPO PINTUCO O SIMILAR	M2	20,00	$ 21.442,00	$ 428.840,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8176	LIMPIEZA GENERAL	M2	200,00	$ 2.364,00	$ 472.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
BA01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 12000 BTU.	UN	2,00	$ 1.337.128,00	$ 2.674.256,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
	COSTO DIRECTO				**$ 369.993.177,00**		**$ 73.098.169,63**		**$ 73.098.169,63**	
	A.I.U. 30%				**$ 110.997.953,10**		**$ 21.929.450,89**		**$ 21.929.450,89**	**Porcentaje de avance financiero**
	COSTO TOTAL				**$ 480.991.130,10**		**$ 95.027.620,52**		**$ 95.027.620,52**	**19,76%**
	DISCRIMINACION A.I.U ADMINISTRACIÓN:	18%			**$ 66.598.771,86**		**$ 13.157.670,53**		**$ 13.157.670,53**	
	IMPREVISTOS:	5%			**$ 18.499.658,85**		**$ 3.654.908,48**		**$ 3.654.908,48**	
	UTILIDAD:	7%			**$ 25.899.522,39**		**$ 5.116.871,87**		**$ 5.116.871,87**	

Firma:
Nombre: **RAFAEL LAFONT DE SALES**
Secretario de Obras Públicas
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Firma:
Nombre: **GABRIEL JAIME GÓMEZ**
DIRECTOR DE OBRA
OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Firma:
Nombre: **SERGIO ANDRES PALACIO VELASQUEZ**
Representante legal
OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Revisó
ALBERTO VASQUEZ - Prof. Especializado Sec. Obras Públicas

PEDRO ROMERO ABAD - Prof. Especializado Sec. Obras Públicas

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO

CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	INTENDENCIA
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S.		

ITEM	263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD	m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Adoquin externo	4,98	1,53		7,62	7,62
						0,00
						0,00
						0,00

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	INTENDENCIA
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		
ITEM 148	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	UNIDAD	m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Salon fondo	20,62	5,22	1,00	107,64	107,64
	Salon entrada	20,62	5,30	1,00	109,29	216,93
	Hall baños	5,26	1,20	1,00	6,31	223,24
	Hall Sala de juntas	5,56	1,33	1,00	7,39	230,63
	Sala de juntas	5,15	4,93	1,00	25,39	256,02
		1,55	1,32	1,00	2,05	258,07
	Caras en vigas salon salon posterior (L=5,22ml)	10,44	0,24	7,00	17,54	275,61
	Caras en vigas salon salon posterior (L=5,22ml)	20,88	0,42	2,00	17,54	293,15
	Caras en vigas salon salon posterior (L=20,62ml)	41,24	0,24	1,00	9,90	303,05
	Caras en vigas salon salon entrada (L=5,30ml)	10,60	0,24	7,00	17,81	320,86
	Caras en vigas salon salon entrada (L=5,30ml)	21,20	0,42	2,00	17,81	338,67
	Caras en vigas salon salon entrada (L=20,62ml)	41,24	0,24	1,00	9,90	348,57
	Baños	4,80	2,00	1,00	9,60	358,17
		-0,85	-0,56	2,00	-0,95	357,22
		4,80	2,50	1,00	12,00	369,22
		-0,88	-0,63	1,00	-0,55	368,67
	Cielo anterior escalera	4,00	0,70	1,00	2,80	371,47
	Cielo anterior puerta de vidrio	4,00	1,40	1,00	5,60	377,07
						377,07
						377,07
						377,07
						377,07
						377,07
						377,07
						377,07
						377,07
						377,07
						377,07
						377,07
						377,07
	70% de ejecución					263,95

ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES






Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO V Pedro Romero
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

BARRANQUILLA / BAQ		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		INGENIERIA
SOPORTE DEL ACTA No.		1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO			
CONTRATO No.	SA-027-2020		FRENTE	INTENDENCIA
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.			
ITEM	148	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	UNIDAD	m2



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ Pedro Romero
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS.

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO
CONTRATO No.	SA-027-2020
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.

FRENTE	INTENDENCIA			
ITEM	780	LIMPIEZA MANUAL	UNIDAD	jo

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Limpieza en obra y movimiento del mobiliario				5,00	5,00
						0,00
						0,00
						0

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA


SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	INTENDENCIA
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	1517	DESBASTE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO PULIDO	UNIDAD	m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo/Diámetro	Ancho/Alto	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	AREA 1 PLAZOLETA ENTRADA 1					
	a. BASE MAYOR	5,69	7,26	1,00	27,91	27,91
	a. BASE MENOR	2,00				
	b. BASE MAYOR	11,25	9,30	1,00	84,40	112,31
	b. BASE MENOR	6,90				
	c. TRIANGULO	11,30	7,60	1,00	42,94	155,25
	AREA 2 CIRCULAR VIA 40					
	CINCUNFERENCIA	10,00		1,00	78,50	233,75
	AREA 3 SEMI CIRCULAR PARQUE CENTRO PARQUE					
	CINCUNFERENCIA	11,75		1,00	108,38	342,13
	RECTANGULO INTERMEDIO	11,75	2,00	1,00	-23,50	318,63
	AREA 4 SEMI CIRCULAR PARQUE CENTRO					
	CINCUNFERENCIA	10,95		1,00	94,12	412,75
	RECTANGULO INTERMEDIO	10,95	2,00	1,00	-21,90	390,85
	AREA 5 SEMI CIRCULAR PARQUE DECK					
	AREA SEMI CIRCULAR PARQUE DECK	8,70		1,00	29,71	420,56
	AREA 6 ENTRADA PRINCIPAL					
	a. RECTANGULO MAYOR	9,60	1,70	1,00	16,32	436,88
	a. RECTANGULO MENOR	2,45	1,30	2,00	3,19	440,07
						440,07
						440,07
						440,07
						440,07
						440,07
						440,07
						440,07
						440,07
						440,07
						440,07

ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES






Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matrícula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ Pedro Romero
Matrícula No.:
SECRETARIA DISTRITAL OBRAS PUBLICAS

BARRANQUILLA / B.A.C.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			INGENIERIA
SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021	
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO			
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	INTENDENCIA	
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.			
ITEM	1517	DESBASTE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO PULIDO	UNIDAD	m2



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL OBRAS PUBLICAS

Pedro Romero

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	INTENDENCIA
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		
ITEM	1603	PISO EN ADOQUÍN CON BORDE DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI A CADA 3.00 METROS, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE D=3/8" Y ESTRIBOS DE D = 1/4" A CADA 0.32 METROS. (NO INCLUYE EL MATERIAL DE ADOQUIN)	UNIDAD: m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Adoquin externo	4,98	1,53		7,62	7,62
						0,00
						0,00
						0,00

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA de Construcciones S.A.S.

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÀLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	INTENDENCIA
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		
ITEM	152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	UNIDAD: m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Alto/Ancho	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Muros largos salones frontal y posterior	20,62	4,60	2,00	189,70	189,70
	Muros laterales salon entrada	5,30	4,60	2,00	48,76	238,46
	Muros externos Sala de juntas	6,72	4,60	2,00	61,82	300,28
	Muros externos Baños	6,78	4,60	2,00	62,38	362,66
	Muros laterales salon posterior	5,22	4,60	2,00	48,02	410,68
	Muros frontales sala de juntas	5,56	4,60	1,00	25,58	436,26
	Muros frontales baños	5,26	4,60	1,00	24,20	460,46
	Muros Interior Sala de juntas	6,47	3,70	2,00	47,88	508,34
		9,88	3,70	2,00	73,11	581,45
	Columnas detrás de recepción	2,00	4,60	2,00	18,40	599,85
	Muros soporte escalera (4 Caras)	4,46	4,60	4,00	82,06	681,91
	Caras laterales en muros soporte escalera	1,02	4,60	2,00	9,38	691,29
	Caras en columnas salon entrada	9,20	0,20	5,00	9,20	700,49
	Caras en columnas salon salon posterior	9,20	0,20	6,00	11,04	711,53
	Caras en columnas salon sala de juntas	7,40	0,20	2,00	2,96	714,49
	Puerta baños	3,02	1,08	2,00	-6,52	707,97
	Puerta sala de juntas	3,25	1,50	2,00	-9,75	698,22
	Puertas Pricipales	3,25	1,70	2,00	-11,05	687,17
	Puerta condensadora posterior	2,70	1,00	1,00	-2,70	684,47
	Puerta baño sala de juntas	2,72	0,70	1,00	-1,90	682,57
	Puerta condensadora anterior	2,72	0,70	1,00	-1,90	680,67
	V1. Ventanas grandes	2,65	1,55	12,00	-49,29	631,38
	Ventanas sobre ventanas grandes	1,55	0,49	12,00	-9,11	622,27
	V2. Ventanas laterales puertas pricipales	2,65	0,49	4,00	-5,19	617,08
	Ventana pequeña	0,49	0,49	4,00	-0,96	616,12
	V3. Ventana sobre puerta principal	0,49	1,70	2,00	-1,67	614,45
	Ventana sobre puerta sala de juntas	1,55	0,49	1,00	-0,76	613,69
	70% ejecutado					429,58

ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES





Elaboró
EL CONTRATISTA:


Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ. Pedro Romero
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL OBRAS PUBLICAS.

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	INTENDENCIA
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	UNIDAD	m2



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VAZQUEZ Pedro Romero
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL OBRAS PUBLICAS.

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


INGENIERIA de Construcciones S.A.S


SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	INTENDENCIA
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	937	RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN MUROS Y GRADAS	UNIDAD	m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad		
	RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN MUROS Y GRADAS				208,06	208,06
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						208,059

ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ
Matricula No.
SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS.

Pedro Roman

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÀLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		


ITEM	130	E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÀMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UNIDAD	un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad		ACUMULADO
	Lamparas tipo tortuga				19,00	19,00
	Lamparas tipo poste				8,00	8,00
	Lamparas hermeticas				4,00	4,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						31,00

ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ. Pedro Romero
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL OBRAS PUBLICAS.

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	1756	ORNAMENTACION Y JARDINERIA - PODA DE FORMACION DE ARBOL DE 6 A 10 METROS DE ALTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD	UN

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad		
	Poda de árboles en interior para realizar el mantenimiento de la cubierta, lavado de canaletas, lavado inferior de cubiertas.				10,00	10,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						10,00

ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ. Pedro Romero
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	2038	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TRAPEZOIDAL DE ACESCO, INCLUYE CAMBIO DE TEJA AVERIADA POR NUEVA, TORNILLERIA, IMPERMEABILIZACION EN LA TORNILLERIA	UNIDAD	M2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Alto/Largo	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	BIBLIOTECA					
	LATERALES					
	BASE MAYOR	25,69	4,40	2,00	201,48	201,48
	BASE MENOR	20,10				
	EXTREMOS					
	BASE MAYOR	7,68	3,80	2,00	36,02	237,50
	BASE MENOR	1,80				
	CABALLETE					
	CABALLETE	20,10	1,00	2,00	40,20	277,70
	ALEROS					
	FRONTAL	18,05	1,94	1,00	35,02	312,72
	POSTERIOR	24,37	1,94	1,00	47,28	359,99
	EXTREMOS	6,36	1,94	2,00	24,68	384,67
	BAÑOS					
	LATERALES					
	BASE MAYOR	7,66	3,80	4,00	71,90	456,57
	BASE MENOR	1,80				
	CABALLETE					
	CABALLETE	2,70	1,00	2,00	5,40	461,97
						461,97
						461,97
						461,97
						461,97
						461,97
						461,97
						461,97
						461,97
						461,97

ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:


Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ. Pedro Romero
Matricula No.: SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

BARRANQUILLA / BAQ		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		INGENIERIA


SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	QL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	2038	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TRAPEZOIDAL DE ACESCO, INCLUYE CAMBIO DE TEJA AVERIADA POR NUEVA, TORNILLERIA, IMPERMEABILIZACION EN LA TORNILLERIA	UNIDAD	M2

BIBLIOTECA



BAÑO



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ Pedro Romero
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

BARRANQUILLA | BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		
ITEM	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H = 1.80 METROS, INCLUYE DESMONTAJE (VARIOS USOS)	23,55	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad			
						0,00	
	Cerramiento perimetral costado Lateral norte	23,55		1,00	23,55	23,55	
						23,55	
						23,55	

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	UNIDAD	m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Area muros biblioteca	24,25	3,90	2,00	189,15	189,15
		6,30	3,90	2,00	49,14	238,29
	Descuento ventanas grandes biblioteca	3,00	1,70	7,00	-35,70	202,59
	Descuento ventanas pequeñas biblioteca	3,00	0,40	10,00	-12,00	190,59
	Descuento puertas biblioteca	3,00	1,70	2	-13,4	177,19
		2,00	0,80			
	Area muros Baño	6,30	3,90	4,00	98,28	275,47
	Descuento puerta Baño	2,04	0,90	2,00	-3,67	271,80
		2,04	1,00	1,00	-2,04	269,76
						269,76
						269,76

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA de Construcción S.A.S.

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		
ITEM	152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	UNIDAD: m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Altura	Espesor/ Cantidad		
	Area muros	24,00	3,90	2,00	187,20	187,20
		6,00	3,90	2,00	46,80	234,00
	AREA SANITARIOS	1,16	1,60	8,00	14,85	248,85
		0,90	1,60	8,00	11,52	260,37
	AREA BAÑO DE HOMBRES	5,90	1,80	2,00	21,24	281,61
		1,75	1,80	2,00	6,30	287,91
	AREA BAÑO DE MUJERES	5,90	1,80	2,00	21,24	309,15
		1,75	1,80	2,00	6,30	315,45
	BAÑOS DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA	2,26	1,80	2,00	8,14	323,59
		1,94	1,80	2,00	6,98	330,57
	Descuento puertas baños	2,04	0,90	2,00	-3,67	326,90
		2,04	1,00	1,00	-2,04	324,86
	Descuento ventanas	3,00	0,40	2,00	-2,40	322,46
		0,50	0,40	2,00	-0,40	322,06
	Cuarto util	1,94	1,60	2,00	6,21	328,27
		1,02	1,60	2,00	3,26	331,53
	Caras Laterales Columnas	3,45	0,16	20,00	11,04	342,57
	Cara Inferior Vigas	60,00	0,16	1,00	9,60	352,17
	Descuento ventanas	3,00	1,70	7,00	-35,70	316,47
		3,00	0,40	10,00	-12,00	304,47
	Descuento puertas biblioteca	3,00	1,70	2,00	-10,20	294,27
		2,00	0,80	2,00	-3,20	291,07
						291,07
						291,07
						291,07
						291,07
						291,07
						291,07

ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ
Matricula No.:

Pedro Romero
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO

CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	565	PINTURA DE ESMALTE PARA REJA TIPO PINTUCO O SIMILAR	UNIDAD	m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	CERRAMIENTO	34,70	1,55	2,00	215,14	215,14
		23,55	1,55	2,00	146,02	361,16
						361,16
						361,16

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	1681	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD	m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad		ACUMULADO	
	Biblioteca	20,00	1,20		24,00	24,00	
						24,00	
						24,00	

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÒN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÀLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	3822	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA A DOS MANOS PARA MUROS, GRADAS Y BORDILLOS.	UNIDAD	m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad		
	Caras laterales Puertas	0,50	1,00	4,00	2,00	2,00
	Caras laterales Ventanas	3,00	2,00	7,00	42,00	44,00
	Tubería de desagüe Tipo 1	4,30		4,00	17,20	61,20
	Tubería de desagüe Tipo 2	5,80		1,00	5,80	67,00
	Tubería de desagüe Tipo 3	4,30		1,00	4,30	71,30
	Tubería de desagüe Tipo 4	5,51		2,00	11,02	82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32
						82,32

ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS.

Pedro Roman

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	937	RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN MUROS Y GRADAS	UNIDAD	m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad		
	Resane de fisuras en muros y gradas exteriores e interiores				168,25	168,25
						0,00
						0,00
						0,00

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGENIERIA de Construcciones S.A.S.

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	780	LIMPIEZA MANUAL	UNIDAD	jo

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Jornales de limpieza y lavado de cubierta en parte inferior + limpieza de canaletas + desplazamiento de mobiliario				15,00	15,00
						0,00
						0,00
						0

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	GARDENIAS
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		
ITEM	130	E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UNIDAD: un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Lamparas tipo tortuga				19,00	19,00
	Lamparas tipo poste				8,00	27,00
	Lamparas hermeticas				4,00	31,00
						31,00
						31,00

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	GARDENIAS
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	UNIDAD	m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Area muros biblioteca	24,25	3,90	2,00	189,15	189,15
		6,30	3,90	2,00	49,14	238,29
	Descuento ventanas grandes biblioteca	3,00	1,70	7,00	-35,70	202,59
	Descuento ventanas pequeñas biblioteca	3,00	0,40	10,00	-12,00	190,59
	Descuento puertas biblioteca	3,00	1,70	2	-13,4	177,19
		2,00	0,80			
	Area muros Baño	6,30	3,90	4,00	98,28	275,47
	Descuento puerta Baño	2,04	0,90	2,00	-3,67	271,80
		2,04	1,00	1,00	-2,04	269,76
						269,76
						269,76

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA de Construcciones S.A.S.

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	GARDENIAS
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		
ITEM	152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	UNIDAD: m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	AREA SANITARIOS	1,16	1,60	8,00	14,85	14,85
		0,90	1,60	8,00	11,52	26,37
	AREA BAÑO DE HOMBRES	5,90	1,80	2,00	21,24	47,61
		1,75	1,80	2,00	6,30	53,91
	AREA BAÑO DE MUJERES	5,90	1,80	2,00	21,24	75,15
		1,75	1,80	2,00	6,30	81,45
	BAÑOS DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA	2,26	1,80	2,00	8,14	89,59
		1,94	1,80	2,00	6,98	96,57
	Descuento puertas	2,04	0,90	2,00	-3,67	92,90
		2,04	1,00	1,00	-2,04	90,86
	Descuento ventanas	3,00	0,40	2,00	-2,40	88,46
		0,50	0,40	2,00	-0,40	88,06
	Cuarto util	1,94	1,60	2,00	6,21	94,27
		1,02	1,60	2,00	3,26	97,53
						97,53
						97,53
						97,53
						97,53
						97,53
						97,53
						97,53
						97,53
						97,53
						97,53
						97,53

ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ. Pedro Romero
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS.

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		INGENIERIA de Construcciones S.A.S.

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	GARDENIAS
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	1681	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD	m2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad		
	Biblioteca	20,00	1,20		24,00	24,00
						24,00
						24,00

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021

OBJETO REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÀLVARO CEPEDA SAMUDIO

CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	GARDENIAS
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	3822	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA A DOS MANOS PARA MUROS, GRADAS Y BORDILLOS.	UNIDAD	m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad		ACUMULADO	
	Caras laterales Puertas	0,50	1,00	4,000	2,00	2,00	
	Caras laterales Ventanas	3,00	2,00	7,00	42,00	44,00	
	Tubería de desagüe Tipo 1	4,30		4,00	17,20	61,20	
	Tubería de desagüe Tipo 2	5,80		1,00	5,80	67,00	
	Tubería de desagüe Tipo 3	4,30		1,00	4,30	71,30	
	Tubería de desagüe Tipo 4	5,51		2,00	11,02	82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	
						82,32	





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.

Pedro Romero

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	GARDENIAS
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	1756	ORNAMENTACION Y JARDINERIA - PODA DE FORMACION DE ARBOL DE 6 A 10 METROS DE ALTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD	UN

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA O FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad			
	Poda de árboles en interior para realizar el mantenimiento de la cubierta, lavado de canaletas, lavado inferior de cubiertas.				10,00	10,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						10,00	







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
Matricula No.:

Firma:
Nombre: ALBERTO VASQUEZ Pedro Romero
Matricula No.:
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

BARRANQUILLA / BAQ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO		
CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	GARDENIAS
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	937	RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN MUROS Y GRADAS	UNIDAD	m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad		
	Resane de fisuras en muros y gradas exteriores e interiores				110,19	110,19
						0,00
						0,00
						0,00

BARRANQUILLA / BAQ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INGENIERIA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	15.12.2020 al 30.01.2021

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES CONSTITUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO: "ANTIGUA INTENDENCIA FLUVIAL", BIBLIOTECA VILLA DE SAN PABLO, BIBLIOTECA LAS GARDENIAS Y BIBLIOTECA ÁLVARO CEPEDA SAMUDIO

CONTRATO No.	SA-027-2020	FRENTE	GARDENIAS
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		

ITEM	780	LIMPIEZA MANUAL	UNIDAD	jo

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Espesor/ Cantidad		
	Jornales de limpieza y lavado de cubierta en parte inferior + limpieza de canaletas + desplazamiento de mobiliario				15,00	15,00
						0,00
						0,00
						0