****

ACTA
RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO SUMINISTRO No. 1011-CS-011-2026- MUNICIPIO DE GUARNE – ANT.

En el municipio de Guarne, Antioquia, a los 30 días del mes de septiembre de 2026, se reunieron el **Supervisor del Contrato** y el representante legal de **CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN – CAOBA DYC S.A.S.**, con el propósito de dejar constancia de la entrega y recibo a satisfacción de los elementos correspondientes a los **ítems 6 y 13** del Contrato de Suministro No. **1011-CS-011-2026**.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Entidad contratante: Municipio de Guarne – Antioquia - **Contrato:** Suministro No. 1011-CS-011-2026

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARNE ANTIOQUIA."

Contratista: CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN – CAOBA DYC S.A.S.
NIT: 901.078.455-1 - **Representante Legal:** Sebastián Moreno Cardona
C.C.: 1.039.454.068

2. ELEMENTOS RECIBIDOS

Ítem	Descripción	Estado
6	Suministro, transporte e instalación de **persianas tipo Cortina Panel Japonés Screen**, con riel de aluminio, paneles en tela screen, sistema de apertura mediante bastones y fijación mediante velcro de alta resistencia	**Recibido a satisfacción**
13	Suministro de **pantalla interactiva Touch de 65"**, referencia **DS D5B65RB/D**, resolución 4K, sistema Android, cámara 48 MP, seguimiento IA, 40 puntos táctiles, 8 micrófonos, Wi-Fi/Bluetooth, NFC y conectividad HDMI/USB/VGA/LAN/audio, con certificación EDLA	**Recibido a satisfacción**

****

****

3. CONSTANCIA DE RECIBO

El **Supervisor del Contrato**, una vez verificados los elementos correspondientes a los ítems **6 y 13**, deja constancia de que estos fueron **entregados de conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato**, encontrándose en condiciones adecuadas para su utilización.

En consecuencia, el Supervisor manifiesta que **RECIBE A SATISFACCIÓN** los elementos correspondientes a los **ítems 6 y 13** del Contrato de Suministro No. 1011-CS-011-2026.

Por su parte, el contratista deja constancia de haber realizado la entrega de los elementos objeto de la presente acta, de conformidad con las obligaciones contractuales correspondientes.

La presente acta se suscribe como constancia de recibo a satisfacción de los ítems anteriormente relacionados.

4. FIRMAS

Para constancia, se firma en el municipio de Guarne, Antioquia, a los 30 días del mes de septiembre de 2026.

POR EL MUNICIPIO DE GUARNE – ANTIOQUIA SUPERVISOR DEL CONTRATO	**POR EL CONTRATISTA CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN – CAOBA DYC S.A.S.**
Carlos Mauricio Baena Cadavid SECRETARIO DE GESTION HUMANA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS _____	**Sebastián Moreno Cardona** C.C. 1.039.454.068 **Representante Legal** CAOBA DYC S.A.S. NIT 901.078.455-1

****