GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☒ **CONVENIO** ☐	NÚMERO:	4600019680	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/09/2026	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		17118	
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CARTELERAS DIGITALES PARA EL CAD.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**		
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	DYD DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S	
	NIT	900.153.645-1	
VALOR [$]:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M.L ($139.648.880) IVA INCLUIDO.		
PLAZO:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500067735	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	22/09/2026	
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		30/09/2026	
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	JUAN CARLOS VILLEGAS QUEVEDO - 71.752.787 ORLANDO DIAZ SÁNCHEZ - 79.417.715
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

JVILLEGASQ

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600019680, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 30/09/2026
3.2. Fecha de terminación: 30/12/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JUAN CARLOS VILLEGAS QUEVEDO
SUPERVISOR

JULIAN ESTEBAN CARDONA DIAZ
CONTRATISTA/ASOCIADO

ORLANDO DIAZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR

JVILLEGASQ