CONSEJO ☐ COMITÉ ☐ MESA DE TRABAJO ☒

ACTA No.	FECHA	LUGAR	
	01/10/2026	Alcaldía de Tenjo	
DEPENDENCIA QUE DIRIGE		**HORA INICIO**	**HORA FINAL**
Alcaldía de Tenjo – Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente		8:00 AM	9:00 AM

OBJETIVO: Establecer cronograma de presentación de cada uno de los artistas contratados dentro del contrato CD- PS-PSA-447-2026, para el Festival Cuatro Puntas del Municipio de Tenjo

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Pólizas de Cumplimiento
2. Firma de Acta de Inicio
3. Organización de cronograma de presentación de artistas
4. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reúnen para la presente mesa de trabajo el señor HANS SEBASTIÁN PÉREZ ACEVEDO en calidad de Representante Legal de la Corporación Integral de Servicios por Colombia – CORSERVICS, JUAN CARLOS VERA CAMARGO en calidad de Secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente y Supervisor del contrato CD- PS-PSA-447-2026 , y ANA MARIA TAMAYO CELY en calidad de Profesional Universitario de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente.

Teniendo en cuenta la suscripción del contrato CD-PS—PSA-447-2026, se verifica las Pólizas de Cumplimiento del mismo. Una vez verificadas con apoyo de la Secretaría Jurídica y Asuntos Legales, las cuales son aprobadas, y por consiguiente de firma Acta de Inicio.

A continuación, se acuerda entre las partes el cronograma para la presentación de cada uno de los artistas contratados para el Festival Cuatro Puntas, el cual quedará así:

VIERNES, 9 DE OCTUBRE 2026:

- DJ y ANIMADOR, "DJ JOSE LOPEZ" durante el desarrollo del primer día evento, y en los intermedios de los artistas.
-"CIRO QUIÑONEZ", ARTISTA DE MÚSICA POPULAR con un tiempo de duración mínima de noventa (90) minutos, a las 8:30 PM.
-"RAFA PÉREZ" ARTISTA DE MÚSICA VALLENATA con un tiempo de duración mínima de noventa (90) minutos, a las 10:30 PM.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SÁBADO, 10 DE OCTUBRE DE 2026:

-DJ y ANIMADOR, "DJ DAVID VELANDIA" durante el desarrollo del segundo día evento, y en los intermedios de los artistas.

-**"KAROL RODRIGUEZ, DANY RODRIGUEZ Y SU BANDA POPULAR", ARTISTA DE MÚSICA POPULAR – ARTISTA LOCAL** con un tiempo de duración mínima de dos (2) horas a las 7:30 PM.

- **"ARELYS HENAO" ARTISTA DE MÚSICA POPULAR** con un tiempo de duración mínima de noventa (90) minutos a las 10:00 PM.

-**"LAS EXTRELLAS ORQUESTA", ARTISTA DE MÚSICA TROPICAL - ORQUESTA** con un tiempo de duración mínima dos (2) horas a las 12:00 PM.

DOMINGO, 11 DE OCTUBRE DE 2026:

-DJ y ANIMADOR, "JOSÉ LÓPEZ" durante el desarrollo del tercer día evento, y los intermedios de los artistas.

- "JUAN PABLO NAVARRETE", ARTISTA DE MÚSICA POPULAR con un tiempo de duración mínima de noventa (90) minutos, a las 8:00 PM.

- **"LOS DOTORES DE LA CARRANGA", ARTISTA DE MÚSICA CARRANGUERA** con un tiempo de duración mínima de noventa (90) minutos, a las 10:00 PM.

Por último, debe garantizar al presentador **DIEGO FERNANDO SUAREZ** durante los tres (3) días del evento, para la realización de presentaciones dinámicas e interacción permanente con el público.

A lo anterior se anexan, las cartas de compromiso de los artistas.

Así mismo, se aprueba el cronograma que se encuentra dentro del clausulado complementario del CD- PS-PSA-447-2026.

Fechas	Producto	Condición de Desembolso
Semana 1 (30 /09/2026 - 02/10/2026) Diseño, producción e impresión publicitaria Planeación y ejecución de convocatoria	Muestras impresas de material publicitario según lineamientos aprobados.	**1.er Desembolso (50%)**: Firma de acta de inicio, aprobación de pólizas, entrega de cronograma de presentación de artistas y relación general de gastos. Certificación de pago a seguridad social, factura/cuenta y revisión de soportes por el supervisor.
Semana 2 (05/10/2026-08/10/2026) Estrategias de difusión digital	Reporte de métricas y alcance de pauta en redes sociales y plataformas. Informe de adecuación del sitio y lista de chequeo de aspectos técnicos y ambientales. Acta de entrega e inspección técnica de tarimas, carpas, sonido e iluminación Pruebas de sonido	Ejecutado bajo el margen del **1.er Desembolso (50%)**.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Semana 3 (09/10/2026 - 11/10/2026) Ejecución del festival	Informe de ejecución del evento, memoria fotográfica y listas de asistencia.	Hito técnico operativo que habilita la fase de trámite para el desembolso final.
Semana 3 (13/10/2026 - 16/10/2026) Trámites administrativos derivados	Expediente administrativo compilado (reportes, actas y consolidado de gastos).	Fase de alistamiento documental para el **2.º Desembolso (50%)** Soportes de control verificados e ingresados al supervisor.
Semana 4 (19/10/2026 - 27/10/2026) Liquidación y finalización del contrato	Acta de Liquidación del Contrato firmada e Informe Final Aprobado.	**2.º Desembolso (50%)**: Recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor, factura final, planillas de seguridad social al día y Acta de Pago.

Finalmente, teniendo en cuenta la forma de pago y para llevar a cabo el primer pago que equivale al 50% del valor total del contrato, se le solicita al contratista los documentos para el primer pago: factura electrónica y certificación de aportes a la seguridad social y parafiscales y/o planillas correspondientes para el mencionado pago.

Sin otro particular, se termina siendo las 9:00 AM.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO/FECHA EJECUCIÓN
Aportar documentos para el respectivo pago del 50% del contrato CORSERVICS	CORSERVICS	02/10/2026
Iniciar el trámite administrativo para el pago.	Supervisor del Contrato	03/10/2026

PRÓXIMA CONVOCATORIA

A convenir

ANEXOS
Cartas de compromiso de los artistas

APROBACIÓN ACTA		
NOMBRE(S) Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**
Ana María Tamayo Cely	Profesional Universitaria - SDEYMA	
Juan Carlos Vera Camargo	Secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente	
Hans Sebastián Pérez Acevedo	Representante Legal de la Corporación Integral de Servicios por Colombia – CORSERVICS	