CONVENIO SOLIDARIO CON COOPERACIÓN N.º SAT-100-12-03-008 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS – ANTIOQUIA Y LA ASOCIACIÓN BOSQUESINOS.

CONVENIENTE	Municipio de San Luis
NIT	890.984.376-5
CONVENIENTE	La Asociación Bosquesinos
NIT	902.007.934-8
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, operativos y logísticos para el fortalecimiento de las capacidades locales asociadas a la gestión integral de germoplasma forestal nativo.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO.	Veintiún millones de pesos M/L ($21.000.000).
VALOR APORTE MUNICIPIO EN DINERO.	Veinte millones de pesos M/L ($20.000.000), representados en dinero y especie.
COFINANCIACIÓN – APORTE CONVENIENTE	Un millón de pesos M/L ($1.000.000), representado en bienes y servicios.
PLAZO	31 DE AGOSTO 2026- 30 DE DICIEMBRE 2026 Cuatro (4) meses.

CUADRO DE ACTIVIDADES CONVENIO SAT-100-12-03-008 DEL 31 DE AGOSTO DE 2026.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD A EGECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR A COBRAR
Monitoreo fenológico y caracterización de fuentes semilleras de especies forestales nativas priorizadas	Realizar procesos de identificación, georreferenciación y monitoreo fenológico de árboles semilleros pertenecientes a mínimo diez (10) especies forestales nativas de interés ecológico y social, incluyendo seguimiento de estados reproductivos, épocas de fructificación, evaluación de disponibilidad de semillas, caracterización de individuos semilleros y registro técnico de información de campo en predios priorizados del municipio.	5	$ 1.050.000	$ 5.250.000	3	$ 3.150.000
Implementación de jornadas técnicas de trepado y recolección de germoplasma forestal	Desarrollar jornadas especializadas para acceso al dosel forestal y colecta técnica de semillas forestales nativas, aplicando protocolos de cosecha sostenible, selección de material genético, manejo de semillas, trazabilidad del germoplasma y medidas de seguridad para trabajo en altura y conservación de poblaciones naturales.	8	$ 500.000	$ 4.000.000	4	$ 2.000.000
Seguimiento técnico al desarrollo de plántulas y manejo fitosanitario en vivero forestal	Ejecutar actividades de propagación, monitoreo y mantenimiento de plántulas forestales nativas en vivero, incluyendo preparación de sustratos, control de humedad, fertilización, manejo fitosanitario preventivo y correctivo, control de agentes patógenos, seguimiento de crecimiento y clasificación del material vegetal según calidad y estado fisiológico.	35	$ 120.000	$ 4.200.000	15	$ 1.800.000

Fortalecimiento de promoción y comercialización de productos forestales no maderables – PFNM	Implementar acciones de promoción, visibilización y comercialización de productos forestales no maderables derivados de procesos sostenibles, mediante participación en mercados campesinos, divulgación de iniciativas y fortalecimiento de circuitos locales de economía forestal comunitaria.	4	$ 450.000	$ 1.800.000	1	$ 450.000
Producción y establecimiento de material vegetal nativo para procesos de restauración ecológica, paisajística y educación ambiental	Producir y mantener material vegetal forestal nativo destinado a procesos de restauración ecológica, paisajística y educación ambiental, incluyendo actividades de germinación, repique, mantenimiento, adaptación y enriquecimiento, y disposición de árboles para espacios públicos priorizados por la Administración Municipal.	300	$ 15.833,33	$ 4.750.000	300	$ 4.749.999
TOTAL				**$ 20.000.000**		**$ 12.149.999**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. Monitoreo fenológico y caracterización de fuentes forestales priorizadas

Se realizaron tres (3) procesos de identificación, georeferenciación y monitoreo fenológico de árboles semilleros, mediante los cuales se identificaron cuatro (4) especies forestales nativas de interés ecológico y social. A continuación, se presenta el registro técnico de cada especie:

Especie	Estado de producción	Época de fructificación	Disponibilidad de semillas	Caracterización del individuo semillero	Ubicación
Escobo	Adulto	Sin fructificación registrada	Sin disponibilidad actual	Árbol de maderas finas, en bosque maduro, especie escasa	Vereda Cuba, Bosque El Pital
Abarco	Adulto	Floración	Estimada en 6 meses	Árbol de maderas finas y escasas, en bosque maduro	Vereda Cuba, Bosque El Pital
Mula Muerta	Adulto, en floración	Estimada en 6 meses	Estimada en 6 meses	Árbol adulto, en buen estado sanitario	Finca Los Almendros, vereda Cuba

Especie	Estado de producción	Época de fructificación	Disponibilidad de semillas	Caracterización del individuo semillero	Ubicación
Carrá	Adulto	Fructificado	Estimada de 6 a 7 meses	Especie medicinal, muy escasa, con baja floración	Finca La Ermita de las Aves, vereda Palestina





<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

2. Implementación de jornadas técnicas de recolección de germoplasma forestal nativo. Implementación de jornadas técnicas de recolección de germoplasma forestal nativo.

Se desarrollaron 4 jornadas especializadas para lograr el acceso al dosel forestal y la recolección técnica de semillas forestales nativas. Se aplican los protocolos requeridos tanto para la recolección sostenible del material genético como para la selección del mismo y de las semillas. Se logra de esta manera obtener la trazabilidad del germoplasma y se tienen en cuenta todos los protocolos de seguridad para el escalado.

A. Fechas de trepado: 2 de sept 2026

Lugares: finca Los Almendros, Vereda La Cuba

Hallazgos: se logra en esta actividad la recolección de semillas de Caimo, se concluye en el recorrido de la zona del bosque y en el trepado la necesidad de realizar despejes, con el objetivo de mejorar la visibilidad para una futura recolección de semillas

Responsable: Ernesto Martínez







B. Fechas de trepado: 2 de sept 2026

Lugares: finca Los Almendros, Bosque El Capital, Vereda La Cuba

Hallazgos: Se requiere realizar despeje de varios árboles, para lograr efectividad en futura recolección de semillas, se observa el inicio de la floración del Chingale y Cacao de Monte


C. Fechas de trepado: 6 de sept 2026

Lugares: escalado en Dormilón y Magnolio finca Los Almendros, Vereda Cuba

Hallazgos: frutos de Magnolio actos para cosecha de Frutos de Magnolio

Responsable: Freydder Marulanda y Ernesto Martínez



Responsable: Ernesto Martínez

D. Fechas de trepado: 13 de sept 2026

Lugares: escalado Dormilón Zona del Balseadero

Hallazgos: árbol sin frutos

Responsable: Freydder Marulanda y Ernesto Martínez

Asistente en entrenamiento: Jose Daniel Martinez

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

3.Seguimiento técnico al desarrollo, propagación y manejo de material forestal en vivero.

A. Organización del espacio de almacenamiento, clasificación e inventario de material para garantizar el desarrollo y buen funcionamiento del vivero: bolsas, abonos, cisco, material genético.
B. Adecuación de las camas para la disposición de las plántulas y del laboratorio de germinación
C. Inventario de plántulas y especies en crecimiento.
D. Preparación de sustrato y embolsado
E. Seguimiento de crecimiento y clasificación de plántulas según su estado fitosanitario
F. Implantación y seguimiento de semillas en germinación:
G. Control de Humedad: riego diario dos o tres veces por día dependiendo del comportamiento del clima.

















4. Fortalecimiento de capacidades locales y procesos de comercialización de Productos Forestales No Maderables (PFNM)

Mercado Campesino: Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento ambiental, comunitario y económico del territorio, el **5 de septiembre de 2026** se llevó a cabo un encuentro de saberes y de comercialización local en el parque principal del municipio de **San Luis, Antioquia**.

En el marco de esta jornada se desarrollaron las siguientes actividades:

1. **Promoción de las iniciativas de la Asociación Bosquesinos**, especialmente aquellas relacionadas con la conservación, propagación y reforestación mediante el uso de especies nativas del territorio.
2. **Realización de talleres exploratorios** orientados al reconocimiento y aprovechamiento sostenible de productos y recursos locales.
3. **Actividades de animación y perifoneo** con contenidos relacionados a la identidad campesina, la conservación ambiental y la participación comunitaria.
4. **Levantamiento de un inventario de productos locales**, mediante la identificación y registro de los productos ofrecidos por los participantes, como

insumo para fortalecer los procesos de comercialización y visibilizar la oferta productiva del territorio.













Mercado campesino: 05/Sept/2026 Parque Principal San Luis (Antioquia)

5. Producción y disponibilidad de material vegetal para restauración y educación ambiental.

Contamos con el material vegetal nativo, requerido por la administración municipal, destinado a procesos de restauración ecológica, enriquecimiento paisajístico y educación ambiental, incluyendo actividades de germinación, repique, mantenimiento, adaptación y disposición de árboles para espacios públicos priorizados por la administración municipal.

A continuación, relacionamos la especie que serán entregas a las juntas de acción comunal por medio del convenio, estas serán entregadas, mediante un acta de entrega y recibo a satisfacción firmada por el representante.

N.º	Nombre común	Talla aproximada
1	Zapatillo	50 cm
2	Laurel Indio Viejo	50 cm
3	Caimo Dulce	40 cm
4	Palma Mil Pesos	20 cm
5	Chirimoyo	70 cm
6	Abarcó	40 cm
7	Caimito	80 cm
8	Cañafístol	50 cm

JESUS REINALDO GIRALDO CASTRILLON

Representante Legal