	INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No .5

PERÍODO DEL 23 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATO NUMERO	:	153-SG-2025
MODALIDAD	:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5
CONTRATISTA	:	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS.
NIT CONTRATISTA	:	901.361.748-7
VALOR INICIAL	:	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 1.239.747.909).
FECHA DE INICIO	:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	16 DE MARZO 2026
OTRO SI No 1	:	6 DE ENERO 2026
MODIFICACION ACTA DE INICIO	:	29 DE DICIEMBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION OTRO SI 1	:	29 DE ABRIL DE 2026
OTRO SI No 2	:	28 DE ABRIL 2026
MODIFICACION FECHA DE TERMINACION OTRO SI 2	:	14 DE JUNIO DE 2026
OTRO SI No 3	:	12 DE JUNIO 2026
MODIFICACION FECHA DE TERMINACION OTRO SI 3	:	1 DE JULIO DE 2026
OTRO SI No 4	:	1 DE JULIO DE 2026
MODIFICACION FECHA DE TERMINACION OTRO SI 4	:	27 DE JULIO DE 2026
OTRO SI No 5	:	27 DE JULIO DE 2026
MODIFICACION FECHA DE TERMINACION OTRO SI 5	:	28 DE AGOSTO DE 2026
OTRO SI No 6	:	28 DE AGOSTO DE 2026
MODIFICACION FECHA DE TERMINACION OTRO SI 6	:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El día 08 de septiembre de 2026, se reunieron, por parte de la interventoría desarrollada por CONSTRUCTORA GILLI SAS el Ing. JAVIER AYOLA GUERRERO apoderado y director de interventoría y por parte del contratista el Ing. JOHAN ALBERTO MONSALVE HERNANDEZ

representante legal suplente de la firma CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS con el objeto de acordar lo siguiente.

1. El contratista hace entrega a la interventoría quien a nombre del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace recibo parcial de la obra ejecutada en desarrollo del contrato.

2. Las cantidades de obra y valores recibidos son los que se relacionan en la presente acta y en el cuadro anexo en acta de corte y memorias de obra

3. Se entiende que se trata de un recibo parcial de obra y que el recibo definitivo se hará con la entrega final de la obra.

4. Se liquida el acta de recibo parcial de obra No. 05 de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO		$ 158.490.116,00
ADMINISTRACIÓN	25,00%	$ 39.622.529,00
IMPREVISTOS	1,00%	$ 1.584.901,00
UTILIDAD	5,00%	$ 7.924.506,00
IVA	19,00%	$ 1.505.656,00
TOTAL, ACTA PARCIAL No. 5		$ 209.127.708,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$ 0,00
VALOR NETO ACTA PARCIAL No 5		$ 209.127.708,00

La presente se firma el ocho (08) de septiembre de 2026,

ING. JOHAN ALBERTO MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CUBINGECOL INGENIERIA Y
CUBIERTAS SAS
CONTRATISTA

ING. JAVIER AYOLA GUERRERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y
APODERADO
CONSTRUCTORA GILLI SAS
INTERVENTORIA