| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | CACOM-1-GRUSE-15 |
| **Fecha del informe** | Dia: 02 Mes: 10 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: X Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: 13- Agosto-Septiembre Año: 2026 |
| **Número de Contrato/Convenio** | 062-00-D-CACOM-1-GRUSE -2026 |
| **Contratista/Cooperante** | TDEPE SAS NIT 900.285.682-0 |
| **Objeto** | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE REMOLQUE MEDIANTE WINCHES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA |
| **Valor del Contrato/Convenio** | CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 132.018.600)M/TE |
| **Fecha Suscripción** | Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Dia:30 Mes: OCT Año: 2026 |
| **Forma de Pago** | **FORMA DE PAGO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, pagará al Contratista el valor del contrato así: |

| Cortes | Fecha | Mes PAC | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 30-Octubre-2026 | DICIEMBRE 2026 ó 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes | valor total del contrato |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 191726 Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | N/A |
| **Registro Presupuestal VF** | N/A |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Dia: 04 Mes: 08 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía RCE** | N/A: |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | N/A |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Dia: 04 Mes: 08 Año: 2026 |

**Nota:** Como Supervisor se realizó la verificación y aprobación de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato, con la aprobación del diseño de TRAILER PARA EMBARCACIONES y las especificaciones de los ponderables WINCHE ELECTRICO CON POTENCIA DE 20.000lb y CARGADOR DE BATERIA

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

**NO APLICA.**

| PRIMER MODIFICATORIO | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | N/A |
| **Objeto de la Modificación** | N/A |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | N/A |

| | |
|---|---|
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | N/A |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | N/A |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | N/A |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías** | N/A |

| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | |
|---|---|
| **Fecha firma** | N/A |
| **Objeto de la Suspensión** | N/A |
| **Reinicio** | N/A |
| **Observaciones** | N/A |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| JHON RICARDO ROJAS MURILLO | Coordinador de proyectos Especiales | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | 80% |
| **Avance en Tiempo** | 66,67 % |
| **Estado del Contrato/Convenio** | En ejecución: x Ejecutado: Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí x No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $[ 132.018.600 |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $[ 0% |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $[ 132.018.600 (100%) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |
| 2 | N/A | | | | |
| | | | | **Total Pagos** | |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Cronograma** | Cumple: No cumple: No aplica: x |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: x No cumple: No aplica: |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: No cumple: No aplica: x |
| **Clausula Offset** | Cumple: No cumple: No aplica: x |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: No cumple: No aplica: x |
| **Otras obligaciones de ejecución** (ponderables, entregables etc.). | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: No cumple: No aplica: x |
| **Otros** | N/A |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Con el fin de dar ejecución al Contrato cuyo objeto es “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de remolque mediante winches eléctricos para embarcaciones, con sus respectivos accesorios, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica”, Se realizó por parte del contratista para la instalación de los Winches (3) tres excavaciones de un (1) metro de profundidad y 70 cm a la vista con la construcción de dados en concretos reforzados con hierro de media y conexión eléctrica para los accesorios que llevan los Wilches.

Así mismo el día 22 de septiembre se hace la entrega de tres (3) TRAILER PARA EMBARCACIONES, a la base y se programa para la primera semana del mes de octubre de la anualidad la puesta en funcionamiento y entrega definitiva.

| Actividad /Hito | Periodo /Fecha | Evidencia / Soporte | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Visita de identificación a sitio | 5 Agosto 2026 | Acta de visita 1-inspeccion | Cumplida | |
| Visita técnica de definición puntos de anclaje winche | 26 Agosto 2026 | Acta de visita 2- técnica | Cumplida | Se aprueba por parte de la supervisión la entrega de 3 WINCHE ELECTRICO CON POTENCIA DE 20.000lb, los cuales son de mayor potencia a los requeridos en el proceso. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Visita técnica Revisión de dados en concreto y hierro reforzados para instalación de winches | 22 de septiembre de 2026 | Acta de entrega parcial | Cumplida | Se realiza la entrega parcial de los 3 trailes para embarcaciones |

| INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS | | |
|---|---|---|
| Presentación de especificaciones técnicas de los ponderables y solicitud de aprobación del diseño TRAILER PARA EMBARCACIONES | **CUMPLIMIENTO**<br>si | Se recibió vía correo electrónico el dia 17 de agosto de 2026, solicitud de aprobación por parte del CONTRATISTA TDEPE, de ponderables y diseño. |

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Entrega DEFINITIVA del SISTEMA DE REMOLQUE MEDIANTE WINCHES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, programada para el 7 de octubre de 2026, en dicha fecha se realizará la Verificación del FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE REMOLQUE MEDIANTE WINCHES ELÉCTRICOS.

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: __x__ |
| **Entidad** | Sí: ___No: __x_ |

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: x |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: x |

**Observaciones:** _____

## 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Ingreso a Almacén** | Sí __ No __ |
| **No. soporte y fecha (SAP)** | No. soporte Fecha Dia: Mes: Año: |
| **Dependencia destino final del bien o servicio** | |
| **Observaciones** | |

## 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En desarrollo del objeto contractual ya se realizaron las adecuaciones de terreno por parte del contratista para la instalación de los Winches (3) tres excavaciones de un (1) metro de profundidad y 70 cm a la vista con la construcción de dados en concretos reforzados con hierro de media y conexión eléctrica para los accesorios que llevan los Wilches.

Así mismo se realizó la entrega de tres (3) TRAILER PARA EMBARCACIONES, a la base y se programa para el dia 7 de octubre de la anualidad la puesta en funcionamiento y entrega definitiva del sistema de remolque mediante winches eléctricos para embarcaciones, con sus respectivos accesorios y los ponderables aceptados.

## 12. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor** (Indicar si Principal o Suplente) | T1 CALDERON LEOPARDO DIEGO ANDRES | **C.C.** 1054541255 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 26 de enero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | GRUSE-15 | |
| **Firma** | | |