La Terminal de Transporte S.A
Al contestar por favor cite
Radicado No.: 20265300170772
Nivel de Seguridad: PRIVADO
Fecha: 2026-09-02 15:46:44

Informe de Actividades No. 6
Contrato No. TT-72-2026
Periodo reportado: Del 01 de junio al 30 de junio de 2026
Contratista: Luis Javier Bautista Méndez
Objeto: Prestación de servicios profesionales, para apoyar la estructuración, acompañamiento y coordinación de los proyectos relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las líneas de negocio de la Subgerencia de Servicios Operacionales e Infraestructura.
Valor del contrato: 79.542.000 (SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE)
Fecha de inicio: 30 de enero de 2026
Supervisor y Cargo: Leonardo Vásquez Escobar – Subgerente de Servicios Operacionales e Infraestructura
Valor a pagar en el presente mes: 13.257.000
Adiciones: Otrosí No. 1 al Contrato TT-72-2026 — adición por valor de $53.028.000 (CINCUENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE), para un valor total del contrato de $132.570.000 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE). Respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20260310 del 17 de julio de 2026.
Prórroga: Otrosí No. 1 al Contrato TT-72-2026 — prórroga de cuatro (4) meses, para un plazo total de ejecución de diez (10) meses, hasta el 29 de noviembre de 2026.
Suspensiones: No aplica

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO **CON EL OBJETO CONTRACTUAL**				
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO (Las estipuladas en la minuta del contrato)		**AVANCE ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1	Prestar los servicios con diligencia, oportunidad, calidad e idoneidad técnica y profesional, asumiendo todos los riesgos, con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica.		X	
2	Disponer de los elementos tecnológicos necesarios para la prestación de sus servicios profesionales.		X	
3	Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato.		X	
4	Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes que le sean requeridos.		X	
5	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones del supervisor del contrato y del/la Gerente General de La Terminal, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad.		X	
6	Emitir los conceptos relacionados con el objeto del contrato de acuerdo con la solicitud del supervisor.		X	
7	Hacer las recomendaciones que considere pertinentes en relación con los asuntos sometidos a su conocimiento.		X	
8	Atender con prontitud y diligencia las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales y del ordenamiento jurídico aplicable, acorde al servicio profesional contratado.		X	
9	Permanecer afiliado y a paz y salvo con los sistemas de salud y pensión, con un ingreso base de cotización correspondiente mínimo al 40% del valor mensual del contrato.		X	
10	Mantener en reserva y estricta confidencialidad toda la información conocida en virtud del		X	

	contrato (clasificada como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL), la cual no podrá ser revelada sin autorización expresa y escrita de Terminal de Transporte S.A.			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO (Las estipuladas en la minuta del contrato)		**AVANCE ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	**EVIDENCIAS O SOPORTE** (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)	
1	Apoyar el establecimiento de necesidades de estructuración, diseño, planeación, selección, adquisición y pruebas de plataformas, herramientas tecnológicas y licenciamientos; asesorar en la toma de decisiones TIC para las líneas de negocio de la Subgerencia, incluyendo el sistema ZPP.	Apoyo a la estructuración y pruebas de plataformas tecnológicas: definición de las especificaciones técnicas y respuesta a las observaciones de proveedores del proceso COT-31-2026 (Proyecto 112 – Adquisición de Dispositivos Móviles) publicado en el SECOP; y puesta a punto del ecosistema de aplicaciones móviles de ZPP (ciudadano, facilitador, recorredor y supervisor) junto con su consola administrativa.	https://drive.google.com/drive/folders/1o3m1WwrNLZhDy_-IN5szuq23ehenarGq?usp=drive_link 01. Evidencias/Obligación 01	
2	Elaborar conceptos técnicos, informes y espacios técnicos requeridos durante la estructuración y ejecución de las líneas de negocio (incluyendo ZPP), relacionados con el componente tecnológico.	Elaboración de conceptos técnicos y participación en espacios técnicos: concepto y estructuración de la alternativa "GOPET in-house" para la evolución de GOPET 2.0, incluyendo la revisión del estudio previo y de los perfiles requeridos; y respuesta técnica a las observaciones presentadas por los proveedores en el proceso de adquisición de dispositivos móviles.	https://drive.google.com/drive/folders/1o3m1WwrNLZhDy_-IN5szuq23ehenarGq?usp=drive_link 01. Evidencias/Obligación 02	
3	Definir, coordinar y ejecutar acciones para la correcta implementación de plataformas tecnológicas y la interoperabilidad e integración con fuentes de información, repositorios, bases de datos y otros proyectos del sector.	Coordinación y ejecución de acciones de interoperabilidad e integración: incorporación del modelo multi-tenant en la plataforma ZPP para la integración con los proveedores upstream y la parametrización por operador; gestión de la adición del registro DNS TXT del dominio terminaldetransporte.gov.co para la verificación del dominio; y ajuste de la funcionalidad "Verifica el personal" para que la información consultada provenga siempre del backend de la aplicación.	https://drive.google.com/drive/folders/1o3m1WwrNLZhDy_-IN5szuq23ehenarGq?usp=drive_link 01. Evidencias/Obligación 03	
4	Apoyar la coordinación con instancias de la Secretaría Distrital de Movilidad para el intercambio de información y disponibilidad de recursos tecnológicos, según necesidades de información sectorial.	Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica.	
5	Apoyar la supervisión de contratos con alto componente tecnológico que requieran seguimiento especial.	Apoyo a la supervisión del contrato ETB (CT 18-2025): seguimiento al piloto de cámaras mediante el Check-Point del 23 de junio y la sesión de seguimiento con ETB del 30 de junio; y participación en las mesas de trabajo TI con los proveedores del esquema de seguros (Marsh, Seguros Mundial y Sílice) para el seguimiento de los compromisos.	https://drive.google.com/drive/folders/1o3m1WwrNLZhDy_-IN5szuq23ehenarGq?usp=drive_link 01. Evidencias/Obligación 05	
6	Apoyar el seguimiento, optimización e implementación de nuevos medios de pago electrónicos en las líneas de negocio de la Subgerencia.	Apoyo al seguimiento e implementación de nuevos medios de pago electrónicos: gestión con BOLD de la entrega del datáfono y del acompañamiento técnico para las pruebas en el cajero de la Terminal del Sur; revisión del informe mensual de PlaceToPay correspondiente a los primeros 30 días de operación; y sesión de trabajo con EYSA sobre medios de pago.	https://drive.google.com/drive/folders/1o3m1WwrNLZhDy_-IN5szuq23ehenarGq?usp=drive_link 01. Evidencias/Obligación 06	

7	Apoyar en la creación y ejecución de estrategias orientadas a cumplir los objetivos de las líneas de negocio de la Subgerencia de Servicios Operacionales e Infraestructura.	Apoyo a la creación y ejecución de estrategias de las líneas de negocio: participación en la revisión del Plan Estratégico y del PAA de la Subgerencia; acompañamiento a la estrategia de comunicaciones de ZPP (videos de captura de los botones del sitio web, contenidos del curso de inducción del nuevo personal y depuración de la base de usuarios de vehículos eléctricos para el envío del mailing); y avance de la plataforma interna "TTSA Management Platform" con su primer despliegue productivo y el desarrollo del módulo de operación.	https://drive.google.com/drive/folders/1o3m1WwrNLZhDy_-IN5szuq23ehenarGq?usp=drive_link 01. Evidencias/Obligación 07
8	Apoyar la estructuración y evaluación de los procesos de contratación asignados por la supervisión del contrato.	Apoyo a la estructuración y evaluación del proceso de contratación COT-31-2026 – Proyecto 112 "Adquisición de Dispositivos Móviles": revisión de la solicitud de información a proveedores publicada en el SECOP, evaluación y respuesta de las observaciones recibidas, y ajuste del anexo de especificaciones técnicas con las observaciones aceptadas.	https://drive.google.com/drive/folders/1o3m1WwrNLZhDy_-IN5szuq23ehenarGq?usp=drive_link 01. Evidencias/Obligación 08
9	Apoyar la elaboración y seguimiento de actas de liquidación de los contratos asignados por la supervisión del contrato.	Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica.
10	Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de Terminal de Transporte S.A. derivadas del Contrato Interadministrativo No. 2470 de 2021 (SDM – Terminal), en el componente TIC de las líneas de negocio.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo No. 2470 de 2021: participación en el Comité Técnico de Seguimiento de ZPP realizado el 25 de junio de 2026 con la Secretaría Distrital de Movilidad.	https://drive.google.com/drive/folders/1o3m1WwrNLZhDy_-IN5szuq23ehenarGq?usp=drive_link 01. Evidencias/Obligación 10
11	Participar en reuniones, mesas de trabajo, comités y demás espacios asignados para el desarrollo de las líneas de negocio de la Subgerencia.	01/06/2026 11:00 - Presencial - Revisión Plan Estratégico TTSA - ZPP 03/06/2026 11:00 - Revisión TIC - Curso inducción nuevo personal ZPP en sitio web 04/06/2026 11:00 - IW COL | Co-diseño de piloto La Terminal D2 / CXGenies - Sesión 2 04/06/2026 11:00 - Terminal de Transportes Bogotá - Mesas de Trabajo-TI-Sesión 05/06/2026 11:00 - Terminal de Transportes Bogotá - Mesas de Trabajo 09/06/2026 09:00 - Reunión EYSA 11/06/2026 11:00 - Terminal de Transportes Bogotá - Mesas de Trabajo-TI-Sesión 12/06/2026 11:00 - Terminal de Transportes Bogotá - Mesas de Trabajo 16/06/2026 14:00 - Revisión GOPET 2.0 18/06/2026 11:00 - Terminal de Transportes Bogotá - Mesas de Trabajo-TI-Sesión 19/06/2026 11:00 - Terminal de Transportes Bogotá - Mesas de Trabajo 22/06/2026 14:00 - Revisión Plan de Acción Contraloría (Interfaces con los diferentes programas de ingresos) 23/06/2026 11:00 - Check-Point Piloto de Cámaras 25/06/2026 10:15 - ZPP PRESENCIAL: Comité Técnico de Seguimiento	https://drive.google.com/drive/folders/1o3m1WwrNLZhDy_-IN5szuq23ehenarGq?usp=drive_link 01. Evidencias/Obligación 11

		25/06/2026 11:00 - Terminal de Transportes Bogotá - Mesas de Trabajo-TI-Sesión 26/06/2026 11:00 - Terminal de Transportes Bogotá - Mesas de Trabajo 30/06/2026 11:00 - ETB - Terminal Bogotá 30/06/2026 12:00 - VIRTUAL - Avance nuevo GOPET	
12	Guardar con estricta confidencialidad toda la información conocida en virtud de las actividades desarrolladas en el marco del contrato.	Se cumple con la obligación con relación a la confidencialidad de la información de ZPP y la TTSA.	No aplica.
13	Las demás que asigne el supervisor y que estén relacionadas con el objeto del contrato.	Atención de las demás actividades asignadas por la supervisión: gestión de los permisos y la habilitación del puesto de trabajo del nuevo profesional de desarrollo de software; participación en la revisión del Plan de Acción de Contraloría relativo a las interfaces con los programas de ingresos; y validación de los informes de actividades del personal de apoyo TIC de ZPP.	https://drive.google.com/drive/folders/1o3m1WwrNLZhDy_-IN5szuq23ehenarGq?usp=drive_link 01. Evidencias/Obligación 13

APORTES EN SALUD		APORTES EN PENSIÓN		APORTES RIESGOS LABORALES	
Empresa:	EPS SANITAS	Empresa:	COLFONDOS	Empresa:	POSITIVA
Valor:	$ 2.385.100	Valor:	$ 3.243.900	Valor:	$ 99.600
No Planilla:	92769970	No Planilla:	92769970	No Planilla:	92769970
Mes(es) cancelado(s):	junio	Mes(es) cancelado(s):	junio	Mes(es) cancelado(s):	junio

CONTRATISTA	**NOMBRES Y APELLIDOS:** Luis Javier Bautista Méndez
	FIRMA: 
	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1022346537

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO

De conformidad con el presente informe de ejecución del Contrato, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista desarrolladas en el periodo reportado, de acuerdo con el objeto contractual.

Porcentaje de avance en la ejecución:	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	84 %	67 %

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**NOMBRE Y APELLIDO:** Leonardo Vásquez Escobar **Cargo:** Subgerente de Servicios Operacionales e Infraestructura **TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**
	FIRMA: 