COMPONENTE DE INVERSION

DECRETO 306 DE 2025 - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2026

MUNICIPIO DE GARZON

SECRETARIA DE HACIENDA

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITADO POR SUPERVISOR	***Fecha***	***DIA***	***MES***	***AÑO***
		1	*OCTUBRE*	*2026*
	Nombre	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS		
	Cargo	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS		

Por medio de la presente solicito incluir en el PROGRAMA MENSUALIZADO DE PAGOS y se autorice el desembolso correspondiente para atender los compromisos adquiridos con cargo a:

AFECTACION PRESUPUESTAL

NUMERO CDP	2026000414	**Valor $**	562.912.488
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000487	**Valor $**	562.912.488
RUBRO/S PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIO DE LA CONSTRUCCION	
SECTOR	45	GOBIERNO TERRITORIAL	
PROGRAMA	4599	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la	
PRODUCTO	4599009	Sedes construidas	
PROYECTO	202500000022442	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE GARZÓN, HUILA	

DESCRIPCION DE DESEMBOLSO AFECTADO

BENEFICIARIO	CONSORCIO LA RIOJA		
CEDULA O NIT.	902.048.227-4	**PLAZO**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
DOCUMENTO REFERENCIA	FACTURA No. FEV 1, ACTA PARCIAL No.1 contrato de interventoria No.000322 de 2026		

AFECTACION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACION	**VALOR**	**VALOR EN LETRAS**
FUENTE:1.2.3.3.04.01-FONSECON CONV. INTERADTIVO No.2155 DE 2025	$ 122.830.258,00	CIENTO VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

ELABORADO	***SUPERVISOR***
	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS

USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Auxiliar Presupuesto	***FECHA***	***AUTORIZACIÓN DE ORDEN DE PAGO***

OBSERVACIONES GENERALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICACION DE SUPERVISION PARA ACTA PARCIAL No.1

CONTATO DE CONSULTORIA No.	000322 DE 2026.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 DE MARZO DE 2026
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO "DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GARZÓN NIT: 891.180.022-6.
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA RIOJA NIT No. 902.048.227-4 R/L: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ C.C No 7.722.019 DE NEIVA-HUILA
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($562.912.488) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2026

En atención a los documentos recibidos por esta dependencia, por parte del contratista CONSORCIO LA RIOJA con NIT: 902.048.227-4, representado legalmente por JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ C.C No. 7.722.019 DE NEIVA-HUILA, en virtud de la ejecución del contrato de interventoría No. 000322 de 2026 que tiene por objeto " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO "DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA.", me permito dar traslado para los efectos de pago de conformidad con las siguientes consideraciones:

Una vez revisada la documentación presentada por el contratista, así como verificado el avance de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de interventoría, se evidencia el cumplimiento parcial del objeto contractual conforme a las obligaciones y productos ejecutados durante el período reportado.

En ese sentido, se realizó la respectiva revisión técnica, administrativa y documental de los soportes allegados, encontrándolos acordes con lo establecido contractualmente,

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

razón por la cual se avala el trámite de pago parcial correspondiente, de conformidad con el avance efectivamente ejecutado y soportado por el contratista.

Que La factura presentada por CONSORCIO LA RIOJA es por el valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 122.830.258,00) M/CTE.

El balance general del contrato de interventoría No. 000322 de 2026 es el siguiente:

Concepto	Valor	porcentaje de avance %
VALOR DEL CONTRATO	$ 562.912.488,00	
PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 1	$ 122.830.258,00	21,82%
VALOR EJECUTADO	$ 122.830.258,00	21,82%
SALDO POR EJECUTAR	$ 440.082.230,00	78,18%
TOTALES	$ 562.912.488,00	100,00%

El contratista presentó el informe de ejecución respectivo y presenta certificación del contador indicando que ha realizado los pagos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales (ARL), conforme a las planillas aportadas por el CONSORCIO LA RIOJA, de la revisión efectuada por esta supervisión, se verifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por estos conceptos, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa vigente y en los términos contractuales. En virtud de lo anterior, y habiéndose constatado el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y laborales a cargo del contratista, la supervisión autoriza proceder con el trámite del pago correspondiente, de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato y la normatividad aplicable.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente el (01) días del mes de octubre de 2026

CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
Secretario de infraestructura y obras públicas.

Proyecto: NICOLAS CUMBE ARAGONES
Profesional Apoyo Técnico SIOP

ACTA PARCIAL No. 1

Alcaldía Municipal de Garzón en Huila

ENTIDAD CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE GARZON NIT. 891.180.022-6
CLASE DE CONTRATO :	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO No. :	322 DE 2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO LA RIOJA - NIT. 902,048,227-4
REPRESENTANTE LEGAL :	JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ - CC.No 7.722.019 DE NEIVA (H)
OBJETO :	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO "DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE GARZON – HUILA"
VALOR INICIAL :	$562.912.488
PLAZO DE EJECUCIÓN :	Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026
FECHA DE INICIO :	14 DE MAYO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL :	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO CONTRATO 324/2026	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA 07/09/2026		ANTERIORES		ACUMULADA	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS**										
1	INTERVENTORÍA ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO "DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE GARZON – HUILA"	%	49,48%	$ 248.260.000,00	$ 103.218.704,20	49,48%	$ 103.218.704,20			49,48%	$ 103.218.704,20
				SUBTOTAL	**$ 103.218.704,20**		**$ 103.218.704,20**		**$ -**		**$ 103.218.704,20**
				IVA (19%)	$ 19.611.553,80		$ 19.611.553,80				$ 19.611.553,80
				VALOR TOTAL - ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 122.830.258,00**		**$ 122.830.258,00**		**$ -**		**$ 122.830.258,00**
2	**INTERVENTORÍA OBRA**										
2	INTERVENTORÍA ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO "DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE GARZON – HUILA"	%	4,78%	$ 7.742.259.900,00	$ 369.817.000,00						
				SUBTOTAL	**$ 369.817.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
				IVA 19%	$ 70.265.230,00						
				VALOR TOTAL - ETAPA II OBRA	**$ 440.082.230,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA CAM GARZON				**$ 562.912.488,00**				**$ -**		

VALOR TOTAL - PRESENTE ACTA PARCIAL I:	**$ 122.830.258,00**

CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisor

JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
R.L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
INTERVENTORIA