ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 3050 de 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA	No. 3050 DE 2026
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR** **NIT: 902.068.430-9** **Representante Legal** **DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ** **C.C. No 73.201.971** **INTEGRANTES:** **90% PARTICIPACION** **CONSTRUCSION S.A.S - NIT 900.888.903-1** **10% de participación** **PAM CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT 901.875.670-8**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO MALLA INTERMAVE** **NIT. 902.089.179-4** **Representante Legal** **JOSE ALFREDO BELTRAN PEREZ** **C.C. 9.020.434** **INTEGRANTES:** **90% PARTICIPACION** **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S- NIT 900.916.608-4** **10% de participación** **CONSTRUMAVE S.A.S- NIT 901.524.369-1**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARENAL CON EL MUNICIPIO DE NOROSÍ
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	TREINTA (30) MESES
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($78.785.019.365,00)
PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA	**CUMPLIMIENTO** VIGENCIA DESDE 19/06/2026 HASTA 19/04/2029 POR $23.635.505.809,50 **BUEN MANEJO DE ANTICIPO** VIGENCIA DESDE 19/06/2026 HASTA 19/04/2029 POR $11.817.752.904,75 **SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** VIGENCIA DESDE 19/06/2026 HASTA 19/12/2031 POR $3.939.250.968,25 **ESTABILIDAD** VIGENCIA DESDE 19/12/2028 HASTA 19/12/2033 POR $3.939.250.968,25 Número: **M-100305565** Aseguradora: Seguros Mundial. Fecha de Expedición: 17/07/2026 **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – RCE** VIGENCIA DESDE 19/06/2026 HASTA 19/12/2028 POR $3.939.250.968,25 Número: **M-100081832** Aseguradora: Seguros Mundial. Fecha de Expedición: 17/07/2026

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 3050 de 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) DEL CONTRATO DE OBRA	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR No. 126 del 10 de febrero de 2026 por un valor de SESENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (65.000.000.000,00) y CDP de la Gobernación de Bolívar No. 361 del 20 de febrero de 2026 por un valor de SESENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($65.000.000.000,00).
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) DE OBRA	La asignación presupuestal está soportada por el RP del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR No 3326 del 10 de septiembre de 2026 por un valor de **DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS ($ 17.175.134.221,00)** y el RP de la Gobernación de Bolívar No 8826 del 21 de septiembre de 2026 por un valor de **DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS ($17.175.134.221,00)**
SUPERVISION	**EFRAIN MARIMON MATOREL** **GOBERNACION DE BOLIVAR** **RESOLUCIÓN No. 036 DE 2026**

ASUNTOS TRATADOS:

El día uno (01) del mes de octubre de 2026, se reunieron las siguientes personas: el señor **DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ** como representante legal del contratista **CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR** y el señor **JOSE ALFREDO BELTRAN PEREZ,** como represente legal de la interventoría **CONSORCIO MALLA INTERMAVE,** con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio del Contrato en referencia previo las siguientes consideraciones:

FECHA DE INICIACIÓN: 01 de octubre de 2026.

Atendiendo al cumplimiento de los requisitos señalados en el clausulado contractual establecidos para iniciar la ejecución de las actividades, las partes darán inicio al contrato de la referencia, para lo cual se anotan las siguientes consideraciones:

1. OBSERVACIONES GENERALES:

1.1 El Contratista ratifica su compromiso contractual de atender diligente y oportunamente las observaciones de la interventoría designada para este contrato.
1.2 El Contratista se compromete a cumplir con las Especificaciones Técnicas de Construcción y las cláusulas exigidas en el contrato.
1.3 El Contratista se compromete a colocar durante toda la obra, el personal mínimo requerido.
1.4 El Contratista se obliga, a instalar en el sitio de la obra una VALLA cumpliendo con las especificaciones que le suministre el Supervisor.
1.5 Las partes que suscriben el presente contrato afirman que, a la fecha de dicho Acta de Inicio, cuentan con todos los permisos, licencias, planos, diseños, y demás requeridos.
1.6 El Contratista y El Interventor, procedieron en el sitio de la obra a iniciar la ejecución del objeto del contrato en el lugar acordado para tal fin, así mismo elaboraron el Plan de Trabajo acorde con el Cronograma de ejecución propuesto.
1.7 El Interventor puso en conocimiento del Contratista los siguientes aspectos:

1) Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener como mínimo el plan operativo elaborado y presentado en la propuesta y en las especificaciones técnicas y cualquier alteración debe convenirse entre las partes por escrito.
2) Que en todo momento deben acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura en lo referente a la forma de ejecución del Contrato.

2. OBSERVACIONES DEL TERRENO:

2.1. Toda la zona donde se realizarán las obras se encuentra libre de cualquier obstáculo que impida el comienzo y desarrollo normal del contrato.

2.2. Se le hace entrega al CONTRATISTA DE OBRA del sitio de trabajo en la fecha.

El CONTRATISTA DE OBRA pone de presente que conoce las normas y obligaciones contempladas en las especificaciones técnicas que rigen este contrato y las contempladas en la propuesta y pliego de condiciones

Verificado todo lo anterior, se establece como fecha de iniciación del contrato el día uno (01) de octubre de 2026 y como fecha

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 3050 de 2026

de terminación el día treinta y uno (31) de marzo de 2029.

Para constancia firman las personas que intervienen en esta diligencia, el día un (01) de octubre de 2026.

DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE ALFREDO BELTRAN PEREZ
Representante Legal
CONSORCIO MALLA INTERMAVE
INTERVENTORIA