MUNICIPIO DE TOCANCIPA – TRADICIÓN Y PROGRESO	**ACTA DE INICIO**	CODIGO: GC-F004 VERSION: 007 FECHA: ENERO 2017

CONTRATO ☑		CONVENIO ☐				RAD No.	01
FECHA INICIACION:		jueves, 1 de octubre de 2026					
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		20261785		FECHA DEL REGISTRO:		21/07/2026	
PÓLIZAS:	APLICA. ☑ NO APLICA ☐	TIPO DE POLIZA:	DE CUMPLIMIENTO ☑ No.CBS100003206 RESP. CIVIL EXTRACONTRA(☑ No.CBS100001458	NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA DE APROBACIÓN.	11/09/2026 11/09/2026

OBJETO:

CTO - 677 MT 2026 - CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE TOCANCIPA

PLAZO:	Seis (6) meses	☑		DIAS CALENDARIO	☐
FECHA TERMINACIÓN:	jueves, 1 de abril de 2027				
VALOR TOTAL:	$ 37,911,256,553.00				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEGA AUDITORIO 3				
EJECUTOR :					
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.				

ASUNTO:

Dar inicio a la ejecución del contrato de acuerdo con la verificación de requisitos realizada en cumplimiento del formato GI-F-031.
Para efectos de la programación y desarrollo de la ejecución contractual, se tiene en cuenta el plazo de seis (6) meses previsto para el desarrollo de las obras, conforme a los plazos establecidos en los estudios previos de los procesos LIC-004 y CM-001, así como el tiempo requerido para la contratación de la interventoría y el perfeccionamiento de los Contratos Nos. 677 y 684 de 2026. No obstante, teniendo en cuenta que el plazo contractual actualmente vigente se encuentra sujeto a la fecha de terminación del 31 de diciembre de 2026, y que el inicio efectivo de la ejecución se produce con posterioridad a dicha fecha inicialmente prevista, se encuentra en trámite el correspondiente modificatorio contractual con el fin de ajustar la fecha de terminación y garantizar que el plazo de ejecución de seis (6) meses pueda desarrollarse en su totalidad. La presente acta no implica por sí misma modificación del plazo contractual, por lo que la ampliación correspondiente estará sujeta al perfeccionamiento del respectivo modificatorio.

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA	EDWIN HELDER VELASQUEZ CASTILLO R/L: CONSORCIO MEGA AUDITORIO 3 NIT: 902083434-0	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER AUDITORIO 2026 R/L: GERMAN ANTONIO PERDOMO PACHON NIT: 902087870-7	
SUPERVISOR	ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
Elaboró: Ing. Luis Rodriguez - Profesional Universitario CDO: 219 GR 4. Revisó y aprobó: ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMÉZ – Secretario de Infraestructura.		