1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

PERIODO DE VERIFICACIÓN:	1 de septiembre al 30 de septiembre del 2026		
NÚMERO DE CONTRATO:	CPS-MU-357-2026		
CONTRATANTE:	Municipio de Urrao – secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**NIT**	890907515-4
CONTRATISTA:	Gersis Quejada	**CC**	1.041.534.823
SUPERVISOR – INTERVENTOR	Eibar Dario Cañola Escobar		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CONSEJO COMUNITARIO POR LA IDENTIDAD CULTURAL DE MANDÉ, EN EL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA.		
VALOR INICIAL:	**$ 7.800.000**		
VALOR ADICIÓN:	$0	**FECHA DE ADICIÓN:**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 7.800.000**		
DURACIÓN INICIAL:	El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser ejecutados desde la suscripción del acta de inicio hasta el 14 de noviembre de 2026.		
AMPLIACIONES:	0		
SUSPENSIONES:	0		
FECHA DE INICIO:	15 de agosto de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de noviembre de 2026		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. CPS-MU-357-2026, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

2.1. COMPONENTE TÉCNICO

Se validó el informe presentado por la contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado, como se detalla a continuación:

#	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1	Realizar la caracterización de las famil pertenecientes al Consejo Comunitario la identidad cultural de Mandé en plataforma campo innova		
2	Apoyar la toma y consolidación de lista asistencia en reuniones, jornadas socialización y actividades relacionad con el objeto del contrato	Se realizaron listas de asistencias, fotografías durante reuniones con los beneficiarios durante las visitas en las comunidades que hay beneficiarios, como Pacurichichi y Curba	Tomo fotografías durante reuniones con los diferentes beneficiarios, y también se diligenciaron lista de asistencias.
3	Verificar en campo los sitios donde implementaron los proyectos productiv registrando la información necesaria p su análisis.	Se realizó acompañamiento y revisión donde las y los beneficiarios han implementado los diferentes proyectos, donde se han notado muy buenos avances y provechos de ellos.	Visitó los lugares donde los beneficiarios tienen las plantas y las herramientas para tener claridad que uso le están dando a ambas, y de la siembra de algunas plantas o semillas.
4	Recopilar, organizar y sistematizar información obtenida en desarrollo de actividades de campo y administrativa p la presentación de informes antes Unidad de Atención y Reparación Integ para las Victimas UARIV	Se realizó seguimiento por parte del área de secretaria de agricultura, esto con el objetivo de revisar las acciones realizadas por los beneficiarios, de las diferentes comunidades en las que se encuentran cada uno de ellos. Después del acompañamiento a los beneficiarios, de los proyectos, también recopilo información para la presentación de informe mensual, así mismo se hicieron visitas a los terrenos donde se encuentran sembradas las	Estos seguimientos se hacen de manera continua en las comunidades donde se encuentran los beneficiarios, y así poder tener certeza sobre cómo va el proceso de cada uno de los proyectos que han sido entregados en las diferentes comunidades; durante las visitas de este mes se pudo observar que algunas familias ya les están dando uso a los materiales entregados.

		semillas, árboles y herramientas.	
5	Recopilar, organizar y sistematizar información obtenida en desarrollo de actividades de campo y administrativa p la presentación de informes antes Unidad de Atención y Reparación Integ para las Victimas UARIV	Se realizaron evidencias como listados de asistencias y fotografías durante los acompañamientos, para la recopilación de información	Durante estas jornadas se tomaron fotografías, para la recopilación de información de los diferentes proyecto, para aclarar algunas dudas y seguir el procedimiento adecuadamente.
6	Presentar informes de avance y un infor final de las actividades desarrolla conforme a lo solicitado por la supervis del contracto	Da cumplimiento con la presentación del informe correspondiente al mes de septiembre, conforme a lo solicitado en la supervisión del contrato	Se da cumplimiento al informe del mes de septiembre de 2026

Porcentaje ponderado y/o promedio de ejecución de los objetivos / actividades del contratista a la fecha del informe (acumulado).	**50.00%**

2.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

a) Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral:

PERIODO DE COTIZACIÓN	# DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL, PAGADO EN EL PERIODO
Agosto	6033969929	$116.800	$149.500	$0	$ 266.300
Septiembre	6034015589	$ 218.900	$ 280.200	$ 0	$ 499.100

b) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:

- **Suspensiones y reinicios**

Durante el contrato no se realizaron suspensiones. Se dio cumplimiento al plazo pactado.

- **Modificaciones u otrosí**

Durante la ejecución del contrato se suscribió el Otrosí Modificatorio No. 1, de fecha 29 de agosto de 2026, mediante el cual se modificó la forma de pago inicialmente pactada, atendiendo las necesidades administrativas y presupuestales de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, así como la programación financiera y de pagos del Municipio.

En virtud de dicha modificación, la forma de pago pasó de tres (03) mensualidades vencidas de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($2.600.000) cada una, y/o proporcional a fracción de mes, a un esquema consistente en un (01) primer pago de quince (15) días por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS ($1.300.000), dos (02) mensualidades vencidas de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($2.600.000) cada una y un (01) último pago de quince (15) días por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS ($1.300.000).

La modificación no implicó adición presupuestal ni modificación del plazo de ejecución, manteniéndose el valor total del contrato en SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($7.800.000) y el plazo de ejecución hasta el 14 de noviembre de 2026.

- **Requerimientos, planes de mejoramiento**

Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista respecto de algún tema.

Al respecto, la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

c) <u>Estado del plazo del contrato</u>

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

- Fecha inicial: 15 de agosto de 2026
- Ampliaciones: N/A
- % Ejecución: 50,00%

La fecha prevista para la terminación del mismo es el 30 de agosto del 2026.

2.3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
00731	2.3.2.02.02.009	Servicios sociales y personales	$7.800.000

CRP	ARTICULO	NOMBRE	VALOR
00936	2.3.2.02.02.009	Servicios sociales y personales	$7.800.000

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta de Ahorro No. 91200149179 de Bancolombia.

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

PERIODO QUE SE AUTORIZA PAGAR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR COBRADO EN EL PERÍODO	% DE EJECUCIÓN POR EL PERÍODO
Del 1 al 30 de Septiembre de 2026	No. 02	$2.600.000	50.00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$7.800.000
OTRO SI	$0.000.000
VALOR TOTAL	$7.800.000
VALOR PAGADO	$ 1.300.000
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$ 2.600.000
SALDO DESPUES DEL PAGO	$3.900.000

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía DOS MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/L ($2.600.000).

2.4. COMPONENTE LEGAL

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. La contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento la contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

a) Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

b) Garantías

De conformidad con el análisis de riesgo, naturaleza y objeto del contrato no se hace necesario la exigencia de garantías, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015.

3. CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifica que la contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades PARCIAL; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por la misma, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor y/o interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor $ 1.300.000.

4. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de recibo a satisfacción
- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro
- Copia del contrato

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
EIBAR DARIO CAÑOLA ESCOBAR Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Septiembre 30 de 2026