FECHA: Septiembre de 2026

1. **PARA**: **Doctora TATIANA MARGARITA MARTÍNEZ DÍAZ GRANADOS**
   Director General (E)

2. **DE**: **Ingeniero JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**
   Profesional Especializado Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial

3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**:

Contrato de	Contrato Interventoría			
Contrato No.	982	De fecha:	30/12/2025	
Suscrito con:	INGENIRYA S.A.S			
Objeto:	Interventoría para la ejecución de obras de recuperación, rehabilitación y estabilización de infraestructura ecológica y urbana, incluyendo y obras complementarias necesarias para la mitigación del riesgo.			
Plazo de ejecución inicial:	105 DIAS			
Indicar si el contrato o convenio ha presentado modificaciones, otrosí o cesiones:	SI			
Fecha Acta de Inicio:	07/04/2026			
Fecha de terminación:	20/07/2026			
Valor total inicial del contrato:	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.L ($ 159.937.547,00)			
Valor con adiciones: (en los casos que aplique)	$ 202.137.327			
Garantías:	SI (X) NO (___)			
Valor ejecutado a la fecha:	$ 149.660.826			
Porcentaje de ejecución a la fecha:	Física	Presupuestal		
	90%	74%		
Estado actual del contrato:	Vigente (_X_)	Sin Acta de inicio: (__)	Suspendido: (__)	
En caso de estar suspendido indicar:	Término de suspensión: 10 días	Fecha de reinicio:	dd/mm/aa 8/10/2026	
Última acta de Supervisión – Interventoría efectuada:	Tipo de acta:	Número de Acta:	Fecha del acta:	
	SUSPENSION	02	28/09/2026	
Si el contrato es en desarrollo de otro contrato o convenio indicar N° de éste, vigencia, y fecha de finalización. De lo contrario indicar N/A	No. contrato	Vigencia	Fecha de finalización	
	NA	NA	NA	

4. **JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y/O PRORROGA:**

Como primera medida es fundamental precisar que el contrato de obra 980 de 2025 fue necesario realizar su ampliación de recursos y plazos, para lo cual el vencimiento del mismo presenta como fecha final 22/11/2026, para lo cual el contrato de interventoría debe surtir la misma suerte del contrato de obra.

Por lo anterior es necesario con el fin de poder ejercer el respectivo control y seguimiento por parte de la interventoría, solicitar a la entidad contratante una


modificación al contrato **No. 982-2025** correspondiente a una prórroga N°2 por un plazo igual al aprobado para el contrato de obra, es decir (60) dias, los cuales serán contados posterior a la fecha de terminación actual, es decir a partir del día 29 de septiembre de 2026, y quedando como nueva fecha de terminación el día 28 de noviembre de 2026; lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y a la ejecución con calidad de las actividades físicas, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas de los contratos de obra e interventoría conjuntamente.

Cabe mencionar a la entidad contratante que dicha prorroga por un plazo de dos (02) meses al contrato de interventoría, no requerirá de adiciones presupuestales, para cubrir el plazo prorrogado; esto en razón de que el contratista de interventoría será responsable de los gastos en que incurra el contrato en este periodo prorrogado en fin de poder dar cumplimiento a cada una de las obligaciones adquiridas en el contrato, y que serán las que conlleven al cumplimiento del objeto contractual.

5. TIPO DE SOLICITUD:

Tiempo:	2 MESES
Dinero:	$ 0
Obligaciones específicas y/o alcances:	Siguen siendo las establecidas en el contrato inicial de obra firmado entre las partes, las cuales guardan relación con transitabilidad y flujo de peatones a las áreas protegidas relacionadas con la cuenca de la quebrada San José

6. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL : NA



JOSE WILLIAM VELEZ SANTA
Profesional Especializado Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial
Supervisor Contrato 982-2025



YESSICA MARIA VARGAS MARÍN
Jefe Oficina Asesora de Planeación



LUIS ALBERTO SILVA JARAMILLO

Subdirector de Gestión Ambiental territorial

Aprobado:

TATIANA MARGARITA MARTINEZ DIAZGRANADOS
DIRECTOR GENERAL (E)

Firmada digitalmente por
JUAN DAVID OSPINA LÓPEZ
Reviso: Juan David Ospina López
Abogado contratista OAJ CPS-905-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 1 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 21/08/2026

Tipo de documento: Contrato **Número:** 982 2025 **Clase:** INTERVENTORIA

Origen: **CONCURSO DE MERITOS** **Fecha Elaboración:** 30/12/2025 **Fecha Legalización:** 05/01/2026

Fecha de Inicio: 07/04/2026 **Fecha Terminación:** 18/09/2026

Objeto: Interventoría para la ejecución de obras de recuperación, rehabilitación y estabilización de infraestructura ecológica y urbana, incluyendo y obras complementarias necesarias para la mitigación del riesgo.

PERIODO DE PAGO: 07/04/2026 **AL** 21/08/2026

CONTRATO

Vr efectivo del contrato:	$159,937,547.00
Adiciones en efectivo:	$42,199,780.00
Contrato + Adiciones:	$202,137,327.00
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$0.00
Ejecutado esta acta:	$149,660,826.00
Saldo por ejecutar:	$52,476,501.00

ANTICIPO

Vr entregado:	$47,981,264.00
Vr amortizado antes de acta:	$0.00
Amortización esta acta:	$44,898,248.00
Pendiente de amortizar:	$3,083,016.00

PAGO ESTA ACTA

Vr ejecutado:	$149,660,826.00
Vr menos amortización anticipo:	$44,898,248.00
Vr a cancelar presente acta:	$104,762,578.00

Vr especie del contrato: **$0.00**

Vr total del contrato: **$202,137,327.00**

Concepto de pago
parcial de las actividades ejecutadas

Observaciones
Planillas Nos. 6019690555, 6015052619, 6023171198

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
901507519	INGENIERYA S.A.S	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA
066170	DOSQUEBRADAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 6.320 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 6.3 Gestión de la plataforma ecológica departamental
Actividad: 1 Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales
Subactividad: 8 Apoyar la consolidación de áreas de conectividad urbana

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1354	22/09/2025	$110,691,859.00	1368	2431	$110,691,859.00

Programa: 6.320 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 6.3 Gestión de la plataforma ecológica departamental EEPD
Actividad: 1 Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales
Subactividad: 8 Apoyar la consolidación de áreas de conectividad urbana

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	939	17/07/2026	$2,199,780.00	942	1535	$2,199,780.00

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 1 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 21/08/2026

Programa: 7.320 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA GE
Proyecto: 7.1 Gestión del Riesgo de Desastres
Actividad: 2 Reducción del riesgo de desastres
Subactividad: 2 Implementar acciones, intervenciones y obras para la reducción del riesgo de puntos que cuenten con estudios y d

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1354	22/09/2025	$49,245,688.00	1368	2431	$49,245,688.00
Libre Destinacion	Inversión	939	17/07/2026	$40,000,000.00	942	1535	$40,000,000.00

El 21/08/2026 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Interventor / Supervisor
10120905 **JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**

Contratista
901507519 **INGENIERYA S.A.S**

Elaborado por: Jose William Velez Santa
Impreso por: Jose William Velez Santa

ACTA DE INTERVENTORÍA
REINICIO N° 1

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA REINICIACIÓN: 04/09/2026

ACTA DE SUSPENSIÓN: 1 **25/08/2026**

Tipo de documento: Contrato **Número:** 982 2025 **Clase:** INTERVENTORIA

Origen: **CONCURSO DE MERITOS** **Fecha Elaboración:** 30/12/2025 **Fecha Legalización:** 05/01/2026

Fecha de Inicio: 07/04/2026 **Fecha Terminación:** 28/09/2026

Objeto: Interventoría para la ejecución de obras de recuperación, rehabilitación y estabilización de infraestructura ecológica y urbana, incluyendo y obras complementarias necesarias para la mitigación del riesgo.

Vr efectivo del contrato:	$159,937,547.00	Valor Anticipo	$47,981,264.00
Adiciones en efectivo:	$42,199,780.00	**Vr especie del contrato:**	$0.00
Contrato + Adiciones:	$202,137,327.00	**Vr total del contrato:**	**$202,137,327.00**

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: **28/09/2026**

Justificación de suspensión:
Se consideran solucionadas las situaciones de la suspensión

Observaciones
ajuste de polizas

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
901507519	INGENIERYA S.A.S	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA
066170	DOSQUEBRADAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 6.320 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 6.3 Gestión de la plataforma ecológica departamental
Actividad: 1 Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales
Subactividad: 8 Apoyar la consolidación de áreas de conectividad urbana

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1354	22/09/2025	$110,691,859.00	1368	2431	$110,691,859.00

Programa: 6.320 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 6.3 Gestión de la plataforma ecológica departamental EEPD
Actividad: 1 Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales
Subactividad: 8 Apoyar la consolidación de áreas de conectividad urbana

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	939	17/07/2026	$2,199,780.00	942	1535	$2,199,780.00

Programa: 7.320 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA GE
Proyecto: 7.1 Gestión del Riesgo de Desastres
Actividad: 2 Reducción del riesgo de desastres
Subactividad: 2 Implementar acciones, intervenciones y obras para la reducción del riesgo de puntos que cuenten con estudios y d

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1354	22/09/2025	$49,245,688.00	1368	2431	$49,245,688.00
Libre Destinacion	Inversión	939	17/07/2026	$40,000,000.00	942	1535	$40,000,000.00

ACTA DE INTERVENTORÍA
REINICIO N° 1

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA REINICIACIÓN: 04/09/2026 **ACTA DE SUSPENSIÓN: 1 25/08/2026**

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 04/09/2026 por los que en ella intervinieron.

Interventor / Supervisor
10120905 **JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**

Contratista
901507519 **INGENIERYA S.A.S**

Elaborado por: Jose William Velez Santa

Impreso por: Jose William Velez Santa

ADICIÓN Y/O PRÓRROGA No. 002 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 982 DE 2025 (CONCURSO DE MERITOS 079-2025), CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER E INGENIERYA S.A.S

Entre los suscritos a saber: **LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER**, identificada con el NIT 891.410.354-4, representada legalmente por la señora **TATIANA MARGARITA MARTÍNEZ DÍAZ GRANADOS**, identificada con la cédula de ciudadanía número 57.444.684 expedida en Santa Marta, en su calidad de Directora General Encargada, designada mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación No. 024 del 08 de agosto de 2026, posesionada según Acta de Posesión No. 160 del 10 de agosto de 2026, quien para efectos del presente documento y en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE o LA CARDER**; e **INGENIERYA S.A.S,** identificada con el NIT número 901,507,519-6, quien para los efectos del presente Contrato se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **prórroga al Contrato de Interventoría No. 982 de 2025**, previas las consideraciones que a continuación se estipulan y las contenidas en la solicitud de adición de septiembre de 2026, suscrita por el supervisor del contrato, la Jefe Oficina Asesora de Planeación, el Subdirector de Gestión Ambiental territorial, y aprobada por la Dirección General de la CARDER: **a)** Que LA CARDER suscribió con INGENIERYA S.A.S, el Contrato de No. 982 de 2025, cuyo objeto es: « Interventoría para la ejecución de obras de recuperación, rehabilitación y estabilización de infraestructura ecológica y urbana, incluyendo y obras complementarias necesarias para la mitigación del riesgo.»; **b)** Que se hace necesario prorrogar el contrato según lo relacionado en la justificación de la solicitud anexa**.** Que, como consecuencia de lo anterior, se requiere suscribir la presente prórroga en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo inicial estipulado en el Contrato No. 982 de 2025, en **DOS (2) MESES** más, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución. **CLÁUSULA SEGUNDA:** EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de los riesgos amparados en la garantía única, incrementando a cada uno de dichos riesgos establecidos en las **"GARANTIAS"** del contrato y según lo acordado anteriormente. **CLÁUSULA TERCERA:** Los gastos de legalización que llegare a generar el contrato modificatorio serán cubiertos por EL

CONTRATISTA. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato aquí citado, continuarán vigentes y no sufren modificación alguna. Para constancia se firma en Pereira (R), a los

Proyectó: Lis Gómez

Revisó: Paula Andrea Murillo Taborda
Profesional Especializado