ACTA DE INTERVENTORÍA
REINICIO N° 2

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA REINICIACIÓN: 02/10/2026

ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 **28/09/2026**

Tipo de documento: Contrato **Número:** 982 2025 **Clase:** INTERVENTORIA

Origen: **CONCURSO DE MERITOS** **Fecha Elaboración:** 30/12/2025 **Fecha Legalización:** 05/01/2026

Fecha de Inicio: 07/04/2026 **Fecha Terminación:** 02/10/2026

Objeto: Interventoría para la ejecución de obras de recuperación, rehabilitación y estabilización de infraestructura ecológica y urbana, incluyendo y obras complementarias necesarias para la mitigación del riesgo.

Vr efectivo del contrato:	$159,937,547.00	Valor Anticipo	$47,981,264.00
Adiciones en efectivo:	$42,199,780.00	**Vr especie del contrato:**	$0.00
Contrato + Adiciones:	$202,137,327.00	**Vr total del contrato:**	**$202,137,327.00**

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: **02/10/2026**

Justificación de suspensión:
se considera subsanada la razón de la suspensión

Observaciones
ajuste de polizas

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
901507519	INGENIERYA S.A.S	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA
066170	DOSQUEBRADAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 6.320 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 6.3 Gestión de la plataforma ecológica departamental
Actividad: 1 Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales
Subactividad: 8 Apoyar la consolidación de áreas de conectividad urbana

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1354	22/09/2025	$110,691,859.00	1368	2431	$110,691,859.00

Programa: 6.320 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 6.3 Gestión de la plataforma ecológica departamental EEPD
Actividad: 1 Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales
Subactividad: 8 Apoyar la consolidación de áreas de conectividad urbana

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	939	17/07/2026	$2,199,780.00	942	1535	$2,199,780.00

Programa: 7.320 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA GE
Proyecto: 7.1 Gestión del Riesgo de Desastres
Actividad: 2 Reducción del riesgo de desastres
Subactividad: 2 Implementar acciones, intervenciones y obras para la reducción del riesgo de puntos que cuenten con estudios y d

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1354	22/09/2025	$49,245,688.00	1368	2431	$49,245,688.00
Libre Destinacion	Inversión	939	17/07/2026	$40,000,000.00	942	1535	$40,000,000.00

ACTA DE INTERVENTORÍA
REINICIO N° 2

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA REINICIACIÓN: 02/10/2026 **ACTA DE SUSPENSIÓN: 2** **28/09/2026**

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 02/10/2026 por los que en ella intervinieron.

Interventor / Supervisor
10120905 **JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**

Contratista
901507519 **INGENIERYA S.A.S**

Elaborado por: Jose William Velez Santa

Impreso por: Jose William Velez Santa