**OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. PSUI-003-2026**

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **PSUI-003-2026** |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE TOLEDO |
| **NIT:** | 890.981.367-5 |
| **DEPENDENCIA:** | SECRETARÍA PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | FERROTOLDA S.A.S<br>Representante Legal: Noraldo de Jesús Zapata Mejía identificado con cédula de ciudadanía 71.800.639 |
| **NIT/ CEDULA:** | 901.207.256-7 |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y AFINES, REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VÍAS URBANAS Y RURALES, ASÍ COMO DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA |
| **VALOR:** | CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($130.538.823), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar. |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO o hasta agotar presupuesto. sin exceder el 31 de diciembre de 2026 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | 13 DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 15 DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA TERMINACIÓN** | 14 DE NOVIEMBRE DE 2026 |
| **OBJETO OTROSÍ Nº 1** | 1. MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA, RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO, ADICIONANDO $55.787.561.<br>2. MODIFICAR LA CLAUSULA QUINTA, RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN, PRORROGANDO UN (1) MES |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | MUNICIPIO DE TOLEDO – ANTIOQUIA |

Entre los suscritos a saber, el Alcalde Municipal de Toledo - Antioquia, JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.801.415, en representación legal del Municipio, conforme al artículo 314 de la Constitución Nacional y debidamente facultada por las Leyes 136 de 1994, 1551 de 2012, y de conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios concordantes, y que para los efectos del presente se denominará EL MUNICIPIO, y la otra parte Noraldo de Jesús Zapata Mejía identificado con cédula de ciudadanía 71.800.639 Representante legal de **FERROTOLDA S.A.S** con NIT: 901.207.256-7- , quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar La modificación CONTRATO DE SUMINISTROS No. PSUI-003 DE 2026 previas las siguientes consideraciones:

**1.** El 13 de mayo de 2026 se firma el CONTRATO DE SUMINISTROS No. PSUI-003 DE 2026 que tiene por objeto SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y AFINES, REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VÍAS URBANAS Y RURALES, ASÍ COMO DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA"".".

**2.** Que El 15 de mayo de 2026 se inicia el CONTRATO DE SUMINISTROS No. PSUI-003 DE 2026 que tiene por objeto SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y AFINES, REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VÍAS URBANAS Y RURALES, ASÍ COMO DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA"".

3. En desarrollo de las actividades de mantenimiento adelantadas durante la vigencia 2026, se ha evidenciado técnicamente que las cantidades inicialmente previstas y los recursos disponibles para atender el suministro de materiales resultan insuficientes frente a la demanda efectiva de mantenimiento que actualmente presenta la infraestructura municipal. Esta situación obedece a la atención de un mayor número de requerimientos y a la necesidad de intervenir diferentes frentes de trabajo que, por sus características y condiciones particulares, demandan cantidades superiores de materiales a las inicialmente estimadas

4. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para comprometer los recursos requeridos, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 00651 del 25 de septiembre de 2026.

5. Que en caso de presentarse un ajuste y/o adición o prórroga al valor y plazo del presente Contrato suscribirán un documento respectivo en el que se consigne tal modificación

Dado lo anterior se ha Convenido celebrar la presente modificación, el cual se regirá por la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, normas reglamentarias y complementarias; consignadas en las siguientes:

**CLAUSULAS**

**PRIMERA. -** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**: El valor del presente contrato asciende a la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($130.538.823)**, Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar(…), conforme a lo anterior, se modifica la cláusula tercera, en los siguientes términos:

> ***"CLÁUSULA: TERCERA. OBJETO DEL CONTRATO: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO****: El valor del presente contrato asciende a la suma de* ***CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L. ($186.326.384)****, Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar(…)."*

**SEGUNDA -** Modificar la cláusula QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente Contrato será de SEIS (06) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, conforme a lo anterior, se modifica la cláusula tercera, en los siguientes términos:

> *"**CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del presente Contrato será de SIETE (07) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO."*

**TERCERA: PERFECCIONAMIENTO. -** El presente otrosí se entiende perfeccionado con la firma de las partes, el contratista Noraldo de Jesús Zapata Mejía identificado con cédula de ciudadanía 71.800.639 Representante legal de FERROTOLDA S.A.S con NIT: 901.207.256-7 deberá actualizar las pólizas de conformidad a la presente modificación.

**CUARTA:** Los demás términos y condiciones del CONTRATO DE SUMINISTROS No. PSUI-003 DE 2026 que no se modifican con el otrosí a firmar se mantienen vigentes en sus partes.

**QUINTA PUBLICACIÓN. –** la presente acta se deberá publicar en el SECOP y gestión transparente

Para constancia se firma en el Municipio de Toledo, Antioquia, a los dos (02) días del mes de octubre de 2026

**JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN**
Alcalde Municipal – Contratante

**NORALDO DE JESÚS ZAPATA MEJÍA**
Rp Legal Ferrotolda