Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE TERMINACION

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2026-10-01	CONTRATO No. 1519 DE 2026-07-30

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NÚMERO DE CONTRATO:	1519	**PORCENTAJE AVANCE CONTRATO**	***%	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA RETROCARGADOR, VOLQUETAS, VIBROCOMPACTADORES DE 10 TONELADAS Y CARROTANQUES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL EN LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL			
VALOR DEL CONTRATO:	$770.000.000,00Setecientos Setenta Millones de Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS:	SI: NO X	**PORCENTAJE**		
VALOR DEL ANTICIPO				
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X			
VALOR ADICIONAL	$			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	770.000.000,00Setecientos Setenta Millones de Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Dos (2) MESES	**FECHA DE LEGALIZACIÓN:**	2026-08-13	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2026-08-13	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	2026-10-12	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: **DESDE:**	2026-08-13	**HASTA:**	2026-09-30	
MODALIDAD DEL CONTRATO	SELECCION ABREVIADA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2026 - 1632	2026-06-10	2.3.2.01.01.003.02.04.24.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$770.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.10.2026 - 3092	2026-07-30	2.3.2.01.01.003.02.04.24.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$770.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

CONTRATISTA	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO	NIT O C.C	7176563-6
REPRESENTANTE LEGAL:		NIT O C.C	
SUPERVISOR:	ALBEIRO ANTONIO PORRAS ALVAREZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES	NIT O C.C	74859350

INTERVENTOR:		NIT O C.C	

En la ciudad de Yopal, a los Un (01) días del mes de Octubre de 2026 se reunieron ALBEIRO ANTONIO PORRAS ALVAREZ, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES,identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 74859350, en calidad de supervisor(es) y LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 7176563 de TUNJA, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1519 suscrito el 2026-07-30 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

1. A fecha de la presente acta se contrató que el día 2026-09-30 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivo contrato.
2. Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
3. La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
4. Como Supervisor, certifico que el Sr. LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 7176563 de TUNJA, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula 29 y 30 del contrato en mención, el contratista manifiesta su intención de afiliarse a una (ARL) Administradora de Riesgos Laborales. De igual forma el contratista presentó los respectivos soportes del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA, del personal vinculado en la ejecución del contrato durante el periodo de ejecución de la presente acta parcial. Soportes que reposan en la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y se ajustan a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente.

IV. IPAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTIAS

COMPANIA	NO. POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	VIGENCIA	FECHA	VALOR

ASEGURADORA			DEDE	HASTA	APROBACION	ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-46-101073686	CALIDAD DEL SERVICIO	2026-07-30	2027-01-30	2026-08-06	$77.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-46-101073686	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2026-07-30	2027-01-30	2026-08-06	$77.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-46-101073686	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2026-07-30	2029-09-30	2026-08-06	$38.500.000,00
ALLIANZ SEGUROS S.A.	65-54-101009125	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	2026-07-30	2026-09-30	2026-08-06	$350.181.000,00
ALLIANZ SEGUROS S.A.	65-54-101009125	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2026-07-30	2026-09-30	2026-08-06	$350.181.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-54-101009125	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2026-07-30	2026-09-30	2026-08-13	$350.181.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-54-101009125	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2026-07-30	2026-09-30	2026-08-13	$350.181.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-54-101009125	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	2026-07-30	2026-09-30	2026-08-13	$350.181.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-54-101009125	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2026-07-30	2026-09-30	2026-08-13	$350.181.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-54-101009125	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2026-07-30	2026-09-30	2026-08-13	$350.181.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-46-101073686	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2026-08-13	2027-02-13	2026-09-25	$77.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-46-101073686	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2026-08-13	2027-02-13	2026-09-25	$77.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-46-101073686	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2026-08-13	2029-10-14	2026-09-25	$38.500.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-54-101009125	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2026-08-13	2026-10-14	2026-09-25	$350.181.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-54-101009125	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	2026-08-13	2026-10-14	2026-09-25	$350.181.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-54-101009125	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2026-08-13	2026-10-14	2026-09-25	$350.181.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-54-101009125	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2026-08-13	2026-10-14	2026-09-25	$350.181.000,00

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$770.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$770.000.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
POR EJECUTAR	$770.000.000,00		
TOTAL	$770.000.000,00	$0,00	$0,00

OBSERVACIONES	Se termina el contrato por agotamiento de la disponibilidad presupuestal asignada para su ejecución, condición de terminación del plazo expresamente pactada en la cláusula tres (03) DETERMINACIÓN DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO, una vez verificado que el consolidado de horas efectivamente prestadas por los equipos contratados agotó el recurso financiero disponible para su pago. -La presente acta se suscribe e inmediatamente se procederá a la verificación de las actividades ejecutadas el estado de entrega de cantidades y el alcance real del proyecto, razón por la cual en la presente acta no se incluye información referente al estado financiero ** por determinar el porcentaje de avance de convenio

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Un (01) días del mes de Octubre de 2026.

LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
7176563-6
CONTRATISTA

ALBEIRO ANTONIO PORRAS ALVAREZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
SUPERVISOR

ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA

ANGIE LIZETH FETECUA TUMAY
APOYO A LA SUPERVISIÓN