Saravena, 02 de octubre de 2026

Asunto: Solicitud de suspensión – Contrato No. 207 de 2026 – ALSUCON S.A.S.

Señores:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Supervisión Contrato No. 207 de 2026
Municipio de Saravena – Arauca

MUNICIPIO DE SARAVENA
ARCHIVO
02 OCT 2026
Radicado 6152
Recibido Fabiola Pabón F.
03:56 pm

Asunto: Solicitud de suspensión del Contrato No. 207 de 2026.

Cordial saludo.

CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.116.798.801, obrando en calidad de representante legal de ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S. – ALSUCON S.A.S., con NIT 900.641.110-7, en condición de contratista del Contrato No. 207 de 2026, cuyo objeto es **"SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL, MUNICIPIO DE SARAVENA – ARAUCA"**, me permito solicitar respetuosamente la SUSPENSIÓN de la ejecución del referido contrato, con fundamento en lo siguiente:

1. Mediante comunicación del 2 de octubre de 2026, suscrita por la Coordinadora de Jornada de Primaria de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural – CDR (documento que se adjunta), la institución informó que entre el 5 y el 9 de octubre de 2026 se encontrará en semana de receso escolar, por lo cual no se desarrollarán actividades académicas ni se contará con la jornada habitual de estudiantes y personal educativo.

2. En la misma comunicación, la institución señaló que las actividades proyectadas en el marco del Contrato No. 207 de 2026 serán retomadas a partir del martes 13 de octubre de 2026.

3. El objeto contractual se ejecuta mediante jornadas de divulgación y talleres dirigidos a la comunidad educativa. Al no contarse con la presencia de estudiantes ni del personal docente, resulta materialmente imposible adelantar las actividades programadas durante dicho periodo, situación ajena a la voluntad y al control del contratista.

En consecuencia, solicito a la supervisión:

* Autorizar la suspensión de la ejecución del Contrato No. 207 de 2026 a partir del 5 de octubre de 2026 y hasta el 12 de octubre de 2026, inclusive (ocho (8) días calendario), quedando suspendido el plazo de ejecución durante dicho término y manteniéndose inalteradas las demás condiciones contractuales.
* Disponer lo pertinente para la suscripción del acta de suspensión entre la entidad contratante, la supervisión y el contratista, así como del acta de reinicio el martes 13 de octubre de 2026.

Manifiesto que ALSUCON S.A.S. se encuentra presta a reanudar las actividades en la fecha indicada por la institución educativa y a cumplir integralmente con el cronograma, y que procederá a ajustar la vigencia de las garantías contractuales conforme al término que resulte de la suspensión.

Se anexa: Comunicación de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural – CDR, de fecha 2 de octubre de 2026 (1 folio).

Agradezco su atención y quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ
C.C. No. 1.116.798.801
Representante Legal
ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S. – ALSUCON S.A.S.
NIT: 900.641.110-7
Cel.: 3103120472
alsuconsas@gmail.com
Saravena – Arauca

Saravena, 2 de octubre de 2026

Señor:
CESAR DAVID GALVIZ BOHORQUEZ
ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S. – ALSUCON S.A.S.
alsuconsas@gmail.com
Contratista

Asunto: Comunicación de semana de receso escolar y reanudación de actividades – Contrato No. 207 de 2026.

Cordial saludo.

Por medio del presente, la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural – CDR se permite informar a ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S. – ALSUCON S.A.S., contratista encargado de la ejecución del Contrato No. 207 de 2026, cuyo objeto es:

"SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL, MUNICIPIO DE SARAVENA – ARAUCA", que durante la semana comprendida entre el 5 y el 9 de octubre de 2026, la Institución Educativa se encontrará en semana institucional y los estudiantes en receso escolar, razón por la cual no se desarrollarán actividades académicas ni se contará con la jornada habitual de estudiantes y personal educativo según lo establecido en la resolución n° 4951 de 2025 - por el cual se establece el calendario académico para el año 2026.

En consecuencia, se informa que las actividades proyectadas en el marco del Contrato No. 207 de 2026 serán retomadas a partir del día martes 13 de octubre de 2026, de acuerdo con la programación y coordinación establecida entre las partes.

La presente comunicación se expide con el fin de informar oportunamente dicha situación y facilitar la adecuada coordinación de las actividades relacionadas con la ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención, comprensión y disposición frente a la programación institucional.

Atentamente,

Coordinadora Jornada de Primaria
Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural – CDR
Saravena – Arauca