FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Adición		Prórroga		Otrosí	X

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
C022 - 2026	FABER ALEXANDER ROBLEDO ESCALANTE	1.090.447.531 de Cúcuta
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA SUBSANACIÓN Y MIGRACIÓN DE EXPEDIENTES HACIA SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (SGDE) DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA	

Información General del Contrato	
Fecha de suscripción:	20 de agosto de 2026
Fecha de inicio:	24 de septiembre de 2026
Plazo inicial:	4 meses 11 días
Fecha de terminación inicial:	Hasta 31 de diciembre del 2026

Informe Financiero del Contrato	
CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL:	$ 19.070.107
VALOR EJECUTADO CON CORTE AL 30/09/2026	$ 0
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$ 19.070.107
PORCENTAJE EJECUCION FISICA	0 %
PORCENTAJE EJECUCION FINANCIERA	0 %

Descripción de la necesidad de la modificación

Teniendo en cuenta que el inicio del contrato se produjo con posterioridad a la fecha inicialmente prevista, debido al bloqueo de recursos dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, circunstancia que imposibilitó temporalmente la expedición de los respectivos registros presupuestales y, por consiguiente, retrasó el cumplimiento de los requisitos necesarios para dar inicio a la ejecución contractual, se hace necesario formalizar la reducción del valor del contrato en la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($4.949.493) M/CTE, correspondiente al período que no fue objeto de ejecución, comprendido entre el 21 de agosto y el 23 de septiembre de 2026, conforme se discrimina a continuación:

PLAZO INICIAL DE EJECUCION	VALOR INICIAL	DÍAS NO EJECTADOS	DÍAS POR EJECUTAR	VALOR DISMINUIR	VALOR FINAL
4 MESES 11 DÍAS	$ 19.070.107	34	97	$ 4.949.493	$ 14.120.614

Solicitud – aceptación del contratista / Propuesta económica

El contratista ha manifestado al supervisor su intención de aceptar la disminución, requerida por la entidad.

Concepto favorable de la Interventoría / Concepto del Supervisor Técnico

El contratista ha manifestado al supervisor su intención de aceptar la disminución, requerida por la entidad.

Justificación del Supervisor / Coordinador del proyecto
Se requiere efectuar la disminución del valor del contrato como consecuencia del inicio tardío de su ejecución, derivado del bloqueo de recursos dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imposibilitó temporalmente la expedición del respectivo registro presupuestal. En razón de esta circunstancia, no se ejecutaron actividades durante el período comprendido entre el 21 de agosto y el 23 de septiembre de 2026, por lo que resulta necesario ajustar el valor contractual al período efectivamente ejecutado, mediante la disminución de la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($4.949.493) M/CTE, y proceder con la liberación de dicho valor del Registro Presupuestal N.° 4926, para su correspondiente reintegro al presupuesto de la Entidad
Valor y forma de pago de la modificación y plan de pagos valor contractual
N/A
Recursos Presupuestales
N/A
Cronograma
Reducir el plazo de ejecución del C022 - 2026, estableciendo el nuevo plazo en tres (3) meses y siete (7) días (desde el 24 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2026).
Resumen de la solicitud
Disminuir el valor del Contrato C022 - 2026 en la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($4.949.493) M/CTE, correspondiente al valor proporcional de treinta y cuatro (34) días no ejecutados y, en consecuencia, modificar la cláusula de plazo contractual, estableciendo como plazo definitivo de ejecución tres (3) meses y siete (7) días.
Recomendación
El supervisor con el aval de la Coordinación del Área Administrativa encuentra oportuno, pertinente y razonable solicitar a la ordenadora del gasto disminuir el contrato C022 - 2026, en los términos y por las razones expuestas en el presente documento.

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Administrativa

GIOVANNY LEONARDO LAGOS JURADO
Supervisor

Proyectó: Giovanny Leonardo Lagos Jurado