No. GS – 2026 – 0 2 8 0 4 1 **- AREAD – GRULO – 20.1**

Leticia, 30 de septiembre de 2026.

Señor coronel
SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
Comandante Departamento de Policía Amazonas
Policía Nacional
Carrera 11 No.12-32. Barrio victoria Regía
Leticia - amazonas.

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 13-8-10024-26.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**02/09/2026**	**Hasta**	**30/09/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-025177-DEAMA del 02 de septiembre de 2026, el señor Coronel SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU, obrando en calidad de Comandante del Departamento de Policía Amazonas, nombró como supervisor del contrato del asunto, al señor SC. JHONNY BASTOS, Jefe Grupo Logístico DEAMA.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1

Se elabora el primer informe de supervisión correspondiente del 02 de septiembre de 2026 al 30 de septiembre de 2026, para el momento el contrato de prestación de servicio No. 13-8-10024-26, se encuentra en ejecución, sin novedad.

Información del contrato u orden de compra

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

Contrato No. / Orden de compra No.	13-8-10024-26 del 25 de agosto de 2026.
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro a todo costo de materiales, insumos y herramientas de ferretería de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas, destinados al Departamento de Policía Amazonas y sus unidades adscritas.
Contratista	Amazonas Dutty Free.com S.A.S / Nit. 901.791.817-1.
Representante legal	Javier Fernando Castro Rey / C.C. No. 17.349.835 de Villavicencio (Meta).

Valor inicial del contrato u orden de compra

No. RPC	REC	RUBRO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16826 26/08/2026	10	A-02-02-01-003-005	Sellador	7	234.121,00	1.638.847,00
	10	A-02-02-01-003-005	Soldadura líquida	8	82.909,00	663.272,00
	10	A-02-02-01-003-005	Vinilo tipo 1 para exterior	14	674.355,00	9.440.970,00
	10	A-02-02-01-003-005	Vinilo tipo 1 para interior	1	459.555,00	459.555,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pintura para superficie madera y metal	10	216.374,00	2.163.740,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pintura en aceite color blanco	2	128.989,00	257.978,00
	10	A-02-02-01-003-005	Estuco plástico	2	279.892,00	559.784,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pegante a base de solvente	1	143.823,00	143.823,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija madera grano 60	12	3.516,00	42.192,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija madera grano 80	12	3.516,00	42.192,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija madera grano 150	12	3.516,00	42.192,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija para madera grano 180	12	3.516,00	42.192,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija para metal grano 100	12	3.516,00	42.192,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija para metal grano 180	12	3.516,00	42.192,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija para metal grano 220	12	3.516,00	42.192,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija para metal grano 400	12	3.516,00	42.192,00
	10	A-02-02-01-003-006	Canaleta porta cable plástico	1	12.473,00	12.473,00
	10	A-02-02-01-003-006	Cinta de enmascarar multipropósitos	1	8.284,00	8.284,00
	10	A-02-02-01-003-006	Codo para uso en tubos de construcción	1	14.825,00	14.825,00
	10	A-02-02-01-003-006	Llave lavamanos tipo cruceta en plástico	1	34.319,00	34.319,00
	10	A-02-02-01-003-006	Manguera plana por 2mts para motobomba 1	1	14.411,00	14.411,00
	10	A-02-02-01-003-006	Manguera plana por 3mts para motobomba	1	30.014,00	30.014,00
	10	A-02-02-01-003-006	Manguera plana por 3mts para motobomba 2	1	32.006,00	32.006,00
	10	A-02-02-01-003-006	Manguera plana por 2mts para motobomba 3	1	30.131,00	30.131,00
	10	A-02-02-01-003-006	Manguera plana por 1mts para motobomba 4	1	30.225,00	30.225,00
	10	A-02-02-01-003-006	Manguera para jardinería tipo pesada de riego	5	22.124,00	110.620,00
	10	A-02-02-01-003-006	Nylon universal para guadaña de 200mts	1	212.976,00	212.976,00
	10	A-02-02-01-003-006	Sifón	1	22.689,00	22.689,00
	10	A-02-02-01-003-006	Tanque de 1000 l	1	640.915,00	640.915,00
	10	A-02-02-01-003-006	Tanque de 2000 l	1	1.322.744,00	1.322.744,00
	10	A-02-02-01-003-006	Tanque de 500 l	1	409.718,00	409.718,00
	10	A-02-02-01-003-006	Tee para uso en tubos de sanitaria en PVC diámetro de 2	10	6.851,00	68.510,00

10	A-02-02-01-003-006	Tee para uso en tubos de sanitaria en PVC diámetro de 3	10	9.274,00	92.740,00
10	A-02-02-01-003-006	Tee para uso en tubos de sanitaria en PVC diámetro de 4	10	20.233,00	202.330,00
10	A-02-02-01-003-006	Tubería sanitaria en PVC diámetro de 2 para aguas servidas X 6 metros	5	78.930,00	394.650,00
10	A-02-02-01-003-006	Tubería sanitaria en PVC diámetro de 3 para aguas servidas X 6 metros	5	123.754,00	618.770,00
10	A-02-02-01-003-006	Tubería sanitaria en PVC diámetro de 4 para aguas servidas X 6 metros	3	187.734,00	563.202,00
10	A-02-02-01-003-006	Tubo a presión para acueducto X6 metros X 1/2 pvc rde 135	2	21.824,00	43.648,00
10	A-02-02-01-003-006	Tubo conduit pvc X3 metros	1	18.681,00	18.681,00
10	A-02-02-01-003-006	Unión para tubería sanitaria o aguas lluvas pvc 2	5	3.122,00	15.610,00
10	A-02-02-01-003-006	Unión para tubería sanitaria o aguas lluvas pvc 3	5	3.864,00	19.320,00
10	A-02-02-01-003-006	Unión para tubería sanitaria o aguas lluvas pvc 4	5	8.773,00	43.865,00
10	A-02-02-01-003-006	Válvula de entrada para tanque sanitario	1	49.002,00	49.002,00
10	A-02-02-01-003-006	Yee para uso tubería de sanitaria en pvc y diámetro de 2	2	10.210,00	20.420,00
10	A-02-02-01-003-006	Yee para uso tubería de sanitaria en pvc y diámetro de 3	1	16.751,00	16.751,00
10	A-02-02-01-003-008	Brocha de 1 mangos de plástico con orificio	8	6.000,00	48.000,00
10	A-02-02-01-003-008	Brocha de 2 mangos de plástico con orificio	8	7.881,00	63.048,00
10	A-02-02-01-003-008	Brocha de 3 mangos de plástico con orificio	8	13.375,00	107.000,00
10	A-02-02-01-003-008	Brocha de 4 mangos de plástico con orificio	8	17.938,00	143.504,00
10	A-02-02-01-003-008	Brocha de 4 mangos de plástico con orificio	8	23.518,00	188.144,00
10	A-02-02-01-003-008	Guantes de trabajo en vaqueta con dorso	18	23.520,00	423.360,00
10	A-02-02-01-003-008	Guantes en hilaza puntos pvc	18	14.502,00	261.036,00
10	A-02-02-01-003-008	Guantes tipo ingeniero en vaqueta reforzado	18	11.564,00	208.152,00
10	A-02-02-01-003-008	Rodillo de esponja poliester	10	12.335,00	123.350,00
10	A-02-02-01-004-002	Martillo	3	45.423,00	136.269,00
10	A-02-02-01-004-002	Maceta	3	55.288,00	165.864,00
10	A-02-02-01-004-002	Palin Hoyador	2	45.172,00	90.344,00
10	A-02-02-01-004-002	Machete Rula	5	31.956,00	159.780,00
10	A-02-02-01-004-002	Carretilla Plástica	3	399.448,00	1.198.344,00
10	A-02-02-01-004-002	Rastrillo metálico	5	28.589,00	142.945,00
10	A-02-02-01-004-002	Rollo alambre de púa	3	735.277,00	2.205.831,00
10	A-02-02-01-004-002	Grapa para alambre de pú	10	14.455,00	144.550,00
10	A-02-02-01-004-002	Serrucho de 18 Pulgadas	1	59.320,00	59.320,00
10	A-02-02-01-004-002	Bisagra	18	17.494,00	314.892,00
10	A-02-02-01-004-002	Excavadora articulada boca lobo	1	172.868,00	172.868,00
10	A-02-02-01-004-002	Pica	1	73.244,00	73.244,00
10	A-02-02-01-004-002	Juego de pinza	1	523.593,00	523.593,00
10	A-02-02-01-004-002	Juego de alicate	1	140.963,00	140.963,00

10	A-02-02-01-004-002	Juego de brocas para madera	1	96.611,00	96.611,00
10	A-02-02-01-004-002	Juego de brocas para concreto	1	47.967,00	47.967,00
10	A-02-02-01-004-002	Juego de brocas para hierro	1	119.075,00	119.075,00
10	A-02-02-01-004-002	Alambre recocido	1	11.415,00	11.415,00
10	A-02-02-01-004-002	Canastilla en cobre	1	9.583,00	9.583,00
10	A-02-02-01-004-002	Cerradura de embutir	1	356.152,00	356.152,00
10	A-02-02-01-004-002	Cerradura de sobreponer	1	347.737,00	347.737,00
10	A-02-02-01-004-002	Chapa bola de alcoba	1	49.510,00	49.510,00
10	A-02-02-01-004-002	Chapa manija bajo	1	72.282,00	72.282,00
10	A-02-02-01-004-002	Clavo acerado lisos de 2	1	14.052,00	14.052,00
10	A-02-02-01-004-002	Concertina 10mt máx. 30cm Diâmetr	1	149.786,00	149.786,00
10	A-02-02-01-004-002	Electrodo sw613 Súper 1/8	1	178.827,00	178.827,00
10	A-02-02-01-004-002	Grifería mezclador Lavaplatos	1	124.436,00	124.436,00
10	A-02-02-01-004-002	Marco para segueta	1	43.885,00	43.885,00
10	A-02-02-01-004-002	Hoja de segueta	1	10.448,00	10.448,00
10	A-02-02-01-004-002	Lima triangula	2	9.438,00	18.876,00
10	A-02-02-01-004-002	Pala	1	54.885,00	54.885,00
10	A-02-02-01-004-002	Pala redonda N4 con cabo en madera	1	84.148,00	84.148,00
10	A-02-02-01-004-002	Puntilla	2	7.142,00	14.284,00
10	A-02-02-01-004-002	Puntilla calibre 12.	2	7.858,00	15.716,00
10	A-02-02-01-004-002	Puntilla calibre 12.	2	7.926,00	15.852,00
10	A-02-02-01-004-002	Puntilla calibre 12.	2	7.926,00	15.852,00
10	A-02-02-01-004-002	Puntilla calibre 12.	2	8.710,00	17.420,00
10	A-02-02-01-004-002	Rejilla	1	69.239,00	69.239,00
10	A-02-02-01-004-002	Teja de zinc por 3 metros de largo, calibre 26.	1	69.265,00	69.265,00
10	A-02-02-01-004-002	Válvula flotadora	1	605.690,00	605.690,00
10	A-02-02-01-004-002	Llana lisa para estuco	1	37.205,00	37.205,00
10	A-02-02-01-004-002	Espátula metálica flexible 4	2	12.954,00	25.908,00
10	A-02-02-01-004-004	Taladro percutor	1	784.000,00	784.000,00
10	A-02-02-01-004-006	Regleta eléctrica110v	1	270.435,00	270.435,00
10	A-02-02-01-004-006	Extensión de 30 metros encauchetado para alto voltaje	1	547.778,00	547.778,00
10	A-02-02-01-004-006	Extensión de 50 metros encauchetado para alto voltaje	1	865.524,00	865.524,00
10	A-02-02-01-004-006	Paquete x 3 rollos de alambre para baja	1	1.545.720,00	1.545.720,00
10	A-02-02-01-004-006	Interruptor doble de incrustar.	1	11.653,00	11.653,00
10	A-02-02-01-004-006	Interruptor doble de sobreponer.	1	7.664,00	7.664,00
10	A-02-02-01-004-006	Interruptor doble de incrustar.	1	7.051,00	7.051,00
10	A-02-02-01-004-006	Plafón roceta policarbonato.	1	5.813,00	5.813,00
10	A-02-02-01-004-006	Lampara led de 18 vatios incrustado.	1	25.852,00	25.852,00
10	A-02-02-01-004-006	Lampara led de 18 vatios sobreponer.	1	37.717,00	37.717,00
10	A-02-02-01-004-006	Lampara led de 24 vatios incrustado.	1	46.922,00	46.922,00
10	A-02-02-01-004-006	Lampara led de 24 vatios sobreponer.	2	47.945,00	95.890,00
10	A-02-02-01-004-006	Reflectores de 100 vatios Reflectores tipo led	1	160.116,00	160.116,00
10	A-02-02-01-004-006	Reflectores de 200 vatios Reflectores tipo led	1	244.896,00	244.896,00
TOTAL.....					**35.186.892,00**

Valor adiciones del contrato u orden de compra

No. RPC	REC.	RUBRO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18226 25/09/2026	10	A-02-02-01-003-005	Sellador	1	234.121,00	234.121,00
	10	A-02-02-01-003-005	Vinilo tipo 1 para exterior	3	674.355,00	2.023.065,00
	10	A-02-02-01-003-005	Vinilo tipo 1 para interior	3	459.555,00	1.378.665,00
	10	A-02-02-01-003-005	Estuco plástico	1	279.892,00	279.892,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pegante a base de solvente	2	143.823,00	287.646,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija madera grano 60	5	3.516,00	17.580,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija madera grano 80	5	3.516,00	17.580,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija madera grano 150	5	3.516,00	17.580,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija para madera grano 180	5	3.516,00	17.580,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija para metal grano 100	5	3.516,00	17.580,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija para metal grano 180	4	3.516,00	14.064,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija para metal grano 220	4	3.516,00	14.064,00
	10	A-02-02-01-003-005	Pliego de Lija para metal grano 400	4	3.516,00	14.064,00
	10	A-02-02-01-003-006	Cinta de enmascarar multipropósitos	15	8.284,00	124.260,00
	10	A-02-02-01-003-006	Codo para uso en tubos de construcción	2	14.825,00	29.650,00
	10	A-02-02-01-003-006	Llave lavamanos tipo cruceta en plástico	1	34.319,00	34.319,00
	10	A-02-02-01-003-006	Nylon universal para guadaña de 200mts	2	212.976,00	425.952,00
	10	A-02-02-01-003-006	Sifón	2	22.689,00	45.378,00
	10	A-02-02-01-003-006	Tee para uso en tubos de sanitaria en PVC diámetro de 2	1	6.851,00	6.851,00
	10	A-02-02-01-003-006	Tee para uso en tubos de sanitaria en PVC diámetro de 3	3	9.274,00	27.822,00
	10	A-02-02-01-003-006	Tee para uso en tubos de sanitaria en PVC diámetro de 4	1	20.233,00	20.233,00
	10	A-02-02-01-003-006	Tubería sanitaria en PVC diámetro de 2 para aguas servidas X 6 metros	2	78.930,00	157.860,00
	10	A-02-02-01-003-006	Tubería sanitaria en PVC diámetro de 3 para aguas servidas X 6 metros	2	123.754,00	247.508,00
	10	A-02-02-01-003-006	Tubo a presión para acueducto X6 metros X 1/2 pvc rde 135	2	21.824,00	43.648,00
	10	A-02-02-01-003-006	Tubo conduit pvc X3 metros	2	18.681,00	37.362,00
	10	A-02-02-01-003-006	Unión para tubería sanitaria o aguas lluvas pvc 2	3	3.122,00	9.366,00
	10	A-02-02-01-003-006	Unión para tubería sanitaria o aguas lluvas pvc 3	3	3.864,00	11.592,00
	10	A-02-02-01-003-006	Unión para tubería sanitaria o aguas lluvas pvc 4	3	8.773,00	26.319,00
	10	A-02-02-01-003-006	Válvula de entrada para tanque sanitario	3	49.002,00	147.006,00
	10	A-02-02-01-003-006	Yee para uso tubería de sanitaria en pvc y diámetro de 2	1	10.210,00	10.210,00
	10	A-02-02-01-003-006	Manguera plana por 3mts para motobomba 2	70	32.006,00	2.240.420,00
	10	A-02-02-01-003-006	Manguera plana por 2mts para motobomba 3	41	30.131,00	1.235.371,00
	10	A-02-02-01-003-008	Brocha de 1 mangos de plástico con orificio	5	6.000,00	30.000,00

	10	A-02-02-01-003-008	Brocha de 2 mangos de plástico con orificio	6	7.881,00	47.286,00
	10	A-02-02-01-003-008	Brocha de 3 mangos de plástico con orificio	4	13.375,00	53.500,00
	10	A-02-02-01-003-008	Brocha de 4 mangos de plástico con orificio	4	17.938,00	71.752,00
	10	A-02-02-01-003-008	Brocha de 4 mangos de plástico con orificio	4	23.518,00	94.072,00
	10	A-02-02-01-003-008	Guantes de trabajo en vaqueta con dorso	1	23.520,00	23.520,00
	10	A-02-02-01-003-008	Guantes en hilaza puntos pvc	1	14.502,00	14.502,00
	10	A-02-02-01-003-008	Guantes tipo ingeniero en vaqueta reforzado	2	11.564,00	23.128,00
	10	A-02-02-01-003-008	Rodillo de esponja poliester	6	12.335,00	74.010,00
	10	A-02-02-01-004-002	Rastrillo metálico	5	28.589,00	142.945,00
	10	A-02-02-01-004-002	Rollo alambre de púa	2	735.277,00	1.470.554,00
	10	A-02-02-01-004-002	Bisagra	1	17.494,00	17.494,00
	10	A-02-02-01-004-002	Cerradura de sobreponer	1	347.737,00	347.737,00
	10	A-02-02-01-004-002	Chapa bola de alcoba	5	49.510,00	247.550,00
	10	A-02-02-01-004-002	Hoja de segueta	4	10.448,00	41.792,00
	10	A-02-02-01-004-002	Espátula metálica flexible 4	2	12.954,00	25.908,00
	10	A-02-02-01-004-006	Interruptor doble de incrustar.	3	11.653,00	34.959,00
	10	A-02-02-01-004-006	Interruptor doble de sobreponer.	2	7.664,00	15.328,00
	10	A-02-02-01-004-006	Interruptor doble de incrustar.	3	7.051,00	21.153,00
	10	A-02-02-01-004-006	Reflectores de 100 vatios Reflectores tipo led	2	160.116,00	320.232,00
	10	A-02-02-01-004-006	Reflectores de 200 vatios Reflectores tipo led	3	244.896,00	734.688,00
TOTAL.....						**13.066.718,00**

Valor total del contrato u orden de compra	**$48.253.610,00.**
Plazo de ejecución inicial	Ochenta y nueve (89) días calendarios.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02/09/2026.
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2026.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A.
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A.
Adiciones	001 del 21/09/2026.
Modificatorios	N/A.
Prorrogas	N/A.
Otros	N/A.

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el mes de septiembre de 2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-025865-DEAMA-GRULO-20.1, la supervisión solicito un pedido de materiales y elementos de ferretería por valor de $35.067.372,00 al contratista, conforme las condiciones del contrato del suministro No. 13-8-10024-26 del 25 de agosto de 2026.

Así mismo, la supervisión del contrato, realizó el trámite administrativo para la adición en valor, por una cuantía de $13.066.718,00., el cual no supera el 50% del valor del contrato principal No. 13-8-10024-26.

El citado contrato, presenta un saldo por ejecutar $48.134.090,00., distribuidos de la siguiente manera:

REC.	CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
10 G.G.	13-8-10024-26	Suministro a todo costo de materiales, insumos y herramientas de ferretería de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas, destinados al Departamento de Policía Amazonas y sus unidades adscritas.	35.186.892,00	0,00	35.186.892,00	0	100
10 G.G.	Adición 001		13.066.718,00	0,00	13.066.718,00	0	100
TOTAL...			**48.253.610,00**	**0,00**	**48.253.610,00**	**0**	**100**

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las establecidas en el contrato de prestación de servicios No. 13-8-10024-26.	N/A	En ejecución.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TECNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de las especificaciones del contrato u orden de compra.				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad de medida**	N/A	En ejecución.
1	**Martillos:** Martillo Galponero Carpintero Madera 570grs 51-274, Peso del martillo: 567 g, Material de la cabeza: acero, Material de la manija: madera, Estilo de uña: cóncava, con mango en madera	unidad		
2	**Maceta:** Maceta 2 Libras, Tratamiento térmico de temple y revenido, Máxima resistencia al desgaste, impacto y rotura, Cabeza de acero forjado con tratamiento térmico en una sola pieza, Para picar piedras, romper paredes o pisos de concreto y clavar estacas, con mango o cabo en madera.	unidad		
3	**Palines:** Palin Hoyador, Ideal para trabajos de jardinería y agricultura, Diseño robusto para uso prolongado, Fácil manejo y operación, Resistente a la corrosión y al desgaste, Altura x Ancho29 cm x 28 cm, Peso2 kg, con mango o cabo en madera.	unidad		
4	**Machetes:** Machete Rula 24 Mango Bimaterial, Mango bimaterial que proporciona un agarre cómodo y seguro, Hoja de acero resistente para un corte eficiente y duradero.	unidad		
5	**Carretillas:** Carretilla Plástica, 170 L 580 kg Llanta Antipinchazo Negro, Tipo de carretilla: De mano, Capacidad máxima en volumen: 170 L, Capacidad máxima de peso: 580 kg.	unidad		
6	**Rastrillos:** Rastrillo Metálico con mango de madera, cantidad de dientes: 12, Ancho de cabeza de 80 cm para cubrir grandes áreas de trabajo, fabricado con	unidad		

	metal para garantizar durabilidad, Mango de madera que ofrece un agarre cómodo y seguro, Diseñado para recolección eficiente de hojas y desechos.			
7	**Rollos alambre de púa:** Alambre De Púa Tornado Galvanizado Calibre 14.5, 500 mts, Distancia entre púas: 16.4 cm, Diámetro de 2.08 mm que asegura resistencia y durabilidad en condiciones adversas, Galvanizado para prevenir la corrosión y prolongar la vida útil.	Rollo por 500 mts		
8	**Grapas para alambre de puas:** Grapa Para Cerca Alambre De Puas 1" X 9 500g C.a. Mejia 2.54 Cm 22.86 Cm, Largo: 22.86 cm, Diámetro nominal: 2.54 cm, Fabricados en acero.	caja		
9	**Serrucho:** Serrucho de 18 Pulgadas, Hoja de acero de 45.72 cm para cortes precisos en madera, Mango de madera que ofrece agarre cómodo y seguro, 18 dientes por pulgada para cortes suaves y eficientes.	unidad		
10	**Bisagras:** Bisagra Portón O Puerta Pesada De 6,4 Cm X 9 Cm Resistente, Materiales de la bisagra: hierro, Peso máximo de la puerta: 150kg, Medidas: 20cm x 6.3cm x 4.7mm.	unidad		
11	**Excavadora articulada Boca lobo** en Aco Carbono, ancho 10cm, con sus respectivos cabos en madera.	unidad		
12	**Pica o Zapapico** 5 libras, cabeza de acero forjado para durabilidad y resistencia, con su respectivo cabo en madera	unidad		
13	**Juegos de pinzas**, Pinza pico de loro 10", -Alicate de punta fina de 8", Alicate de corte de 8", Pinza combinada de 9.5", Pinza de presión 10", Pinza de presión punta fina 9", Pinza deslizante 8".	caja		
14	**Juegos de alicate** aislados por 3 piezas industrial, pinza 6", cortafrío 6", alicate 8"; material de alta resistencia para uso profesional e industrial.	caja		
15	**Juego Brocas** para madera	caja		
16	**Juego de brocas** para concreto	caja		
17	**Juego de brocas** para hierro	caja		
18	**Pliego de Lija** 9¨x11¨ para madera grano 60	unidad		
19	**Pliego de Lija** 9¨x11¨ para madera grano 80	unidad		
20	**Pliego de Lija** 9¨x11¨ para madera grano 150	unidad		
21	**Pliego de Lija** 9¨x11¨ para madera grano 180	unidad		
22	**Pliego de Lija** 9¨x11¨ para metal grano 100	unidad		
23	**Pliego de Lija** 9¨x11¨ para metal grano 180	unidad		
24	**Pliego de Lija** 9¨x11¨ para metal grano 220	unidad		
25	**Pliego de Lija** 9¨x11¨ para metal grano 400	unidad		
26	**Regleta Eléctrica** 110v, largo del cable 1.2m, 08 tomas de corriente AC, 03 puertos USB, 01 puerto tipo-C, su frecuencia es de 50Hz/60Hz.	unidad		
27	**Extensión** de 30 metros encauchetadas para alto voltaje	unidad		
28	**Extensión** de 50 metros encauchetadas para alto voltaje	unidad		
29	**Reguladore de voltaje**, 110V 90-144VAC, 08 tomas, potencia pico 1200VA.	unidad		
30	**Taladro Percutor/Atornillador** sin Carbones de 20V MAX*, Batería de Ion de Litio de 5.0Ah de 20V MAX* POWERSTACK, con Cargador eléctrico, Caja de Transporte Resistente, fuente de energía batería 2.0Ah, tipo de motor sin carbonos, 02 baterías, velocidad máxima 1750-rpm/ 29-Hz, tamaño mandril 1/2-in / 12.70-mm.	unidad		
31	**Paquete x 3 rollos de Alambre para baja tensión** calibre 10, espesor de aislamiento 0,76 m.m y resistencia eléctrica de 5.35 ohm/km, cada rollo cuenta con 100 metros, color a elegir al momento de recibir el elemento.	Paquete por 3 rollos de 100 mts		
32	**Alambre recocido** negro calibre 18 vd., resistencia promedio de 40 kgf/mm2	kilo		
33	**Barniz** trasparente brillante	galón		
34	**Bombillo fluorescente**, compacto, ahorrador, forma espiral, potencia 25 w, dimensión (130 x 35 mm), procedencia nacional	unidad		
35	**Brocha** de 1" mangos de plástico con orificio para colgar.	unidad		
36	**Brocha** de 2" mangos de plástico con orificio para colgar.	unidad		
37	**Brocha** de 3" mangos de plástico con orificio para colgar	unidad		
38	**Brocha** de 4" mangos de plástico con orificio para colgar.	unidad		
39	**Brocha** de 5" mango de plástico con orificio para colgar,	unidad		
40	**Canaleta porta cable plástico**, sin división x 1" de ancho	unidad		
41	**Canastilla en cobre** para proteger bombillos ahorradores (dispositivo y accesorio para iluminación y lámparas).	unidad		
42	**Cerradura de embutir**, con cerrojo de seguridad, 1 pasador, 1 vuelta, caoba	unidad		
43	**Cerradura de sobreponer** para puertas arrollables, 1 pasador, cilindro sencillo, 2 vueltas, pintura electrostática	unidad		
44	**Chapa bola** de alcoba	unidad		
45	**Chapa** manija bajo	unidad		
46	**Cinta aislante** de 18 m.m x 9.1 mts y capacidad de aislamiento de 69000 v	unidad		
47	**Cinta enmascarar** multipropósitos de 18 m.m x 40 metros nacional	unidad		
48	**Clavo acerado** liso de 2", de 3 m.m	caja x 500 grs		
49	**Codo para uso en tubos** de construcción en pvc, diámetro 4" ángulo de 90 grados	unidad		
50	**Concertina** 10mt máx. 30cm Diâmetro máx. 67 Círculos	unidad		

51	**Electrodo** Sw613 Súper 1/8 Pulgada X 5 Kilos (soldadura)	kilo
52	**Estuco plástico** (masilla y sello)	cuñete x 5 galones
53	**Grifería Mezclador** Lavaplatos en acero inoxidable	unidad
54	**Guantes de trabajo** en vaqueta con dorso en carnaza, ajuste con puño abierto, longitud 13 pulgadas para trabajos varios	par
55	**Guantes en hilaza**, puntos pvc por las dos caras guantes de algodón tricotado con motas de pvc negro en palma. posee una superficie de trabajo con motas antideslizantes acentuadas en la yema de los dedos, consiguiendo mayor agarre en esa zona, puño ceñido elástico	par
56	**Guantes tipo ingeniero** en vaqueta reforzado	par
57	**Marco para segueta**, largo del serrucho 30.48 cm, material de la manija aluminio, material de la hoja metal, Materiales de aplicación Vidrio, tubería, madera, acero, cobre, para segueta de 12 pulgadas.	unidad
58	**Hoja de segueta** de 12" de longitud y 24 dientes por pulgada	unidad
59	**Interruptor** doble de incrustar	unidad
60	**Interruptor** doble de sobreponer	unidad
61	**Interruptor** sencillo de incrustar	unidad
62	**Interruptor** sencillo de sobreponer	unidad
63	**Plafón roseta** Policarbonato	unidad
64	**Lámparas led** de 18 Vatios incrustar	unidad
65	**Lámparas led** de 18 Vatios sobreponer	unidad
66	**Lámparas led** de 24 Vatios incrustar	unidad
67	**Lámparas led** de 24 Vatios sobreponer	unidad
68	**Lima triangular**, 6" con cabo	unidad
69	**Limpiador** para tubería pvc x 1/4	unidad
70	**Llave lavamanos** tipo cruceta en plástico, cromado brillante.	unidad
71	**Manguera** plana por 2 mts para motobomba 1"	Metro
72	**Manguera** plana por 3mts para motobomba 1" 1/2	Metro
73	**Manguera** plana por 3 mts para motobomba 2"	Metro
74	**Manguera** plana por 2 mts para motobomba 3"	Metro
75	**Manguera** plana por 1 mts para motobomba 4"	Metro
76	**Manguera** para jardinería tipo pesada de riego ½"	Metro
77	**Nylon universal** para guadaña, 200 mts	Metros
78	**Pala** Punta Cuadrada Con Mango Largo Ergo, cabo en madera	unidad
79	**Pala redonda** N4 con cabo en madera	unidad
80	**Pegante** a base de solvente en policloropeno, para pegue en cartón, madera, cuero, papel, etc, con grado de viscosidad de 300 – 1000 cps (bóxer)	unidad
81	**Pintura en aceite** color blanco, tipo 1 para exteriores	galón
82	**Puntilla redonda** con cabeza plana grafilada de 1 1/2", calibre 12	caja x 500 grs
83	**Puntilla redonda** con cabeza plana grafilada de 1", calibre 12	caja x 500 grs
84	**Puntilla redonda** con cabeza plana grafilada de 2 1/2", calibre 12	caja x 500 grs
85	**Puntilla redonda** con cabeza plana grafilada de 2", calibre 12	caja x 500 grs
86	**Puntilla redonda** con cabeza plana grafilada de 3 1/2", calibre 12	caja x 500 grs
87	**Reflectores** de 100 vatios Reflectores tipo led, Voltaje: 100 V - 277 V, Cantidad de luces: 1, Potencia nominal 100 W, Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	unidad
88	**Reflectores** de 200 varios Reflectores tipo led, Voltaje: 100 V - 277 V, Cantidad de luces: 1, Potencia nominal 200 W, Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	unidad
89	**Rejilla** diámetro 2", para sifones de piso, acero inoxidable.	unidad
90	**Rodillo** de esponja poliéster para todo tipo de pintura resistente a solventes de 230 mm x 60 mm	unidad
91	**Sellador** Lijable al 30% para madera, referencia del producto en el certificado, color transparente. Dilución al 50%, rendimiento por capa de 8 metros cuadradados, con secado final de 6 horas	galón
92	**Sifón** para lavaplatos, fabricado en plástico, en forma de p, incluye adaptador, sin canastilla de ½" de diámetro	unidad
93	**Soldadura liquida** contenido 1/16 galones, para uso en tubería de pvc	frasco
94	**Taco** 15 amperios de incrustar (interruptor de circuito)	unidad
95	**Taco** 20 amperios de incrustar (interruptor de circuito)	unidad
96	**Taco** 30 amperios de sobreponer (interruptor de circuito)	unidad
97	**Tanques** de 1000 litros	unidad
98	**Tanques** de 2000 litros	unidad
99	**Tanques** de 500 litros	unidad
100	**Tee** para uso en tubos de sanitaria en pvc, diámetro 2"	unidad
101	**Tee** para uso en tubos de sanitaria en pvc, diámetro 3"	unidad

102	**Tee** para uso en tubos de sanitaria en pvc, diámetro 4"	unidad
103	**Tejas de zinc** por 3 metros de largo, calibre 26	unidad
104	**Toma doble** de incrustar (conectores eléctricos)	unidad
105	**Toma doble** de sobreponer (conectores eléctricos)	unidad
106	**Toma sencilla** de incrustar (conectores eléctricos)	unidad
107	**Toma sencilla** de sobreponer (conectores eléctricos)	unidad
108	**Tubería sanitaria** en pvc, diámetro 2", para aguas servidas x 6 metros	unidad
109	**Tubería sanitaria** en pvc, diámetro 3", para aguas servidas x 6 metros	unidad
110	**Tubería sanitaria** en pvc, diámetro 4", para aguas servidas x 6 metros	unidad
111	**Tubo a presión** para acueducto x 6 metros x ½" pvc rde 135	unidad
112	**Tubo conduit** pvc x 3 metros ½"	unidad
113	Unión para tubería sanitaria o aguas lluvias pvc 2"	unidad
114	**Unión** para tubería sanitaria o aguas lluvias pvc 3"	unidad
115	**Unión** para tubería sanitaria o aguas lluvias pvc 4"	unidad
116	**Válvula** de entrada para tanque sanitario, tamaño del tanque 26 cm, material de la válvula pvc, flotador plástico, tamaño del flotador ¼", nacional	unidad
117	**Válvula** Flotadora Bronce 2pg Con Bola Plástica para tanques de agua	unidad
118	**Vinilo tipo 1** para exteriores	cuñete
119	**Vinilo tipo 1** para interiores	cuñete
120	**Pintura** para superficie madera y metal.	Galón
121	**Llana lisa** para estuco, acero inoxidable, mango plástico, largo 28mm, ancho 11, espesor 0,8mm	unidad
122	**Espátula** metálica flexible 4"	unidad
123	**Yee** para uso tubería de sanitaria en pvc y diámetro de 2"	unidad
124	**Yee** para uso tubería de sanitaria en pvc y diámetro de 3"	unidad
125	**Yoyo** guadañador universal	unidad
126	Marco para segueta, largo del serrucho 30.48 cm, material de la manija aluminio, material de la hoja metal, materiales de aplicación vidrio, tubería, madera, acero, cobre, para segueta de 12 pulgadas.	unidad

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En la supervisión del contrato de prestación de servicio No. 13-8-10024-26 del 25 de agosto de 2026, no se han presentado novedades, la ejecución sigue dentro del plazo establecido en el contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendarios desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (54) días calendarios.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizara mediante pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales, (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación).

Los documentos deben ser entregados en la oficina de central de cuentas, y posteriormente serán tramitados al grupo contractual del Departamento de Policía de Amazonas, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	48.253.610,00	100,00%
Valor total de las entregas	0,00	0,00%
Valor total facturado	0,00	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	48.253.610,00	100,00%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00	N/A
TOTAL.....	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	

NOTA: No se han presentado movimiento de pagos, por cuanto se encuentra en ejecución el contrato de prestación de servicios

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

No aplica, por cuanto se encuentra en ejecución.

5. RECOMENDACIONES

En la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 13-8-10024-26 del 25 de agosto de 2026, se recomendó al contratante el cumplimiento en la ejecución, las medidas de seguridad industrial, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI ___**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Subcomisario **JHONNY BASTOS**
Jefe Grupo Logístico DEAMA
Supervisor Contrato No. 13-8-10024-26.
Correo electrónico: deama.grulo@policia.gov.co
Teléfono: 323-319-9423.