ACTA DE REINICIO No 001

CONVENIO:		**CONTRATO:**	X	**TIPO:**	CONSULTORIA		
N° Convenio:		**N° CONTRATO:**	**No MC-MT-008-2026**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
					2026	03	17
Contratante:	**MUNICIPIO DE TASCO** NIT N°: 891.856.131-3 **R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN** C.C. N°: 1.049.628.515 DE TUNJA.						
Contratista:	**R/L: CAMILO ANDRÉS LÓPEZ AMAYA** **C.C. N° 1.052.398.608 de Duitama**						
Supervisor:	**SECRETARIO DE PLANEACIÓN** ING. FELIPE ANDRES ROMERO PINTO C.C. N° 1.049.628.476 de Tunja.						
Objeto:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ".**						

FECHA ACTA DE INICIACIÓN:			**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:**		
AÑO	**MES**	**DÍA**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**
2026	ABRIL	06	2026	AGOSTO	06
FECHA ACTA SUSPENSIÓN 01:			**FECHA ACTA AMPLIACION 01 SUSPENSION 01:**		
AÑO	**MES**	**DÍA**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**
2026	JULIO	22	2026	AGOSTO	22
FECHA ACTA AMPLIACION 02 SUSPENSIÓN 01:			**FECHA PRESENTE ACTA DE REINICIO 01:**		
AÑO	**MES**	**DÍA**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**
2026	SEPTIEMBRE	11	2026	OCTUBRE	01
VALOR DEL CONTRATO:			TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE.		
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES	**PRÓRROGA**	N/A		
DURACIÓN TOTAL CONTRATO	CUATRO (04) MESES				
SUSPENSIÓN 01:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026				

AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN N° 01:	VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE 2026
AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN N° 01:	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA TERMINACIÓN FINAL	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2026

DISPONIBILIDAD	29	05/01/2026	VALOR: $ 35.000.000,00
REGISTRO	225	17/03/2026	VALOR: $ 35.000.000,00

En el Municipio de TASCO al primer (01) día del mes de Octubre de dos mil Veintiséis (2026) se reunieron las siguientes personas: por parte del municipio: **Ing. FELIPE ANDRES ROMERO PINTO**, secretario de planeación, en su calidad de supervisor del contrato, El ing. **GERMAN CAMILO MORALES RINCON** en calidad de **ALCALDE MUNICIPAL**, por parte de interventoría: El señor **CAMILO ANDRÉS LÓPEZ AMAYA** en calidad de interventor, con el objeto de reiniciar el contrato de interventoría **No MC-MT-008-2026**, previas las siguientes consideraciones:

- Se da por superadas las circunstancias expresadas en el acta de suspensión 01.
- Que de conformidad con las consideraciones antes expuestas y la viabilidad dada por el supervisor e interventor del contrato se suscribe el presente reinicio 01.
- Que el contratista no solicito compensaciones o el pago de mayores costos.

Bajo las consideraciones anteriores las partes de común acuerdo deciden:

PRIMERO: Reiniciar el contrato de consultoría a partir de la fecha, considerando que las circunstancias que generaron la suspensión se encuentran totalmente superadas.

SEGUNDO: Fijar como fecha de terminación real del contrato el día quince (15) del mes de octubre a partir de la fecha del acta de reinicio, con fecha del primer (01) día de octubre de 2026.

TERCERO: El contratista se compromete en actualizar y ampliar las garantías de la Póliza de Seguro de Cumplimiento.

La presente acta será firmada y anexada al contrato de servicios y será publicada en el SECOP.

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, al primer (01) día del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

CAMILO ANDRÉS LÓPEZ AMAYA
C.C. N° 1.052.398.608 de Duitama
CONTRATISTA

FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

GERMAN CAMILO MORALES RINCON
ALCALDE MUNICIPAL