Medellin 02 de octubre de 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA

Asunto: Solicitud de prórroga Contrato de Mantenimiento No. CO1.PCCNTR.9536665.

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHÍCULOS, ADSCRITOS AL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA.

Por medio de la presente, en calidad de contratista del Contrato de Mantenimiento No. CO1.PCCNTR.9536665, me permito solicitar una prórroga de cuarenta y cinco (45) días Hábiles al plazo de ejecución contractual.

La presente solicitud de prórroga se sustenta en la imposibilidad temporal de culminar las actividades pendientes del contrato, debido a que varios de los repuestos indispensable para la ejecución del mantenimiento se encuentran en proceso de importación y nacionalización por parte del proveedor. Esta circunstancia constituye un hecho ajeno a la voluntad del contratista, no atribuible a incumplimiento alguno de sus obligaciones, y ha generado una demora en los tiempos de entrega inicialmente previstos.

En consecuencia, y con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual bajo condiciones de calidad y eficiencia, se solicita la ampliación del plazo de ejecución por (45) días calendario.

En atención a los principios de planeación, economía y responsabilidad consagrados en la Ley 80 de 1993, así como con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contratado y la correcta prestación del servicio, se solicita la ampliación del plazo contractual por el término indicado, sin que ello implique modificación del valor inicialmente pactado.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a su aprobación.

Cordialmente,

Firma:
Nombre: Verónica Marcela Zapata Arboleda
Cédula de ciudadanía: 1.020.415.989 de Támesis
En Rep. Lega de la Firma: MUNDOMOTRIZ S.A.S