	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	BACOF - GROEA
Fecha del informe	Día: 02 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	114-00-A-COFAC-CEGOT-2026
Contratista	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S con NIT: 900.393.949 – 4
Objeto	Adquisición de un sistema escáner lidar portátil y adquisición de un pc portátil de conformidad a anexo técnico”
Valor del Contrato	$ 171.185.134,00 (ciento setenta y un millones ciento ochenta y cinco mil ciento treinta y cuatro pesos M/Cte)
Fecha Suscripción	Día: 28 Mes: 08 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 20 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE, de acuerdo con la facturación y tramite de los documentos realizados.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 816426 Día: 28 Mes: 08 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	No Aplica.
Registro Presupuestal VF	No Aplica.
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 01 Mes: 09 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	No Aplica.
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica.
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 18 Mes: 09 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 30 Mes: 09 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE REALIZA MODIFICATORIO AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2026 Y SE MODIFICAN POLIZAS EN PLATAFORMA
Valor Adicionado / reducción	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	No Aplica
Nuevo Plazo ejecución	Día: 20 Mes: 10 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No Aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Día: 30 Mes: 09 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No Aplica
Objeto de la Suspensión	No Aplica
Reinicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS
No Aplica	No Aplica	No Aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0.00] %
Avance en Tiempo	[40.62] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[171.185.134,00] (ciento setenta y un millones ciento ochenta y cinco mil ciento treinta y cuatro pesos M/Cte.)
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0,00] ([0,00] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[171.185.134,00] ([100,00] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No aplica

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica:X

Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple: X No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple: X	No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple: X No aplica:
Otros Instrucción de los equipos para el personal.	Cumple:	No cumple: X No aplica:

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Duran el mes supervisado se realizó modificatorio de fecha 30 de septiembre de 2026 con nuevo plazo de ejecución el 20 de octubre de 2026, adicionalmente se coordina la entrega de elementos de acuerdo con lo establecido dentro del plazo y características de la ficha técnica quedando coordinadas las siguientes actividades

Actividad	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega de bienes	Octubre 2026	Acta recibo a satisfacción	Pendiente	Conforme FT
Capacitación personal FAC	Octubre 2026	Acta capacitación	Pendiente	Reprogramada

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Actividad	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega de bienes	Octubre 2026	Acta recibo a satisfacción	Pendiente	Conforme FT
Capacitación personal FAC	Octubre 2026	Acta capacitación	Pendiente	Reprogramada

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X__
Entidad	Sí: ___No: _X__

Observaciones: no se presenta novedad durante la ejecución contractual.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El Contrato No. **114-00-A-COFAC-CEGOT-2026**, suscrito con **GALILEO INSTRUMENTS S.A.S.**, cuyo objeto corresponde a la adquisición de un sistema escáner LIDAR portátil y un computador portátil, por valor de **$171.185.134,00**, se encuentra actualmente **en ejecución**, con un avance en tiempo del **40,62 %**. Durante el periodo evaluado se efectuó un modificatorio, suscrito el **30 de septiembre de 2026**, mediante el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el **20 de octubre de 2026** y se actualizaron las pólizas correspondientes. DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA

De acuerdo con el seguimiento realizado, se evidencia cumplimiento general del objeto contractual y de las obligaciones pactadas, así como de las especificaciones técnicas y de las pólizas vigentes y aprobadas en la plataforma SECOP II. No obstante, a la fecha del presente informe se encuentra pendiente la entrega de la capacitación al personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, actividades programadas para el mes de octubre de 2026, encontrándose la capacitación reprogramada.

En materia financiera, no se han efectuado pagos, permaneciendo pendiente el 100 % del valor contractual, equivalente a $171.185.134,00, cuyo trámite procederá una vez se efectúe el recibo a satisfacción de los elementos y se acrediten los documentos requeridos para pago.

Como recomendación de seguimiento, se deberá verificar el cumplimiento oportuno de la ejecución de la capacitación programada, dejando los respectivos soportes documentales. Así mismo, deberá realizarse el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pendientes y al trámite de pago una vez se produzca el recibo a satisfacción. Durante el periodo evaluado no se evidenciaron incumplimientos, novedades contractuales adicionales ni materialización o posible materialización de riesgos, por lo que, con la información registrada en el presente informe, no se considera necesario iniciar actuaciones por presunto incumplimiento.

11. FIRMA

Nombre del Supervisor Principal	T2. CAMPO BRITO CARLOS ANDRES	C.C. 1.082.945.330
Acto Administrativo Nombramiento	RESOLUCIÓN No. 001 14 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GROEA	
Firma		