ACTA PARCIAL

Contrato No interno CEJ-004-2026 de fecha 11 septiembre 2026

En el municipio de Apía a los once días del mes de septiembre 2026, se reunieron ELISA TREJOS SALDARRIAGA en calidad de Interventor y el señor MANUEL ALEJANDRO RICO DIAZ en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta parcial del contrato No CEJ-004 del 2026

No CONTRATO INTERNO	**CEJ-004-2026**
OBJETO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CENTRO EDUCATIVO JORDANIA Y SU SEDE ANEXA LA BAJA ESTRELLA, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
CONTRATANTE	CENTRO EDUCATIVO JORDANIA
CONTRATISTA	MANUEL ALEJANDRO RICO DIAZ
CEDULA O NIT DEL CONTRATISTA	1.093.227.697
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA	N/A
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IMPUTACIONES	Rubro No 221-25 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA $ 2'135.694, 221-421 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA $ 20'090.491. Disponibilidad No 004 01 DE SEPTIEMBRE 2026

Powered by CamScanner

GESTION PRESUPUESTAL	CENTRO EDUCATIVO JORDANIA Apia Risaralda APROBADO POR RESOLUCION N.° 1202 DE OCTUBRE 16 DE 2020 DANE 266045000681 - NIT 900001722-9 grie.jordania@risaralda.gov.co	Código ADM-PRE -F.000
		Versión 00
		Fecha: 28/02/2025

ACTA PARCIAL

Contrato No interno CEJ-004-2026 de fecha 11 septiembre 2026

	Registro No 004 11 DE SEPTIEMBRE 2026
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIACION	SEPTIEMBRE 11 DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	SEPTIEMBRE 30 DE 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 22'226.185
ANTICIPO	60% TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ($ 13'335.711)
FORMA DE PAGO	ANTICIPO 60% Y PAGO FINAL 40%
FECHA ELABORACION	SEPTIEMBRE 11 de 2026

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo			$ 13'335.711
Valor amortizado actas anteriores		$ 0	
Valor amortizado presente acta	(si es del caso)		$ 0
Saldo por amortizar		$13'335.711	
SUMAS IGUALES		**$13'335.711**	**$13'335.711**

Powered by CamScanner

GESTION PRESUPUESTAL	CENTRO EDUCATIVO JORDANIA Apia Risaralda APROBADO POR RESOLUCION N.° 1202 DE OCTUBRE 16 DE 2020 DANE 266045000681 - NIT 900001722-9 gric.jordania@risaralda.gov.co	Código ADM-PRE -F.000 Versión 00 Fecha: 28/02/2025

ACTA PARCIAL

Contrato No interno CEJ-004-2026 de fecha 11 septiembre 2026

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Convenio Inicial		$ $22'226.185
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$ 0	
Valor presente acta	$ 13'335.711	
Saldo del Convenio sin ejecutar	$ 8'890.474	
SUMAS IGUALES	**$ 22'226.185**	**$ 22'226.185**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ($ 13'335.711)

PERIODO DE PAGO: ANTICIPO 60%

OBSERVACIONES: Se realiza anticipo correspondiente al 60% del contrato por valor de trece millones trescientos treinta y cinco mil setecientos once pesos m/cte. ($ 13'335.711).

ELISA TREJOS SALDARRIAGA
C.C. 1.088.323.441
Supervisor

MANUEL ALEJANDRO RICO DIAZ
C.C. 1.093.227.697
Contratista

OLGA PATRICIA GUARIN POSADA
C.C. 25.195.301
Directora

Powered by CamScanner