INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO COTE URIBE
804.010.823-4
BUCARAMANGA

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE OBRA **26-010** FECHA: **3 de septiembre de 2026**

ACTA DE SUPERVISIÓN No.

INFORME

A la fecha de 18 de septiembre de 2026 se reunieron las siguientes personas: **Mg. CLAUDIA BIBIANA FORERO MANTILLA** en su calidad de supervisor del contrato, y , **WILSON MORENO NAVARRO** en su condición de contratista con el fin de revisar las actividades desarrolladas en el período comprendido del 3 de septiembre de 2026 hasta el 18 de septiembre de 2026 en cumplimiento de lo establecido en el , **CONTRATO DE OBRA # 26-010** cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL KIOSCO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO COTE URIBE, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORMACIÓN INTEGRAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERÉS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA MEJORAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, FUNCIONALES Y DE SEGURIDAD, Y GARANTIZAR UN ESPACIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS ESTUDIANTES
VALOR CONTRATADO	$ 20.530.081
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	3/09/2026
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	18/09/2026
SUPERVISOR	**Mg. CLAUDIA BIBIANA FORERO MANTILLA**

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago., dando cumplimiento a la forma de pago pactada. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

wilson moreno

WILSON MORENO NAVARRO
C.C. 91.351.434
Representante Legal-Contratista

Mg. CLAUDIA BIBIANA FORERO MANTILLA
Supervisor Designado