PRORROGA N°1 AL CONTRATO GC-ACO-2026-032

NOMBRE DOCUMENTO	PRÓRROGA N° 1 AL CONTRATO
PROCESO/PROCEDIMIENTO /CONSECUTIVO PROCEDIMIENTO	GC-MC-2026-035
CODIGO DEL DOCUMENTO	GC-ACO-2026-032
VERSION	1
FECHA SUSCRIPCION	02-10-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA UVITA
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ
CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROMINERA DE LA VEREDA DE CAÑITAS "COOPROCAÑITAS "R/L JACINTO CACERES CHAVEZ
IDENTIFICACION	NIT. 830.511.522-7; C.C. 80.400.564 EXPEDIDA EN CHIA CUNDINAMARCA.
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UVITA – BOYACÁ
PLAZO INICIAL EJECUCION	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
PRORROGA N°1	CINCUENTA Y TRES (53) DIAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TERMINACION INICIAL	07 DE OCTUBRE DE 2026
TERMINACION SEGÚN PRORROGA N° 1	29 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DE LA PRORROGA N° 1	02/10/2026
SUPERVISOR	JOHN FERNEY MEDINA CACERES SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Entre los suscritos **LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.240.103 expedida en La Uvita (Boyacá), en calidad de Alcalde y Representante legal del Municipio de La Uvita, elegido popularmente para el período de 2024 a 2027, deacuerdo a la credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal y según Acta de Posesión del 01 de enero de 2024, autorizado para contratar conforme a los artículos 314 y 315 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 111 de 1996 y demás normas complementarias; quien para efectos del presente documento se denominará EL MUNICIPIO y por la otra **COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROMINERA DE LA VEREDA DE CAÑITAS "COOPROCAÑITAS "R/L JACINTO CACERES CHAVEZ, NIT. 830.511.522-7; C.C. 80.400.564 EXPEDIDA EN CHIA CUNDINAMARCA**, quien obra debidamente facultado, en su calidad de **CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar la presente prorroga al contrato GC-ACO-2026-032, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones **1)** Que mediante el Estudio Previo suscrito por la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se describió la necesidad de adelantar el proceso de contratación GC-MC-2026-035, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UVITA – BOYACÁ". **2)** Que, el contrato GC-ACO-2026-032 se perfeccionó mediante aceptación

de oferta del veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiséis (2026), por valor de VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($27.062.385,85) M/CTE y plazo de QUINCE (15) días calendario contados a partir del acta de inicio, suscrita el veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiséis (2026), por lo que el plazo inicial vence el siete (07) de octubre de dos mil veintiséis (2026). **3)** Que, mediante oficio del primero (01) de octubre de dos mil veintiséis (2026), el contratista solicitó la prórroga del plazo de ejecución por CINCUENTA Y TRES (53) días calendario, con fundamento en las condiciones climáticas adversas y las lluvias recurrentes que han afectado el acceso, la transitabilidad y la ejecución de las actividades en los sectores rurales de intervención, sin modificación del objeto ni incremento del valor. **4)** Que, la Secretaría de Planeación e Infraestructura, en ejercicio de la supervisión del contrato, elaboró el estudio previo del dos (02) de octubre de dos mil veintiséis (2026), en el que justificó la necesidad y conveniencia de la prórroga y recomendó su suscripción. **5)** Que, el **Municipio de La Uvita**, mediante el presente documento, **realiza la prorroga en tiempo N°1 al contrato GC-ACO-2026-032**, en razón a la necesidad de continuar con las actividades de suministro e instalación de tubería pvc para el mantenimiento de vías rurales del municipio de La Uvita - Boyacá. **6)** Que, durante la ejecución del contrato se presentaron condiciones climáticas adversas, especialmente lluvias que dificultan excavaciones, instalación, relleno y compactación. **7)** Que, conforme a lo dispuesto en el **artículo 40 de la Ley 80 de 1993**, es procedente modificar el contrato estatal durante su ejecución, siempre que se presenten circunstancias que lo justifiquen, sin afectar su objeto y sin superar los límites legales. **8)** Que, en este caso, se mantiene el objeto contractual, y se considera indispensable realizar una **prorroga en tiempo** con el fin de garantizar la continuidad del mantenimiento y las actividades programadas por el municipio. **9)** Que, en consecuencia, se aprueba una **prórroga del plazo** debido a las actividades que se deben seguir realizando para continuar instalando las tuberías en óptimas condiciones por un tiempo adicional de **CINCUENTA Y TRES (53) DIAS CALENDARIO** al contrato suscrito entre el Municipio de La Uvita y **COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROMINERA DE LA VEREDA DE CAÑITAS "COOPROCAÑITAS "R/L JACINTO CACERES CHAVEZ, NIT. 830.511.522-7; C.C. 80.400.564 EXPEDIDA EN CHIA CUNDINAMARCA**, cuyo objeto es el SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ. **10)** Que, en virtud de lo anterior, las partes acuerdan suscribir la presente **prorroga N°1 al contrato GC-ACO-2026-032**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato GC-ACO-2026-032 por un término de CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, de manera que el plazo total de ejecución será de SESENTA Y OCHO (68) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO y su fecha de terminación será el veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiséis (2026).

CLÁUSULA SEGUNDA: La presente prórroga no implica adición de recursos ni modificación del objeto, de las especificaciones técnicas o de los precios unitarios pactados; el valor del contrato se mantiene en VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($27.062.385,85) M/CTE. Teniendo en cuenta que en la aceptación de oferta no se exigieron garantías, conforme al artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, no hay lugar a su ampliación.

CLÁUSULA TERCERA: Las cláusulas del contrato **GC-ACO-2026-032,** que no fueron objeto de modificación alguna a través de la presente **PRORROGA N° 01** continúan vigentes y su exigibilidad permanece inalterable.

CLÁUSULA CUARTA: La presente **PRORROGA** del contrato **GC-ACO-2026-032** se entenderá perfeccionada y legalizada con la firma de las partes y deberá publicarse en el SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

En constancia de lo anterior, se firma en La Uvita a los dos (02) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ (Oct 2, 2026 18:15:03 CDT)

ING.LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ
Alcalde Municipal

COOPROCAÑITAS
COOPROCANITAS (Oct 2, 2026 18:26:03 CDT)

COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROMINERA DE LA VEREDA DE CAÑITAS "COOPROCAÑITAS "R/L
JACINTO CACERES CHAVEZ Nit. 830.511.522-7;
C.C. 80.400.564 EXPEDIDA EN CHIA CUNDINAMARCA
Contratista

ING.JOHN FERNEY MEDINA CACERES
Supervisor

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMAS	ANDRES MAURICIO MONCAYO (Oct 2, 2026 16:42:04 CDT)	
FECHA:	02/10/2026	02/10/2026
NOMBRE	ANDRES MAURICIO MONCAYO CUEVAS	FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA
CARGO:	Contratista-Secretaría de Planeación e Infraestructura	Asesor en contratación

12 PRORROGA N 1 FINAL

Final Audit Report 2026-10-02

Created:	2026-10-02
By:	Fabian Murillo (kchiflin3@hotmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAACbcIy6jW0XUWMGiFURL1miZGBdmI5eUE

"12 PRORROGA N 1 FINAL" History

Document created by Fabian Murillo (kchiflin3@hotmail.com)
2026-10-02 - 8:17:30 PM GMT

Document emailed to ANDRES MAURICIO MONCAYO (andresmoncu@gmail.com) for signature
2026-10-02 - 8:17:34 PM GMT

Document emailed to FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA (fabianrmurillo@hotmail.com) for signature
2026-10-02 - 8:17:35 PM GMT

Document emailed to LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ (guillermoberrio@hotmail.com) for signature
2026-10-02 - 8:17:35 PM GMT

Document emailed to JHON FERENEY MEDINA CÁCERES (ingjhonf066@gmail.com) for signature
2026-10-02 - 8:17:35 PM GMT

Document emailed to COOPROCAÑITAS (cooprocanitas@gmail.com) for signature
2026-10-02 - 8:17:36 PM GMT

Email viewed by FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA (fabianrmurillo@hotmail.com)
2026-10-02 - 8:21:39 PM GMT

Document e-signed by FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA (fabianrmurillo@hotmail.com)
Signature Date: 2026-10-02 - 8:22:00 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: IMAGE

Email viewed by ANDRES MAURICIO MONCAYO (andresmoncu@gmail.com)
2026-10-02 - 9:41:39 PM GMT

Document e-signed by ANDRES MAURICIO MONCAYO (andresmoncu@gmail.com)
Signature Date: 2026-10-02 - 9:42:04 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: DRAW

Email viewed by COOPROCAÑITAS (cooprocanitas@gmail.com)
2026-10-02 - 9:46:47 PM GMT

Email viewed by JHON FERENEY MEDINA CÁCERES (ingjhonf066@gmail.com)
2026-10-02 - 11:08:18 PM GMT

Document e-signed by JHON FERENEY MEDINA CÁCERES (ingjhonf066@gmail.com)
Signature Date: 2026-10-02 - 11:08:42 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_IMAGE

Email viewed by LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ (guillermoberrio@hotmail.com)
2026-10-02 - 11:09:15 PM GMT

Document e-signed by LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ (guillermoberrio@hotmail.com)
Signature Date: 2026-10-02 - 11:15:03 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_DRAW

Document e-signed by COOPROCAÑITAS (cooprocanitas@gmail.com)
Signature Date: 2026-10-02 - 11:26:03 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE

Agreement completed.
2026-10-02 - 11:26:03 PM GMT

Adobe Acrobat Sign