AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

Lote No. 1 - AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - VALLEDUPAR

ACTA DE ADICIÓN No. 02 AL PLAN DE CARGAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CUCUTA POR LOTES VF. Lote No. 1 - AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - VALLEDUPAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	23001272 H3 de 2023	**PLAZO INICIAL (meses):**	16
FECHA DE INICIO CONTRATO	8/08/2024	**PLAZO ADICIONAL 1 (meses):**	4
FECHA DE TERMINACION:	2/10/2026	**PLAZO TOTAL (meses):**	20
FECHA DE TERMINACION FINAL ADICIÓN No 2	17/11/2026	**PLAZO ADICIONAL 2 (meses):**	1,5
		PLAZO TOTAL (meses):	21,5

FECHA	21/09/2026
MODIFICACIÓN PRESENTE:	2
NO. DE MODIFICACIONES:	2

1 ETAPA PRECONSTRUCCIÓN

		CONDICIONES INICIALES				MODIFICATORIO No 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS (MODIFICATORIO No. 2)				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº	**DESCRIPCION**	**CANT**	**UND**	**VALOR**	**TOTAL COSTOS**	**(-/+)**	**UND**	**CANT.**	**TOTAL COSTOS**	**(-/+)**	**UND**	**CANT.**	**TOTAL COSTOS**	**CANT**	**TOTAL COSTOS**
1,1	APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	GL	$ 178.334.000,00	$ 178.334.000,00	N.A	GL	0,00	$ -	N.A	GL	0,00	$ -	1,00	$ 178.334.000,00
	SUBTOTAL COSTOS ETAPA PRECONSTRUCCION				**$ 178.334.000,00**				**$ -**				**$ -**		**$ 178.334.000,00**

2 ETAPA CONSTRUCCIÓN

		CONDICIONES INICIALES						MODIFICATORIO No 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS (MODIFICATORIO No. 2)				CONDICIONES ACTUALIZADAS			
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**DURAC.**	**% DED.**	**F.M**	**SALARIO**	**TOTAL COSTOS**	**CANT.**	**DURAC.**	**DURAC**	**TOTAL COSTOS**	**CANT.**	**DURAC.**	**DED %**	**TOTAL COSTOS**	**CANT.**	**DURAC.**	**DED %**	**TOTAL COSTOS**
PERSONAL PROFESIONAL																			
2.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	14,00	50,00%	2,60	$ 11.000.000,00	$ 200.200.000,00	1	4,00	50,00%	$ 57.200.000,00	1	1,50	50,00%	$ 21.450.000,00	1,00	19,50	50,00%	$ 278.850.000,00
2.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	14,00	79,00%	2,60	$ 4.000.000,00	$ 115.024.000,00	1	4,00	79,00%	$ 32.864.000,00	1	1,50	79,00%	$ 12.324.000,00	1,00	19,50	79,00%	$ 160.212.000,00
2.3	PROFESIONAL SOCIAL	1	14,00	20,00%	2,60	$ 2.500.000,00	$ 18.200.000,00	1	4,00	20,00%	$ 5.200.000,00	0	0,00	20,00%	$ -	0,00	18,00	20,00%	$ 23.400.000,00
2.4	RESIDENTE AMBIENTAL	1	14,00	20,00%	2,60	$ 6.000.000,00	$ 43.680.000,00	1	4,00	20,00%	$ 12.480.000,00	1	1,50	20,00%	$ 4.680.000,00	1,00	19,50	20,00%	$ 60.840.000,00
2.5	RESIDENTE SST	1	14,00	100,00%	2,60	$ 3.000.000,00	$ 109.200.000,00	1	4,00	100,00%	$ 31.200.000,00	1	1,50	100,00%	$ 11.700.000,00	1,00	19,50	100,00%	$ 152.100.000,00
2.6	RESIDENTE ARQUITECTO	1	14,00	75,00%	2,60	$ 4.000.000,00	$ 109.200.000,00	1	4,00	75,00%	$ 31.200.000,00	1	1,50	75,00%	$ 11.700.000,00	1,00	19,50	75,00%	$ 152.100.000,00
2.7	ESPECIALISTA VIAS Y/O PAVIMENTOS	1	14,00	6,00%	2,60	$ 6.000.000,00	$ 13.104.000,00	1	4,00	6,00%	$ 3.744.000,00	1	1,50	6,00%	$ 1.404.000,00	1,00	19,50	6,00%	$ 18.252.000,00
2.8	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1	14,00	6,00%	2,60	$ 6.000.000,00	$ 13.104.000,00	1	4,00	6,00%	$ 3.744.000,00	1	1,50	6,00%	$ 1.404.000,00	1,00	19,50	6,00%	$ 18.252.000,00
2.9	ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1	14,00	6,00%	2,60	$ 6.000.000,00	$ 13.104.000,00	1	4,00	6,00%	$ 3.744.000,00	1	1,50	6,00%	$ 1.404.000,00	1,00	19,50	6,00%	$ 18.252.000,00
2.10	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	14,00	6,00%	2,60	$ 6.000.000,00	$ 13.104.000,00	1	4,00	6,00%	$ 3.744.000,00	0	0,00	6,00%	$ -	0,00	18,00	6,00%	$ 16.848.000,00
2.11	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	14,00	6,00%	2,60	$ 6.000.000,00	$ 13.104.000,00	1	4,00	6,00%	$ 3.744.000,00	0	0,00	6,00%	$ -	0,00	18,00	6,00%	$ 16.848.000,00
2.12	ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	1	14,00	6,00%	2,60	$ 6.000.000,00	$ 13.104.000,00	1	4,00	6,00%	$ 3.744.000,00	0	0,00	6,00%	$ -	0,00	18,00	6,00%	$ 16.848.000,00
2.13	ABOGADO	1	14,00	16,00%	2,60	$ 6.000.000,00	$ 34.944.000,00	1	4,00	16,00%	$ 9.984.000,00	1	1,50	16,00%	$ 3.744.000,00	1,00	19,50	16,00%	$ 48.672.000,00
2.14	PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y GESTION DE LA CALIDAD	1	14,00	20,00%	2,60	$ 6.000.000,00	$ 43.680.000,00	1	4,00	20,00%	$ 12.480.000,00	0	0,00	20,00%	$ -	0,00	18,00	20,00%	$ 56.160.000,00
PERSONAL TECNICO																			
2.15	INSPECTOR INTERVENTORIA	1	14,00	90,00%	2,60	$ 2.000.000,00	$ 65.520.000,00	1	4,00	90,00%	$ 18.720.000,00	1	1,50	90,00%	$ 7.020.000,00	1,00	19,50	90,00%	$ 91.260.000,00
2.16	TOPOGRAFO	1	14,00	50,00%	2,60	$ 4.000.000,00	$ 72.800.000,00	1	4,00	50,00%	$ 20.800.000,00	1	1,50	20,00%	$ 3.120.000,00	1,00	19,50	50,00%	$ 96.720.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																			
2.17	CADENERO 1	1	14,00	50,00%	2,60	$ 2.000.000,00	$ 36.400.000,00	1	4,00	50,00%	$ 10.400.000,00		1,50	50,00%	$ -	0,00	19,50	50,00%	$ 46.800.000,00
2.18	CADENERO 2	1	14,00	50,00%	2,60	$ 2.000.000,00	$ 36.400.000,00	1	4,00	50,00%	$ 10.400.000,00		1,50	50,00%	$ -	0,00	19,50	50,00%	$ 46.800.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA						**$ 963.872.000,00**				**$ 275.392.000,00**				**$ 79.950.000,00**				**$ 1.319.214.000,00**

3 COSTOS INDIRECTOS

		CONDICIONES INICIALES				MODIFICATORIO No 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS (MODIFICATORIO No. 2)				CONDICIONES ACTUALIZADAS		
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**DURAC.**	**VALOR**	**TOTAL COSTOS**	**CANT.**	**DURACIÓN MESES**	**TOTAL COSTOS**	**CANT.**	**DURACIÓN MESES**	**TOTAL COSTOS**	**CANT.**	**DURACIÓN MESES**	**TOTAL COSTOS**
3.1	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA	MES	16,00	$ 2.770.500,00	$ 44.328.000,00	1	4,00	$ 11.082.000,00	1	0,50	$ 1.385.250,00	1	20,50	$ 56.795.250,00
3.2	ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4.,CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS.	MES	16,00	$ 10.000.000,00	$ 160.000.000,00	1	4,00	$ 40.000.000,00	1	1,50	$ 15.000.000,00	1	21,50	$ 215.000.000,00
3.3	COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y COPIAS	MES	16,00	$ 3.000.000,00	$ 48.000.000,00	1	4,00	$ 12.000.000,00	1	1,50	$ 4.500.000,00	1	21,50	$ 64.500.000,00
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 252.328.000,00**			**$ 63.082.000,00**			**$ 20.885.250,00**			**$ 336.295.250,00**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

Lote No. 1 - AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - VALLEDUPAR

ACTA DE ADICIÓN No. 02 AL PLAN DE CARGAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CUCUTA POR LOTES VF. Lote No. 1 - AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - VALLEDUPAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	23001272 H3 de 2023	**PLAZO INICIAL (meses):**	16
FECHA DE INICIO CONTRATO	8/08/2024	**PLAZO ADICIONAL 1 (meses):**	4
FECHA DE TERMINACION:	2/10/2026	**PLAZO TOTAL (meses):**	20
FECHA DE TERMINACION FINAL ADICIÓN No 2	17/11/2026	**PLAZO ADICIONAL 2 (meses):**	1,5
		PLAZO TOTAL (meses):	21,5

FECHA	21/09/2026
MODIFICACIÓN PRESENTE:	2
NO. DE MODIFICACIONES:	2

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICATORIO No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS (MODIFICATORIO No. 2)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
4	**GASTOS REEMBOLSABLES**											
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**	**VALOR**	**TOTAL COSTOS**		**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**	**TOTAL COSTOS**	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**	**TOTAL COSTOS**	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**	**TOTAL COSTOS**
4.1	ENSAYOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION DE LA ETAPA DE REVISION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO DE LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL TECNICO DE CALIDAD DE LA OBRA (INCLUYE ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO)	SEGUN COMPROBANTES	BMA	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00		BMA	$ -	BMA	$ -	BMA	$ 10.000.000,00
4.2	VIATICOS (INCLUYE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE)	SEGUN COMPROBANTES	BMA	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00		BMA	$ 10.000.000,00	BMA	$ -	BMA	$ 30.000.000,00
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES					**$ 30.000.000,00**			**$ 10.000.000,00**		**$ -**		**$ 40.000.000,00**
COSTOS INTERVENTORÍA					**$ 1.424.534.000,00**			**$ 348.474.000,00**		**$ 100.835.250,00**		**$ 1.873.843.250,00**
IVA					**$ 270.661.460,00**			**$ 66.210.060,00**		**$ 19.158.698,00**		**$ 356.030.218,00**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA					**$ 1.695.195.460,00**			**$ 414.684.060,00**		**$ 119.993.948,00**		**$ 2.229.873.468,00**

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

ALEJANDRO HERRERA

LUIS ALEJANDRO HERRERA ANGEL
SUPERVISOR DESIGNADO AERONÁUTICA CIVIL