Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026392030056299 Id: 2729790
Folios: 2 Fecha: 01-10-2026 16:44:05
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: DIRECCION ADMINISTRATIVA

MEMORANDO

Bogotá, D.C., 01 de octubre de 2026

PARA: **MARITZA GAMERO TORRES**
Dirección administrativa (E)

DE: **FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GOEZ**
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)

Ref 1: Contrato de Obra 23001173 H4 *"REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL TERMINAL, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS AEROPUERTO GERMÁN OLANO DE PUERTO CARREÑO (VF)".*

Ref 2: Contrato de Interventoría 23001290 H3 *"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL TERMINAL, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS AEROPUERTO GERMÁN OLANO DE PUERTO CARREÑO (VF)".*

Asunto: Solicitud de trámite ante el Comité de Contratación de la modificación (prórroga) de los contratos de la referencia

Cordial Saludo, doctora Maritza.

En mi calidad de Ordenadora del Gasto de los contratos de la referencia y en observancia de los lineamientos institucionales establecidos en la Circular Administrativa No. 0015 del 16 de febrero de 2026, me permito solicitar el trámite de revisión documental previa por parte del Grupo Contractual, conforme a los requisitos y procedimientos previstos para las modificaciones contractuales.

Mediante memorando con radicado No. 2026392030056210, Id. 2729304, del 1 de octubre de 2026, esta Secretaría solicitó a la Dirección General autorización previa y expresa para adelantar ante el Comité de Contratación de la Entidad el trámite de modificación del Contrato de Obra No. 23001173 H4 de 2023 y del Contrato de Interventoría No. 23001290 H3 de 2023.

Las modificaciones solicitadas comprenden las siguientes actuaciones:

- Para el contrato de Obra 23001173 H4 de 2023, prórroga hasta el 4 de febrero de 2027

- Para el contrato de Interventoría No. 23001290 H3 de 2023, prórroga hasta el 4 de febrero de 2027

Estas modificaciones tienen como finalidad garantizar la continuidad en el desarrollo de las actividades necesarias para la terminación de las obras del terminal, la infraestructura complementaria y los sistemas electromecánicos del Aeropuerto Germán Olano de Puerto Carreño.

Las modificaciones no implican la adición de recursos ni generan nuevos compromisos presupuestales para la Entidad, toda vez que los contratos cuentan con los recursos necesarios para atender las actividades programadas durante las prórrogas solicitadas.

En consecuencia, se remite a la Dirección Administrativa, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Contratación, la documentación soporte correspondiente, con el propósito de que se adelanten las gestiones requeridas para la presentación, consideración, estudio, evaluación y recomendación de las modificaciones contractuales anteriormente descritas.

La documentación soporte se encuentra disponible en los siguientes enlaces:

PUERTO-CARREÑO_CONST-TERMINAL_23001173H4_OBRA
PUERTO-CARREÑO_CONST-TERMINAL_2301290H3_INTER

Agradecemos adelantar las gestiones correspondientes para la presentación de la solicitud ante el Comité de Contratación.

Atentamente,

FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GÓEZ
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)

Elaboró: Julieth Leguizamón Donoso – Profesional Aeronáutica DIAA

Revisó: Luisa María Gómez Ramírez, Abogada contratista SSA.
Alba Lucia Riapira Rodríguez, Profesional Aeronáutica II - SSA

Aprobó: María Consuelo Duran Caro - Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias (E)