EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-

CERTIFICADO DEL REGISTRO DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL

ADICIONES CONTRATOS

CP No. 3304 - 19585

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operación:	3304	ADICIONES CONTRATOS	**CDP Base:**	2978	
Fecha:	2026/10/01	**Estado:** Aplicado	**Plazo:**	150	Dias
Unidad Ejecutora:	1	EDU			
Tercero:	800049148	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.			
Sucursal:	1	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO			

Objeto: Justificación N°3 para la Adición N° 2 y Ampliación N°2 del contrato de consultoría OE 139 de 2026 suscrito con INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S y que tiene por objeto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”.

DETALLE COMPROMISOS

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	CENTRO	AREA	VALOR	SALDO
23SNE0030028010257-2350208	**CI 43925 DE 2025 ESTADIO ATANASIO GIRARDOT - EST Y DIS -REC. CREDITO**	**0030028**	**SNE**	$ 652,954,291.00	$ 652,954,291.00
Totales				**$ 652,954,291.00**	**$ 652,954,291.00**

NOMBRE ETAPA	USUARIO ENCARGADO	FECHA	
1. Justificacion / Administrativo	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	viernes, 25 septiembre, 20	9:37:45 am
2. Aprobacion Supervisor de Contrato	JUAN DAVID RESTREPO RENDON	viernes, 25 septiembre, 20	9:41:21 am
3. Aprueba Justifiacion/Subgerente Respon	ANDRES FELIPE RESTREPO GOMEZ	viernes, 25 septiembre, 20	11:02:15 am
Decision	ANDRES FELIPE RESTREPO GOMEZ	viernes, 25 septiembre, 20	11:02:15 am
6. Elabora CDP/(Direccion financiera)	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	viernes, 25 septiembre, 20	2:16:28 pm
6. Elabora CDP/(Direccion financiera)	EDISON NORBEY VARGAS ECHAVARRIA	lunes, 28 septiembre, 2026	2:18:29 pm
7. Aprueba o rechaza CDP/(Director financi	CLAUDIA MARCELA QUICENO SANTAMARÍA	lunes, 28 septiembre, 2026	5:35:08 pm
8. Aprueba o rechaza CDP/ (Gerente Gene	EMIRO CARLOS VALDÉZ LÓPEZ	martes, 29 septiembre, 202	9:15:56 am
9. Designacion Abogado/(Director Gestion (	SARA TRUJILLO QUICENO	martes, 29 septiembre, 202	5:40:42 pm
10. Secretaria tecnica del comite /(Dir. gest	NELSI AMPARO QUINTERO NARANJO	jueves, 1 octubre, 2026	10:15:47 am
11. Comite de contratacion	NELSI AMPARO QUINTERO NARANJO	jueves, 1 octubre, 2026	10:16:19 am
Decision	NELSI AMPARO QUINTERO NARANJO	jueves, 1 octubre, 2026	10:16:20 am
23. Adicion al contrato genera compromiso	GUSTAVO ADOLFO VALLEJO RAMIREZ		

***** FIN REPORTE *****