ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Pago 001 Factura FHSF 207	27/12/2024 2:49 PM *(UTC -5 horas)*	7/02/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	33.385.920 COP	33.385.920 COP	33.385.920 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 001 Factura FHSF 208	27/12/2024 12:58 PM *(UTC -5 horas)*	7/02/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	121.416 COP	121.416 COP	121.416 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 002 Factura FHSF 209	1/01/2025 1:01 PM *(UTC -5 horas)*	7/02/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	281.165.454 COP	281.165.454 COP	281.165.454 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 003 Factura FHSF 212	1/02/2025 11:50 AM *(UTC -5 horas)*	7/03/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	113.290.552 COP	113.290.552 COP	113.290.552 COP	Pagado	Detalle

Pago 005	Pago 003 Factura FHSF 213	1/02/2025 11:56 AM *(UTC -5 horas)*	7/03/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	177.258.076 COP	177.258.076 COP	177.258.076 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Pago 004 Factura FHSF 214	1/03/2025 11:09 AM *(UTC -5 horas)*	2/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	298.370.377 COP	298.370.377 COP	298.370.377 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	Pago 005 Factura FHSF 214	1/04/2025 8:29 AM *(UTC -5 horas)*	6/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100.077.985 COP	100.077.985 COP	100.077.985 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	Pago 005 Factura FHSF 217	1/04/2025 8:34 AM *(UTC -5 horas)*	6/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	201.324.947 COP	201.324.947 COP	201.324.947 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	Pago 006 Factura FHSF 224	1/05/2025 12:17 PM *(UTC -5 horas)*	3/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	294.550.021 COP	294.550.021 COP	294.550.021 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	Pago 007 Factura FHSF 225	1/06/2025 6:49 AM *(UTC -5 horas)*	4/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	194.795.839 COP	194.795.839 COP	194.795.839 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	Pago 007 Factura FHSF 226	1/06/2025 6:57 AM *(UTC -5 horas)*	4/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	128.749.590 COP	128.749.590 COP	128.749.590 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	Pago 008 Factura FHSF 227	1/07/2025 8:51 AM *(UTC -5 horas)*	5/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	299.913.827 COP	299.913.827 COP	299.913.827 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	Pago 009 Factura FHSF 228	1/08/2025 8:31 PM *(UTC -5 horas)*	4/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	297.260.864 COP	297.260.864 COP	297.260.864 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	FHSF 230	1/09/2025 9:34 AM *(UTC -5 horas)*	1/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	292.029.844 COP	292.029.844 COP	292.029.844 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	Pago 011 Factura FHSF 232	1/10/2025 12:17 PM *(UTC -5 horas)*	7/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	296.064.826 COP	296.064.826 COP	296.064.826 COP	Pagado	Detalle
Pago 016	Pago 012 Factura FHSF 234	1/11/2025 12:17 PM *(UTC -5 horas)*	2/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	301.064.257 COP	301.064.257 COP	301.064.257 COP	Pagado	Detalle
Pago 017	Pago 013 Factura FHSF 235	1/12/2025 2:35 PM *(UTC -5 horas)*	7/01/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	318.411.542 COP	318.411.542 COP	318.411.542 COP	Pagado	Detalle
Pago 018	Pago 014 Factura FHSF 238	31/01/2026 9:59 AM *(UTC -5 horas)*	5/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	245.770.288 COP	245.770.288 COP	245.770.288 COP	Pagado	Detalle
Pago 019	Pago 014 Factura FHSF 239	31/01/2026 10:03 AM *(UTC -5 horas)*	5/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	47.874.885 COP	47.874.885 COP	47.874.885 COP	Pagado	Detalle
Pago 020	Pago 015 Factura FHSF 240	28/02/2026 8:58 AM *(UTC -5 horas)*	6/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	306.387.827 COP	306.387.827 COP	306.387.827 COP	Pagado	Detalle
Pago 021	Pago 016 Factura FHSF 241	31/03/2026 10:32 AM *(UTC -5 horas)*	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	14.540.192 COP	14.540.192 COP	14.540.192 COP	Pagado	Detalle
Pago 022	Pago 016 Factura FHSF 242	31/03/2026 10:44 AM *(UTC -5 horas)*	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	285.071.914 COP	285.071.914 COP	285.071.914 COP	Pagado	Detalle
Pago 023	Pago 017 Factura FHSF 243	30/04/2026 10:41 AM *(UTC -5 horas)*	30/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	306.802.614 COP	306.802.614 COP	306.802.614 COP	Pagado	Detalle
Pago 024	Pago 018 Factura FHSF 245	31/05/2026 2:27 PM *(UTC -5 horas)*	30/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	303.812.512 COP	303.812.512 COP	303.812.512 COP	Aprobado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	6.733.861.071,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.138.095.569,00 COP	76,3%	-
Valor facturado pendiente de pago:	303.812.512,00 COP	4,51%	-
Valor pagado:	4.834.283.057,00 COP	71,79%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.899.578.014,00 COP	28,21%	-
Valor pendiente de entrega:	6.733.861.071,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	0.4. CRP INICIAL CONV 9583-2024 CDP 13940.pdf	0.4. CRP INICIAL CONV 9583-2024 CDP 13940.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	01. INFORME SUPERVISION 9583-2024 DICIEMBRE 2024.Firmado.pdf	01. INFORME SUPERVISION 9583-2024 DICIEMBRE 2024.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02. INFORME SUPERVISION 9583-2024 ENERO 2025.Firmado.pdf	02. INFORME SUPERVISION 9583-2024 ENERO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	03 INFORME SUPERVISION 9664-2024 FEBRERO 2024.Firmado.pdf	03 INFORME SUPERVISION 9664-2024 FEBRERO 2024.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	04. INFORME SUPERVISION 9583-2024 MARZO 2025.Firmado.pdf.pdf	04. INFORME SUPERVISION 9583-2024 MARZO 2025.Firmado.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	05. INFORME SUPERVISION 9583-2024 ABRIL 2025.firmado.pdf	05. INFORME SUPERVISION 9583-2024 ABRIL 2025.firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	06. INFORME SUPERVISION 9583-2024 MAYO 2025 firmado.pdf	06. INFORME SUPERVISION 9583-2024 MAYO 2025 firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	07. INFORME SUPERVISION 9583-2024 JUNIO 2025.pdf	07. INFORME SUPERVISION 9583-2024 JUNIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	08. INFORME SUPERVISION 9583-2024 JULIO 2025 firm..pdf	08. INFORME SUPERVISION 9583-2024 JULIO 2025 firm..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. INFORME SUPERVISION 9583-2024 AGOSTO 2025..pdf	09. INFORME SUPERVISION 9583-2024 AGOSTO 2025..pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	10. INFORME SUPERVISION 9583-2024 SEPTIEMBRE 2025 (1).pdf	10. INFORME SUPERVISION 9583-2024 SEPTIEMBRE 2025 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11. INFORME SUPERVISION 9583-2024 OCTUBRE 2025.pdf	11. INFORME SUPERVISION 9583-2024 OCTUBRE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	12.INFORME SUPERVISION 9583-2024 NOVIEMBRRE 2025.pdf (Archivado)	12.INFORME SUPERVISION 9583-2024 NOVIEMBRRE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	13.INFORME SUPERVISION 9583-2024 DICIEMBRRE 2025.pdf	13.INFORME SUPERVISION 9583-2024 DICIEMBRRE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	14. INFORME SUPERVISION 9583-2024 ENERO 2026.pdf	14. INFORME SUPERVISION 9583-2024 ENERO 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	15. INFORME SUPERVISION 9583-2024 FEBRERO 2026.pdf	15. INFORME SUPERVISION 9583-2024 FEBRERO 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	16. INFORME SUPERVISION 9583-2024 MARZO 2026 (2).pdf	16. INFORME SUPERVISION 9583-2024 MARZO 2026 (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	17. INFORME SUPERVISION 9583-2024 ABRIL 2026 (1).pdf	17. INFORME SUPERVISION 9583-2024 ABRIL 2026 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	17. MC14 CONVENIO 9583-2024 ABRIL 2026.pdf (Archivado)	17. MC14 CONVENIO 9583-2024 ABRIL 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	17.INFORME DE EJECUCION ABRIL 2026.pdf	17.INFORME DE EJECUCION ABRIL 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	18. INFORME SUPERVISION 9583-2024 MAYO 2026 (3).pdf	18. INFORME SUPERVISION 9583-2024 MAYO 2026 (3).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de inicio - Convenio 9583-2024.pdf	Acta de inicio - Convenio 9583-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN DE APOYO DE SUPERVISIÓN CTO 9583-2024 MACARENA.pdf	DESIGNACIÓN DE APOYO DE SUPERVISIÓN CTO 9583-2024 MACARENA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CDP3000003639.pdf	PSMFormato_CDP3000003639.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CDP3000003640.pdf	PSMFormato_CDP3000003640.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP6000005252.pdf	PSMFormato_CRP6000005252.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP6000005253.pdf	PSMFormato_CRP6000005253.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver

Imprimir Modificar < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.