			1/07/2026		2026																													
					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEB			
Fase	**Cronograma Operativo de Produccion**	**Responsable**	**INICIO**	**FINAL**									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1			
Preproduccion	desarrollo conceptual	Curatorial 27	1/07/2026	1/09/2026																																
Preproduccion	definición de sedes	JRR - Curatorial 27	1/07/2026	30/09/2026																																
Preproduccion	plan de comunicaciones	OAC	1/07/2026	30/11/2027																																
Preproduccion	invitacion a artistas	Despacho - JRR	1/06/2026	30/09/2026																																
Preproduccion	selección preliminar de obras	Curatorial 27	1/10/2026	16/11/2026																																
Preproduccion	estimación de producción	Productor General	1/11/2026	15/12/2026																																
Preproduccion	Viabilidad y vinculacion de artistas	Productor General - Productor Artístico	7/12/2026	31/01/2027																																
Preproduccion / Produccion	diseño técnico de obras	Productor General- Productor Artístico - Productor Técnico y Tecnológico	1/01/2027	20/03/2027																																
Produccion	CATÁLOGO y Gestión editorial	Programacion/Coordinacion Editorial	1/02/2027	1/12/2027																																
Produccion	Gestion editorial	Coordinacion editorial	1/02/2027	1/12/2027																																
Produccion	Textos curatoriales	Programacion/Coordinacion aditorial	1/02/2027	1/05/2027																																
Produccion	producción de piezas	Productor General- Productor Artístico - Productor Técnico y Tecnológico	1/03/2027	30/06/2027																																
Produccion	permisos de espacio público	Gerencia- Productor de Campo	1/03/2027	15/07/2027																																
Produccion	planificación logística	Produccion General - Productor de campo	1/03/2027	1/09/2027																																
Produccion	contratación de producción	Aliado	15/04/2027	30/11/2027																																
Produccion	plan de mediación	Jefe de proyectos públicos	15/04/2027	30/11/2027																																
Produccion	Ingreso a Palacio San Francisco	Produccion general	15/05/2027	30.11.27																																
Produccion	Acondicionamiento museográfico y entrega de espacios	Produccion general - Museografía	15/05/2027	1/08/2027																																
Produccion	conformacion de programación pública (cierre 1 de agosto - revisar OAC)	OAC - Jefe de Programacion	1/06/2027	15/07/2027																																
Produccion	transporte de obras internacionales	Produccion logística	1/06/2027	1/09/2027																																
Produccion	Diseño e impresion de piezas de divulgaci	Programacion	1/06/2027	15/07/2027																																
Produccion	Gestion fotográfica	Coordinacion editorial	1/07/2027	1/11/2027																																
Produccion	Informe parcial de personas ocupadas 1	Asociado - Produccion	1/07/2027	1/08/2027																																
Produccion	coordinación de sedes	Produccion general	15/07/2027	30/11/2027																																
Produccion	Ingreso a sedes	Produccion general	20/07/2027	30/11/2027																																
Produccion	instalación de obras	Produccion general	20/07/2027	1/09/2027																																
Produccion	Instalacion de señalizacion de seguridad	Museografía	1/08/2027	1/09/2027																																
Produccion	Informe parcial de personas ocupadas 2	Asociado - Produccion	1/08/2027	1/09/2027																																
Produccion	pruebas técnicas	Produccion general	2/08/2027	1/09/2027																																
Produccion	Instalacion de señalizacion de obras	Museografía	15/08/2027	1/09/2027																																
Produccion	revisión técnica final	Producción general	15/08/2027	1/09/2027																																
Produccion	activación de mediación	Jefe de proyectos públicos	24/08/2027	1/09/2027																																
Produccion	monitoreo diario de obras	Produccion de campo	1/09/2027	25/10/2027																																
Produccion	registro de audiencias	Produccion de campo	1/09/2027	25/10/2027																																
Produccion	programación pública	Jefe de proyectos públicos y jefe de programación.	1/09/2027	25/10/2027																																

			1/07/2026		2027																													
					BRERO			MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIE	
Fase	**Cronograma Operativo de Produccion**	**Responsable**	**INICIO**	**FINAL**	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Preproduccion	desarrollo conceptual	Curatorial 27	1/07/2026	1/09/2026																													
Preproduccion	definición de sedes	JRR - Curatorial 27	1/07/2026	30/09/2026																													
Preproduccion	plan de comunicaciones	OAC	1/07/2026	30/11/2027																													
Preproduccion	invitacion a artistas	Despacho - JRR	1/06/2026	30/09/2026																													
Preproduccion	selección preliminar de obras	Curatorial 27	1/10/2026	16/11/2026																													
Preproduccion	estimación de producción	Productor General	1/11/2026	15/12/2026																													
Preproduccion	Viabilidad y vinculacion de artistas	Productor General - Productor Artístico	7/12/2026	31/01/2027																													
Preproduccion / Produccion	diseño técnico de obras	Productor General- Productor Artístico - Productor Técnico y Tecnológico	1/01/2027	20/03/2027																													
Produccion	CATÁLOGO y Gestión editorial	Programacion/Coordinacion Editorial	1/02/2027	1/12/2027																													
Produccion	Gestion editorial	Coordinacion editorial	1/02/2027	1/12/2027																													
Produccion	Textos curatoriales	Programacion/Coordinacion aditorial	1/02/2027	1/05/2027																													
Produccion	producción de piezas	Productor General- Productor Artístico - Productor Técnico y Tecnológico	1/03/2027	30/06/2027																													
Produccion	permisos de espacio público	Gerencia- Productor de Campo	1/03/2027	15/07/2027																													
Produccion	planificación logística	Produccion General - Productor de campo	1/03/2027	1/09/2027																													
Produccion	contratación de producción	Aliado	15/04/2027	30/11/2027																													
Produccion	plan de mediación	Jefe de proyectos públicos	15/04/2027	30/11/2027																													
Produccion	Ingreso a Palacio San Francisco	Produccion general	15/05/2027	30.11.27																													
Produccion	Acondicionamiento museográfico y entrega de espacios	Produccion general - Museografía	15/05/2027	1/08/2027																													
Produccion	conformacion de programación pública (cierre 1 de agosto - revisar OAC)	OAC - Jefe de Programacion	1/06/2027	15/07/2027																													
Produccion	transporte de obras internacionales	Produccion logística	1/06/2027	1/09/2027																													
Produccion	Diseño e impresion de piezas de divulgaci	Programacion	1/06/2027	15/07/2027																													
Produccion	Gestion fotográfica	Coordinacion editorial	1/07/2027	1/11/2027																													
Produccion	Informe parcial de personas ocupadas 1	Asociado - Produccion	1/07/2027	1/08/2027																													
Produccion	coordinación de sedes	Produccion general	15/07/2027	30/11/2027																													
Produccion	Ingreso a sedes	Produccion general	20/07/2027	30/11/2027																													
Produccion	instalación de obras	Produccion general	20/07/2027	1/09/2027																													
Produccion	Instalacion de señalizacion de seguridad	Museografía	1/08/2027	1/09/2027																													
Produccion	Informe parcial de personas ocupadas 2	Asociado - Produccion	1/08/2027	1/09/2027																													
Produccion	pruebas técnicas	Produccion general	2/08/2027	1/09/2027																													
Produccion	Instalacion de señalizacion de obras	Museografía	15/08/2027	1/09/2027																													
Produccion	revisión técnica final	Producción general	15/08/2027	1/09/2027																													
Produccion	activación de mediación	Jefe de proyectos públicos	24/08/2027	1/09/2027																													
Produccion	monitoreo diario de obras	Produccion de campo	1/09/2027	25/10/2027																													
Produccion	registro de audiencias	Produccion de campo	1/09/2027	25/10/2027																													
Produccion	programación pública	Jefe de proyectos públicos y jefe de programación.	1/09/2027	25/10/2027																													

			1/07/2026		MBRE		OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
Fase	**Cronograma Operativo de Produccion**	**Responsable**	**INICIO**	**FINAL**	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Preproduccion	desarrollo conceptual	Curatorial 27	1/07/2026	1/09/2026																										
Preproduccion	definición de sedes	JRR - Curatorial 27	1/07/2026	30/09/2026																										
Preproduccion	plan de comunicaciones	OAC	1/07/2026	30/11/2027																										
Preproduccion	invitacion a artistas	Despacho - JRR	1/06/2026	30/09/2026																										
Preproduccion	selección preliminar de obras	Curatorial 27	1/10/2026	16/11/2026																										
Preproduccion	estimación de producción	Productor General	1/11/2026	15/12/2026																										
Preproduccion	Viabilidad y vinculacion de artistas	Productor General - Productor Artístico	7/12/2026	31/01/2027																										
Preproduccion / Produccion	diseño técnico de obras	Productor General- Productor Artístico - Productor Técnico y Tecnológico	1/01/2027	20/03/2027																										
Produccion	CATÁLOGO y Gestión editorial	Programacion/Coordinacion Editorial	1/02/2027	1/12/2027																										
Produccion	Gestion editorial	Coordinacion editorial	1/02/2027	1/12/2027																										
Produccion	Textos curatoriales	Programacion/Coordinacion aditorial	1/02/2027	1/05/2027																										
Produccion	producción de piezas	Productor General- Productor Artístico - Productor Técnico y Tecnológico	1/03/2027	30/06/2027																										
Produccion	permisos de espacio público	Gerencia- Productor de Campo	1/03/2027	15/07/2027																										
Produccion	planificación logística	Produccion General - Productor de campo	1/03/2027	1/09/2027																										
Produccion	contratación de producción	Aliado	15/04/2027	30/11/2027																										
Produccion	plan de mediación	Jefe de proyectos públicos	15/04/2027	30/11/2027																										
Produccion	Ingreso a Palacio San Francisco	Produccion general	15/05/2027	30.11.27																										
Produccion	Acondicionamiento museográfico y entrega de espacios	Produccion general - Museografía	15/05/2027	1/08/2027																										
Produccion	conformacion de programación pública (cierre 1 de agosto - revisar OAC)	OAC - Jefe de Programacion	1/06/2027	15/07/2027																										
Produccion	transporte de obras internacionales	Produccion logística	1/06/2027	1/09/2027																										
Produccion	Diseño e impresion de piezas de divulgaci	Programacion	1/06/2027	15/07/2027																										
Produccion	Gestion fotográfica	Coordinacion editorial	1/07/2027	1/11/2027																										
Produccion	Informe parcial de personas ocupadas 1	Asociado - Produccion	1/07/2027	1/08/2027																										
Produccion	coordinación de sedes	Produccion general	15/07/2027	30/11/2027																										
Produccion	Ingreso a sedes	Produccion general	20/07/2027	30/11/2027																										
Produccion	instalación de obras	Produccion general	20/07/2027	1/09/2027																										
Produccion	Instalacion de señalizacion de seguridad	Museografía	1/08/2027	1/09/2027																										
Produccion	Informe parcial de personas ocupadas 2	Asociado - Produccion	1/08/2027	1/09/2027																										
Produccion	pruebas técnicas	Produccion general	2/08/2027	1/09/2027																										
Produccion	Instalacion de señalizacion de obras	Museografía	15/08/2027	1/09/2027																										
Produccion	revisión técnica final	Producción general	15/08/2027	1/09/2027																										
Produccion	activación de mediación	Jefe de proyectos públicos	24/08/2027	1/09/2027																										
Produccion	monitoreo diario de obras	Produccion de campo	1/09/2027	25/10/2027																										
Produccion	registro de audiencias	Produccion de campo	1/09/2027	25/10/2027																										
Produccion	programación pública	Jefe de proyectos públicos y jefe de programación.	1/09/2027	25/10/2027																										

			1/07/2026					
					DICIEMBRE			
Fase	**Cronograma Operativo de Produccion**	**Responsable**	**INICIO**	**FINAL**	**1**	**2**	**3**	**4**
Preproduccion	desarrollo conceptual	Curatorial 27	1/07/2026	1/09/2026				
Preproduccion	definición de sedes	JRR - Curatorial 27	1/07/2026	30/09/2026				
Preproduccion	plan de comunicaciones	OAC	1/07/2026	30/11/2027				
Preproduccion	invitacion a artistas	Despacho - JRR	1/06/2026	30/09/2026				
Preproduccion	selección preliminar de obras	Curatorial 27	1/10/2026	16/11/2026				
Preproduccion	estimación de producción	Productor General	1/11/2026	15/12/2026				
Preproduccion	Viabilidad y vinculacion de artistas	Productor General - Productor Artístico	7/12/2026	31/01/2027				
Preproduccion / Produccion	diseño técnico de obras	Productor General- Productor Artístico - Productor Técnico y Tecnológico	1/01/2027	20/03/2027				
Produccion	CATÁLOGO y Gestión editorial	Programacion/Coordinacion Editorial	1/02/2027	1/12/2027				
Produccion	Gestion editorial	Coordinacion editorial	1/02/2027	1/12/2027				
Produccion	Textos curatoriales	Programacion/Coordinacion aditorial	1/02/2027	1/05/2027				
Produccion	producción de piezas	Productor General- Productor Artístico - Productor Técnico y Tecnológico	1/03/2027	30/06/2027				
Produccion	permisos de espacio público	Gerencia- Productor de Campo	1/03/2027	15/07/2027				
Produccion	planificación logística	Produccion General - Productor de campo	1/03/2027	1/09/2027				
Produccion	contratación de producción	Aliado	15/04/2027	30/11/2027				
Produccion	plan de mediación	Jefe de proyectos públicos	15/04/2027	30/11/2027				
Produccion	Ingreso a Palacio San Francisco	Produccion general	15/05/2027	30.11.27				
Produccion	Acondicionamiento museográfico y entrega de espacios	Produccion general - Museografía	15/05/2027	1/08/2027				
Produccion	conformacion de programación pública (cierre 1 de agosto - revisar OAC)	OAC - Jefe de Programacion	1/06/2027	15/07/2027				
Produccion	transporte de obras internacionales	Produccion logística	1/06/2027	1/09/2027				
Produccion	Diseño e impresion de piezas de divulgaci	Programacion	1/06/2027	15/07/2027				
Produccion	Gestion fotográfica	Coordinacion editorial	1/07/2027	1/11/2027				
Produccion	Informe parcial de personas ocupadas 1	Asociado - Produccion	1/07/2027	1/08/2027				
Produccion	coordinación de sedes	Produccion general	15/07/2027	30/11/2027				
Produccion	Ingreso a sedes	Produccion general	20/07/2027	30/11/2027				
Produccion	instalación de obras	Produccion general	20/07/2027	1/09/2027				
Produccion	Instalacion de señalizacion de seguridad	Museografía	1/08/2027	1/09/2027				
Produccion	Informe parcial de personas ocupadas 2	Asociado - Produccion	1/08/2027	1/09/2027				
Produccion	pruebas técnicas	Produccion general	2/08/2027	1/09/2027				
Produccion	Instalacion de señalizacion de obras	Museografía	15/08/2027	1/09/2027				
Produccion	revisión técnica final	Producción general	15/08/2027	1/09/2027				
Produccion	activación de mediación	Jefe de proyectos públicos	24/08/2027	1/09/2027				
Produccion	monitoreo diario de obras	Produccion de campo	1/09/2027	25/10/2027				
Produccion	registro de audiencias	Produccion de campo	1/09/2027	25/10/2027				
Produccion	programación pública	Jefe de proyectos públicos y jefe de programación.	1/09/2027	25/10/2027				

| | | | | 1/07/2026 | | 2026 | | | |

| | | | | 1/07/2026 | | 2027 | | | |

						1/07/2026		MBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
	Postproduccion	Informe final de personas ocupadas	Asociado - Produccion	1/09/2027	1/11/2027									
	Postproduccion	Informes de ocupacion	Produccion de campo - logística	3/09/2027	15/11/2027									
	Produccion	Informe parcial de asistencia a agenda académica 1	jefe de proyectos públicos	3/09/2027	30/09/2027									
	Postproduccion	INFORMES	Gerencia	4/09/2027	15/11/2027									
	Produccion	Informe parcial de asistencia a agenda académica 2	jefe de proyectos públicos	1/10/2027	15/10/2027									
	Postproduccion	Informe parcial de asistencia a agenda académica 3	Jefe de proyectos públicos	15/10/2027	30/10/2027									
	Postproduccion	desmontaje	gerencia - produccion general - museografía	25/10/2027	15/11/2027									
	Postproduccion	restitución de espacios	Museografía	1/11/2027	15/11/2027									
	Produccion	Preopening	Gerencia - JRR		3/09/2027									
	Produccion	Apertura de puertas	Gerencia - PL		4/09/2027									
	Produccion	CIerre de Puertas	Gerencia		24/10/2027									

				1/07/2026		DICIEMBRE			
Postproduccion	Informe final de personas ocupadas	Asociado - Produccion	1/09/2027	1/11/2027				
Postproduccion	Informes de ocupacion	Produccion de campo - logística	3/09/2027	15/11/2027				
Produccion	Informe parcial de asistencia a agenda académica 1	jefe de proyectos públicos	3/09/2027	30/09/2027				
Postproduccion	INFORMES	Gerencia	4/09/2027	15/11/2027				
Produccion	Informe parcial de asistencia a agenda académica 2	jefe de proyectos públicos	1/10/2027	15/10/2027				
Postproduccion	Informe parcial de asistencia a agenda académica 3	Jefe de proyectos públicos	15/10/2027	30/10/2027				
Postproduccion	desmontaje	gerencia - produccion general - museografía	25/10/2027	15/11/2027				
Postproduccion	restitución de espacios	Museografía	1/11/2027	15/11/2027				
Produccion	Preopening	Gerencia - JRR		3/09/2027				
Produccion	Apertura de puertas	Gerencia - PL		4/09/2027				
Produccion	Clerre de Puertas	Gerencia		24/10/2027				